

PRZETARG NIEOGRANICZONY
NA
**ZAGOSPODAROWANIE TERENU REKREACYJNEGO
PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 8 W POLICACH**

Zmiana treści SIWZ z dnia 24 maja 2016 roku

Zamawiający informuje, że w dniu 23.05.2016r. otrzymał wniosek wykonawcy następującej treści:

„w związku z prowadzonym postępowaniem przetargowym zwracamy się z wnioskiem do Zamawiającego o wydłużenie terminu zakończeniu realizacji o 2 miesiące z uwagi na wydłużone terminy oczekiwania na dostawy wymaganych urządzeń”

W wyniku ponownej analizy zakresu zamówienia oraz po rozpoznaniu rynku dostaw urządzeń sportowo-zabawowych, Zamawiający, na podstawie art. 38 ust 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2015.2164 t.j.), **zmienia termin wykonania przedmiotu zamówienia na 3 miesiące od daty udzielenia zamówienia.**