

OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak

Numer ogłoszenia: 33922-2017

Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

tak

Numer ogłoszenia: 40790-2017

Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

tak

Numer ogłoszenia: 64491-2017

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miejski w Policach, Krajowy numer identyfikacyjny 81168539000000, ul. ul. Stefana Batorego 3, 72010 Police, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 914 311 830, e-mail sekretariat@ug.police.pl, faks 914 311 832.

Adres strony internetowej (url): www.police.pl

Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:

www.police.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Rozbudowa i przebudowa istniejącego Przedszkola Publicznego nr 5 w Policach

II.2) Rodzaj zamówienia:

II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

przebudowa istniejącego budynku, rozbudowa w stronę wschodnią o część dwukondygnacyjną niepodpiwniczoną, połączoną na obu kondygnacjach z częścią istniejącą, rozbudowa zewn. instalacji infrastruktury technicznej, wykonanie instalacji elektr. oświetlenia terenu przedszkola

II.4) Główny kod CPV: 45210000-2

Dodatkowe kody CPV:

II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
do 16.09.2017 r.

III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA

V.1) DATA ZMIANY UMOWY:

04/08/2017

V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp: zmiana wysokości wynagrodzenia z kwoty 4 110 000 PLN (wartość brutto zamówienia) o kwotę 19 550 PLN, stanowiącą 0,5 % wartości brutto zamówienia podstawowego do kwoty 4 129 550 PLN. 2. Zmiana terminu wykonania zamówienia z dnia 16.09.2017 roku na dzień 04.10.2017 roku. Stosowna do w/w zmiana terminu ważności należytego wykonania umowy oraz zmiana harmonogramu rzeczowo - finansowego. Zmiany przewidywane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp: realizacja dodatkowych robót budowlanych od dotychczasowego wykonawcy, wynika ze zmian dokumentacji projektowej, przy spełnionych następujących warunkach: a) z przyczyn technicznych nie można dokonać zmiany wykonawcy – przedmiotowe roboty dodatkowe powiązane są technologicznie i organizacyjnie z robotami podstawowymi; wymagają zachowania określonej chronologii i koordynacji różnych robót realizowanych przez różne podmioty (wykonawcę i podwykonawców), b) zmiana wykonawcy spowodowałaby istotne niedogodności dla zamawiającego – konieczność zastosowania

dotychczasowych czasochłonnych procedur wyłonienia nowego wykonawcy, a w konsekwencji konieczność wstrzymania aktualnie wykonywanych prac; utrata jednopodmiotowej odpowiedzialności gwarancyjnej, c/ wartość wprowadzonych robót dodatkowych nie przekracza 50% określonej w umowie wartości zamówienia podstawowego.

V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:

Zmiany rozwiązań projektowych spowodowały konieczność realizacji robót dodatkowych niezbędnych w celu poprawy warunków użytkowania przebudowywanego obiektu oraz przesunięcie terminu zakończenia zamówienia o okres niezbędny do ich wykonania w koordynacji z robotami podstawowymi.

V.4) INFORMACJE DODATKOWE:

