

# OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY

Ogłoszenie nr 500018099-N-2017 z dnia 25-08-2017 r.

**Zamieszczanie ogłoszenia:**

obowiązkowe.

**Ogłoszenie dotyczy:**

zamówienia publicznego

**Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej**

nie

**Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:**

tak

Numer ogłoszenia: 31445-2017

**Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:**

tak

Numer ogłoszenia: 38992-2017

**Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:**

tak

Numer ogłoszenia: 64497-2017

**I. 1) NAZWA I ADRES:** Urząd Miejski w Policach, Krajowy numer identyfikacyjny 81168539000000, ul. ul. Stefana Batorego 3, 72010 Police, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 914 311 830, e-mail sekretariat@ug.police.pl, faks 914 311 832.

Adres strony internetowej (url): [www.police.pl](http://www.police.pl)

**I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:**

Administracja samorządowa

**II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:**

Rozbudowa i przebudowa istniejącego Przedszkola Publicznego nr 8 w Policach

**II.2) Rodzaj zamówienia:**

**II.3) Krótki opis zamówienia** (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - **a**

**w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:**

przebudowa istniejącego budynku, rozbudowa w stronę zachodnią o część dwukondygnacyjną niepodpiwniczoną, połączoną na obu kondygnacjach z częścią istniejącą, rozbudowa zewn. Instalacji infrastruktury technicznej, budowy dwóch wejść i dwóch zjazdów, budowa 6 miejsc postojowych dla samochodów osobowych, wykonanie instalacji elektr. oświetlenia terenu przedszkola)

**II.4) Główny kod CPV: 45210000-2**

**Dodatkowe kody CPV:**

**II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:**  
do 16.09.2017

**III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA**

**V.1) DATA ZMIANY UMOWY:**

04/08/2017

**V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:**

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp:

1. Zmiana wysokości wynagrodzenia wykonawcy z kwoty 3 530 000 PLN (wartość brutto zamówienia) o kwotę 29 000 PLN, stanowiącą 0,8 % wartości brutto zamówienia podstawowego do kwoty 3 559 000 PLN. 2. Stosowna do w/w zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego. Zmiana przewidziana w specyfikacji warunków zamówienia

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp:

realizacja dodatkowych robót budowlanych od dotychczasowego wykonawcy, wynika ze zmian dokumentacji projektowej, przy spełnieniu następujących warunków: a) z przyczyn technicznych nie można dokonać zmiany wykonawcy – przedmiotowe roboty dodatkowe powiązane są technologicznie i organizacyjnie z robotami podstawowymi; wymagają zachowania określonej chronologii i koordynacji różnych robót realizowanych przez różne podmioty (wykonawcę i podwykonawców), b) zmiana wykonawcy spowodowałaby istotne niedogodności dla zamawiającego – konieczność zastosowania dodatkowych czasochłonnych procedur wyłonienia nowego wykonawcy, a w konsekwencji konieczność wstrzymania aktualnie wykonywanych prac; utrata

jednopodmiotowej odpowiedzialności gwarancyjnej, c) wartość wprowadzonych robót dodatkowych nie przekracza 50 % określonej w umowie wartości zamówienia podstawowego.

**V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:**

Zmiany rozwiązań projektowych spowodowały konieczność realizacji robót dodatkowych, niezbędne w celu poprawy warunków użytkowania przebudowywanego obiektu

**V.4) INFORMACJE DODATKOWE:**

