

Ogłoszenie nr 500035425-N-2017 z dnia 28-09-2017 r.

**Police: Rozbudowa i przebudowa istniejącego Przedszkola Publicznego nr 8 w Policach
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane**

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak

Numer ogłoszenia: 31445-2017

Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

tak

Numer ogłoszenia: 38992-2017

Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

tak

Numer ogłoszenia: 64497-2017

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miejski w Policach, Krajowy numer identyfikacyjny 81168539000000, ul. ul. Stefana Batorego 3, 72010 Police, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 914 311 830, e-mail sekretariat@ug.police.pl, faks 914 311 832.

Adres strony internetowej (url): www.police.pl

Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:

www.police.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Rozbudowa i przebudowa istniejącego Przedszkola Publicznego nr 8 w Policach

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

przebudowa istniejącego budynku przedszkola,rozbudowa w stronę zachodnią o część dwukondygnacyjną niepodpiwniczoną, połączoną na obu kondygnacjach z częścią istniejącą,rozbudowa zewnętrznych instalacji infrastruktury technicznej,budowa dwóch

wejść i dwóch zjazdów z działki inwestycyjnej, budowa 6 miejsc postojowych dla samochodów osobowych, w tym jedno dla osoby niepełnosprawnej, na otwartym parkingu, wykonanie instalacji elektrycznej oświetlenia terenu przedszkola

II.4) Główny kod CPV: 45210000-2

Dodatkowe kody CPV:

II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
do 16.09.2017 r.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

SEKCJA V: ZMIANA UMOWY

V.1) DATA ZMIANY UMOWY:

11/09/2017

V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp:
zmiana wysokości wynagrodzenia wykonawcy z kwoty 3530 000 PLN (wartość brutto zamówienia) o kwotę brutto 83 000 PLN, stanowiącą 2,3 % wartości zamówienia. Zmiana terminu wykonania zamówienia z dnia 16.09.2017 r na dzień 07.10.2017 r. Zmiany przewidziane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp:

Zmiana obejmuje zlecenie dodatkowych robót bud. dotychczasowemu wykonawcy oraz zwiększenie wynagrodzenia. Zakres robót dodatkowych obejmuje: demontaż obróbki blacharskiej, wykonanie izolacji przeciw-wilgociowej i termicznej attyk, wykonanie obróbek blacharskich, wymiana instalacji elektrycznej kabla dwużyłowego na trzyżyłowy, przebudowa układu pomiarowego i zasilającego, wykonanie dodatkowych podejść elektrycznych pod urządzenia stanowiące wyposażenie kuchni, zmiana technologii wykonania trzpieni żelbetowych na słupy stalowe, obudowanie koframi GK pionów i poziomów instalacji wod. kan., zmiana lokalizacji centrali wentylacyjnej z pom. obieralni na dach z wyprowadzeniem kanałów, wykonaniem otworów i doprowadzeniem potrzebnych instalacji, wymianę posadzek z powodu dużych różnic poziomów oraz pęknięć posadzki istniejącej, zwiększenie zakresu szpachlowania i malowania ścian, usunięcie kolizji na instalacjach wewn. wod. kan i co. .

V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:

Zmiany rozwiązań projektowych spowodowały konieczność realizacji robót dodatkowych niezbędnych w celu poprawy warunków użytkowania przebudowywanego obiektu oraz przesunięcie terminu zakończenia zamówienia o kres niezbędny do ich wykonania w koordynacji z robotami podstawowymi.

V.4) INFORMACJE DODATKOWE: