

Ogłoszenie nr 500056826-N-2017 z dnia 10-11-2017 r.

Police: Rozbudowa i przebudowa istniejącego Przedszkola Publicznego OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak

Numer ogłoszenia: 33922-2017

Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

tak

Numer ogłoszenia: 40790-2017

Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

tak

Numer ogłoszenia: 64491-2017

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miejski w Policach, Krajowy numer identyfikacyjny 81168539000000, ul. ul. Stefa woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 914 311 830, e-mail sekretariat@ug.police.pl, faks 914 311 832. Adres strony internetowej (url): www.police.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Rozbudowa i przebudowa istniejącego Przedszkola Publicznego nr 5 w Policach

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określi wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjnej budowlane:

przebudowa istniejącego budynku przedszkola, rozbudowa w stronę wschodnią o część dwukondygnacyjną na obu kondygnacjach z częścią istniejącą, rozbudowa zewnętrznych instalacji infrastruktury technicznej, wykonanie oświetlenia terenu przedszkola,

II.4) Główny kod CPV: 45210000-2

Dodatkowe kody CPV:

II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/d
do 16.09.2017 r.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

SEKCJA V: ZMIANA UMOWY

V.1) DATA ZMIANY UMOWY:

26/10/2017

V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp:

zmiana wysokości wynagrodzenia brutto z kwoty 4290600 zł o kwotę 83585,92 zł oraz zmiana terminu wykonania r. do dnia 14.11.2017 r. Zmiany przewidywane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp:

przełożenie instalacji c.o. pod dodane okno, demontaż pionu c.o. w kolizji z drzwiami, dodatkowe podejścia pod r kuchenne, dodatkowe roboty – węzeł wodociągowy wykonanie instalacji, wykonanie dodatkowej instalacji ppoż, i wentylacji, odcięcie starego przyłącza ciepłego, uzupełnienie wniosku 36 o zawór pierwszeństwa Dn-50, rozszer. instalacjach elektrycznych, rozszerzenie zakresu dodatkowych kofrów GK, wymiana instalacji w pomieszczeniu 1.: CT, poszerzenie zakresu szpachlowania i malowania, odprowadzenie skroplin z centrali w piwnicy, w zakresie wyr ofertowych zatwierdzonych przez inspektora nadzoru inwestorskiego

V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:

Zmiany rozwiązań projektowych spowodowały konieczność realizacji robót dodatkowych niezbędnych w celu popi przebudowywanego obiektu oraz przesunięcia terminu zakończenia zamówienia o okres niezbędny do ich wykon podstawowymi.

V.4) INFORMACJE DODATKOWE:[Drukuj](#)