

02.0007.5, 2020



**Burmistrz Polic**  
**Urząd Miejski w Policach**  
ul. Stefana Batorego 3

Police, dn. 11 lutego 2020 r.

TI.7013.2.2019.27.KK

**Pan Grzegorz Ufniarz**  
**Radny Rady Miejskiej w Policach**  
**Biuro Rady Miejskiej w Policach**  
w/m

**Odpowiedź na wniosek Radnego Rady Miejskiej w Policach**

W odpowiedzi na Pana wniosek z dnia 23 stycznia b.r. w sprawie harmonogramu realizacji inwestycji z Polickiego Budżetu Obywatelskiego „Przebudowa skateparku przy ul. Piaskowej w Policach” informuję, że oczywiście naszym zamierzeniem jest wykonanie tego zadania w jak najszybszym terminie, stąd m.in. jeszcze w grudniu 2019 roku (przed uchwaleniem budżetu gminy na 2020 rok) odbyło się spotkanie z wnioskodawcami w celu omówienia szczegółów realizacyjnych zadania. Kolejne spotkanie z wnioskodawcami odbyło się w styczniu 2020 roku, na którym gmina zaproponowała swoje plany co do realizacji zadania w trybie zaprojektuj i wybuduj przez PUP Trans-Net S.A. Ostatecznie, ustalono jednak, że gmina w pierwszej kolejności zleci (wskazanemu przez wnioskodawców) projektantowi opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy – jest to osoba opracowująca m.in. tego rodzaju dokumentację na terenie całego kraju. Opracowana dokumentacja posłuży do uzyskania wymaganych decyzji administracyjnych organu architektoniczno-budowlanego oraz do wyceny realizacji robót przez wykonawcę. Mając powyższe na uwadze uważamy, że realnym terminem wykonania zadania będzie koniec lipca b.r. – natomiast pozostawienie realizacji na okres powakacyjny może mieć negatywne skutki co do technologii wykonania (warunki jesienne) – taka jest m.in. konkluzja ze spotkań z wnioskodawcami.

*z poważaniem*

BURMISTRZ  
*Gmmp*  
Władysław Diakun

Do wiadomości:

1. Wydział Organizacyjno-Prawny  
Urzędu Miejskiego w Policach
2. a/a

**Urząd Miejski w Policach**  
ul. Stefana Batorego 3  
72-010 Police

**tel.**+48 91 431 18 30  
**fax** +48 91 431 18 32  
sekretariat@ug.police.pl, www.police.pl