

Ogłoszenie nr 560432830-N-2021 z dnia 14.06.2021 r.

Police: ODBUDOWA PROMENADY NA TERENIE KOMPLEKSU TURYSTYCZNEGO W TRZEBIEŻY
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak

Numer ogłoszenia: 510527722-N-2020

Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

nie

Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

tak

Numer ogłoszenia: 510527722-N-2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miejski w Policach, Krajowy numer identyfikacyjny 81168539000000, ul. ul. Stefana Batorego 3, 72-010 Police, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 914 311 830, e-mail sekretariat@ug.police.pl, faks 914 311 832.

Adres strony internetowej (url): www.police.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

ODBUDOWA PROMENADY NA TERENIE KOMPLEKSU TURYSTYCZNEGO W TRZEBIEŻY

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

TI-272/7/2020

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych pn. „Odbudowa promenady na terenie kompleksu turystycznego w Trzebieży.” Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie wszelkich prac i czynności niezbędnych do prawidłowego zrealizowania przedmiotowego zamówienia w zakresie rzeczowym ujętym w niniejszym opisie przedmiotu zamówienia. Głównym celem inwestycji jest przywrócenie pierwotnej funkcji terenu rekreacyjnego w Trzebieży nad Zalewem Szczecińskim. Odbudowa spalonej części promenady na terenie kompleksu turystycznego w Trzebieży gm. Police obejmuje elementy: odtworzenie promenady wzdłuż linii brzegowej o szerokości nawierzchni 4,0m, wyniesionej ponad powierzchnię terenu 0,48÷0,50m na odcinku o długości 490,7m; odtworzenie zniszczonych dojsć do pomostów

rekreacyjnych i widokowego o szerokości nawierzchni 3,0m, wyniesionych ponad powierzchnię terenu do 0,50m; odtworzenie 3 pomostów rekreacyjnych przylegających do odbudowywanego odcinka promenady; odtworzenie pomostu widokowego, zapewniającego widok na Zalew Szczeciński; zasilanie i oświetlenie dojść do promenady na terenie kompleksu turystycznego. Całe zamierzenie zrealizowane będzie na terenie miejscowości Police, gmina Police, powiat policki. Szczegółowy zakres robót ujęty jest w załączonej dokumentacji projektowej składającej się z: ROJEKT ODBUDOWY PROMENADY NA TERENIE KOMPLEKSU TURYSTYCZNEGO W TRZEBIEŻY KAT.XXI, który składa się z wspólnego zakresu branży architektoniczno- konstrukcyjnej i dwóch zakresów branży elektrycznej oraz w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.

II.4) Główny kod CPV: 45242000-5

Dodatkowe kody CPV:

45232200-4,

45310000-3,

45110000-1,

45453000-7

II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:

od 2020.11.19 do 2021.05.31

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

SEKCJA V: ZMIANA UMOWY

V.1) DATA ZMIANY UMOWY:

07/06/2021

V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp:

zmiana wartości i zakresu umowy poprzez prace dodatkowe przewidziane w umowie a niemożliwe do przewidzenia podczas składania ofert.

V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:

Wprowadzono następujące zmiany: zmiana numeru konta bankowego Wykonawcy. Zmiana polega na zmianie terminu ukończenia robót oraz wykonaniu prac dodatkowych. Z powodu zauważonego zaniżenia poziomu posadowienia promenady na odcinku od ok 0+403,9 do 0+490,7 nastąpiła konieczność wykonania dokumentacji zamiennej. Nowa dokumentacja przewiduje demontaż częściowo wybudowanej promenady i jej ponowne wybudowanie na wyższym poziomie posadowienia. Na tym odcinku prace zostały wstrzymane przez Zamawiającego w oparciu o § 12 ust 6 i ust 7 umowy nr TI-272/7/2020 z dnia 19 listopada 2020 roku. W celu podniesienia poziomu promenady Projektant określił zakres i charakter koniecznych zmian. Na tej podstawie Wykonawca złożył ofertę i wyliczenia. Zakres prac, który jest podobny do prac przewidzianych opiera się na cenach jednostkowych zawartych w kosztorysie do umowy. Roboty nie przewidziane dotychczasową umową zostały wycenione na podstawie istniejącego kosztorysu przez analogię jako czynności wykonane w innej kolejności. Wartość robót uwzględnia dodatkowe bariery ochronne na kładce do pomostu widokowego oraz obsługę geodezyjną. W wyniku zmiany zakresu prac zgodnie z § 17 ust 1.2.1 pkt e) tiret ósmy i § 17 ust 2 umowy nr TI-272/7/2020 z dnia 19 listopada 2020 roku nastąpi zmiana wynagrodzenia za prace dodatkowe, które wyceniono na kwotę 295 000,00 zł brutto (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100) i obejmują swoim zakresem roboty zgodnie ze złożoną ofertą cenową i kosztorysem na roboty wg projektu zmiennego. Prace dodatkowe objęte niniejszym aneksem obejmują: •demontaż promenady wraz z pomostem rekreacyjnym pomostem widokowym i dwoma kładkami prowadzącymi do w/w pomostów wg

zakresu pokazanego na załączonych rysunkach tj.: rzucie promenady i przekroju wzdłużnym w osi promenady stanowiących załącznik nr 1 i załącznik nr 2 obejmującej swoim zakresem odcinek 0+403,9 do 0+490,7. • montaż promenady na nowych rzędnych pionowych pokazanych na załączniku nr 1 i załączniku nr 2 w sposób określony w projekcie z zachowaniem spadków i elementów wyposażenia tam wymienionych obejmującej swoim zakresem odcinek 0+403,9 do 0+490,7. • montaż barier ochronnych na kładce do pomostu widokowego w ilości dwa odcinki po 7,5m każdy w sposób określony w projekcie jak dla pomostu widokowego, z tego samego materiału i w tym samym kolorze. Projektant zaklasyfikował zmianę jako nieistotną nie wymagającą zmiany pozwolenia na budowę na co przesłał stosowne oświadczenie. Dla tej zmiany dokumentacja zostanie sporządzona powykonawczo. Zmiana w sposób graficzny została sporządzona przez Inspektora nadzoru Inwestorskiego w uzgodnieniu z projektantem i stanowi załączniki nr 1 i nr 2 do podpisanego aneksu.

V.4) INFORMACJE DODATKOWE: