

Ogłoszenie nr 560434380-N-2021 z dnia 26.07.2021 r.

**Police: ODBUDOWA PROMENADY NA TERENIE KOMPLEKSU TURYSTYCZNEGO W TRZEBIEŻY**  
**OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane**

**Zamieszczanie ogłoszenia:**

obowiązkowe.

**Ogłoszenie dotyczy:**

zamówienia publicznego

**Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej**  
nie

**Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:**

tak

Numer ogłoszenia: 510527722-N-2020

**Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:**

tak

Numer ogłoszenia: 560432830-N-2021

**Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:**

tak

Numer ogłoszenia: 510527722-N-2020

**SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY**

**I. 1) NAZWA I ADRES:** Urząd Miejski w Policach, Krajowy numer identyfikacyjny 81168539000000, ul. ul. Stefana Batorego 3, 72-010 Police, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 914 311 830, e-mail sekretariat@ug.police.pl, faks 914 311 832.

Adres strony internetowej (url): [www.police.pl](http://www.police.pl)

**I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:**

Administracja samorządowa

**SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA**

**II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:**

ODBUDOWA PROMENADY NA TERENIE KOMPLEKSU TURYSTYCZNEGO W TRZEBIEŻY

**Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):**

TI-272/7/2020

**II.2) Rodzaj zamówienia:**

Roboty budowlane

**II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:**

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych pn. „Odbudowa promenady na terenie kompleksu turystycznego w Trzebieży.” Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie wszelkich prac i czynności niezbędnych do prawidłowego zrealizowania przedmiotowego zamówienia w zakresie rzeczowym ujętym w niniejszym opisie przedmiotu zamówienia. Głównym celem inwestycji jest przywrócenie pierwotnej funkcji terenu rekreacyjnego w Trzebieży nad Zalewem Szczecińskim. Odbudowa spalonej części promenady na terenie kompleksu turystycznego w Trzebieży gm. Police obejmuje elementy: odtworzenie promenady wzdłuż linii brzegowej o szerokości nawierzchni 4,0m, wyniesionej ponad powierzchnie terenu

0,48÷0,50m na odcinku o długości 490,7m; odtworzenie zniszczonych dojeżdż do pomostów rekreacyjnych i widokowego o szerokości nawierzchni 3,0m, wyniesionych ponad powierzchnię terenu do 0,50m; odtworzenie 3 pomostów rekreacyjnych przylegających do odbudowywanego odcinka promenady; odtworzenie pomostu widokowego, zapewniającego widok na Zalew Szczeciński; zasilanie i oświetlenie dojeżdż do promenady na terenie kompleksu turystycznego. Całe zamierzenie zrealizowane będzie na terenie miejscowości Police, gmina Police, powiat policki. Szczegółowy zakres robót ujęty jest w załączonej dokumentacji projektowej składającej się z: ROJEKT ODBUDOWY PROMENADY NA TERENIE KOMPLEKSU TURYSTYCZNEGO W TRZEBIEŻY KAT.XXI, który składa się z wspólnego zakresu branży architektoniczno- konstrukcyjnej i dwóch zakresów branży elektrycznej oraz w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.

**II.4) Główny kod CPV: 45242000-5**

**Dodatkowe kody CPV:**

45232200-4,

45310000-3,

45110000-1,

45453000-7

**II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:**

od 2020.11.19 do 2021.07.16

## **SEKCJA III: PROCEDURA**

**III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA**

Przetarg nieograniczony

## **SEKCJA V: ZMIANA UMOWY**

**V.1) DATA ZMIANY UMOWY:**

14/07/2021

**V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:**

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp:

Zmiana terminu wykonania do 30.07 2021r.

**V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:**

W dniu 6 czerwca br. strony podpisały Aneks nr 1 powiększający zakres prac. Następnie w trakcie wykonywania prac Wykonawca zgłosił trudności polegające na wysokim stanie wody zalewu, które uniemożliwiały wykonanie istotnego zakresu prac. Opóźnienie w wykonaniu części prac spowodowane niesprzyjającą pogodą spowodowało zagrożenie terminu zakończenia zadania nie z winy Wykonawcy.

**V.4) INFORMACJE DODATKOWE:**