

Ogłoszenie nr 560435449-N-2021 z dnia 08.09.2021 r.

**Police: Rozbudowa terenów rekreacyjnych nad Łarpią
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane**

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak

Należy wskazać projekt/program: Projekt finansowany ze środków Regionalnego Programu operacyjnego dla województwa zachodniopomorskiego "Rewitalizacja terenów rekreacyjnych nad Łarpią". Projekt dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego "Kształtowanie krajobrazu nad akwenami wodnymi w Pasewalku, Pełczycach i policach w celu intensyfikacji polsko-niemieckiej współpracy. 4 UP Gestaltung von gewassernahen Raumen in Pasewalk, Pelczyce und police zur Erweiterung der deutsch-polnischen Zusammenarbeit-4 UP" nr projektu INT-157

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak

Numer ogłoszenia: 566577-N-2020

Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

tak

Numer ogłoszenia: 540154418-N-2020

Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

tak

Numer ogłoszenia: 510191266-N-2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miejski w Policach, Krajowy numer identyfikacyjny 81168539000000, ul. ul. Stefana Batorego 3, 72-010 Police, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 914 311 830, e-mail sekretariat@ug.police.pl, faks 914 311 832.

Adres strony internetowej (url): www.police.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Rozbudowa terenów rekreacyjnych nad Łarpią

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

TI-272/3/2020

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z realizacją inwestycji pn. "Rozbudowa

terenów rekreacyjnych nad Łarpią". Zakres robót obejmuje: budowę ciągu komunikacyjnego pieszo-rowerowego, budowę dwukierunkowej ścieżki rowerowej o długości 74m wraz z remontem chodnika na odcinku 30m oraz utwardzeniem zjazdu, budowę pomostów wędkarskich oraz tarasów z desek z tworzywa sztucznego na konstrukcji nośnej, budowę stref funkcjonalnych: strefy dziecka, szachistów, usług, integracji, aktywności fizycznej oraz rozmieszczenie wzdłuż ciągu komunikacyjnego urządzeń małej architektury, niwelację terenu i wzmocnienie brzegu faszyną, budowę sieci oświetlenia terenu wzdłuż ciągów komunikacyjnych.

II.4) Główny kod CPV: 45241000-5

Dodatkowe kody CPV:

45232200-4,
45310000-3,
45233220-7,
45233222-1,
45453000-7

II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:

28.09.2020-31.08.2021

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

SEKCJA V: ZMIANA UMOWY

V.1) DATA ZMIANY UMOWY:

20/08/2021

V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp:

zmiana wartości i zakresu umowy poprzez roboty dodatkowe i zamienne przewidziane w umowie a niemożliwe do przewidzenia podczas składania ofert oraz zmiana terminu wykonania zadania

V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:

1)niekorzystne warunki atmosferyczne (opady śniegu i niskie temperatury, które uniemożliwiały prowadzenie robót zgodnie ze sztuką budowlaną), 2)niekorzystne warunki gruntowo-wodne na terenie całej budowy, które spowodowały czasowe wstrzymanie robót wpisem do dziennika budowy Kierownika budowy, potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, 3)okoliczności związane z wystąpieniem wirusa SARS-COV-2, powodujące utrudnienia personalne oraz opóźnienia w dostawach materiałów budowlanych, 4)uznanie przez Strony umowy, protokołem zmiany umowy, iż niezbędne jest wykonanie robót dodatkowych Roboty dodatkowe i zamienne zostały wycenione na podstawie kosztorysu sporządzonego na podstawie cen jednostkowych zawartych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy. Na podstawie § 3 ust. 14 oraz § 3 ust. 15 umowy nr TI-272/3/2020 z dnia 28 września 2020r. Strony zgodnie zmodyfikowały treść § 3 ust. 2 umowy nr TI-272/3/2020 z dnia 28 września 2020 roku, który otrzymał brzmienie: „Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie brutto w wysokości 6 629 287,79 zł (słownie: sześć milionów sześćset dwadzieścia dziewięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt siedem złotych 79/100). Na podstawie § 17 ust. 1.1.1. pkt b), § 17 ust. 1.1.2 pkt c), § 17 ust. 1.1.6 tiret pierwsze i czwarte Strony zgodnie zmodyfikowały treść § 2 ust. 2 umowy nr TI-272/3/2020 z dnia 28 września 2020 roku, który otrzymał brzmienie: „Termin zakończenia: do dnia 29.10.2021r.

V.4) INFORMACJE DODATKOWE: