

Ogłoszenie o zmianie umowy
Roboty budowlane
Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Tanowskiej w Policach - etap IV.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

- 1.1.) Nazwa zamawiającego: GMINA POLICE
- 1.3) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 811685390
- 1.4) Adres zamawiającego
- 1.4.1.) Ulica: ul. Stefana Batorego 3
- 1.4.2.) Miejscowość: Police
- 1.4.3.) Kod pocztowy: 72-010
- 1.4.4.) Województwo: zachodniopomorskie
- 1.4.5.) Kraj: Polska
- 1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL428 - Szczeciński
- 1.4.7.) Numer telefonu: 91 431 18 30
- 1.4.8.) Numer faksu: 91 431 18 32
- 1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@ug.police.pl
- 1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.police.pl
- 1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE

- 2.1.) Ogłoszenie dotyczy zmiany:
- Umowy
- 2.2.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-19c5f720-108d-11ec-b885-f28f91688073
- 2.3.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00086683/01
- 2.4.) Wersja ogłoszenia: 01
- 2.5.) Data ogłoszenia: 2022-03-15 14:00

SEKCJA III - PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA/UMOWA RAMOWA

- 3.1.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak
- 3.1.1.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00174174/01
- 3.2.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
- 3.4.) Tryb udzielenia zamówienia/zawarcia umowy ramowej wraz z podstawą prawną:
Zamówienie udzielane jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie: art. 305 pkt 1 ustawy w zw. z art. 214 ust. 1 pkt 11 ustawy
- 3.5.) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
- 3.6.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Tanowskiej w Policach - etap IV.
- 3.7.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Tanowskiej w Policach - etap IV, na działce nr

732/10 obręb Police 9 o powierzchni 0,8839 ha. Zakres zamówienia obejmuje: - wycinka drzew i usunięcie korzeni, - profilowanie i zagęszczenie terenu, - nawierzchnie alejek z betonowej kostki brukowej na warstwie odcinającej z piasku i podbudowie z kruszywa łamanego, - ustawienie krawężników i obrzeży betonowych, - montaż prefabrykowanych punktów czerpalnych wody, - wykonanie sieci wodociągowej, - wykonanie oświetlenia zewnętrznego, - montaż pojemników na odpady segregowane i różne, - kwatery ziemne na urny z elementów prefabrykowanych, - wykonanie trawników.

3.8.) Główny kod CPV: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

SEKCJA IV - PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE/UMOWIE RAMOWEJ

4.1.) Data zawarcia umowy/umowy ramowej: 2021-09-30

4.2.) Okres realizacji zamówienia/umowy ramowej:
do 2022-06-30

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę/umowę ramową:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): Przedsiębiorstwo Użyteczności Publicznej "TRANS-NET" S.A.

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8510307486

4.3.3.) Ulica: Tanowska 8

4.3.4.) Miejscowość: Police

4.3.5.) Kod pocztowy: 72-010

4.3.6.) Województwo: zachodniopomorskie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy/umowy ramowej: 1422764,23 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP: 2021/BZP 00236097/01

SEKCJA V - ZMIANA UMOWY/UMOWY RAMOWEJ

5.1.) Data zmiany umowy/umowy ramowej): 2022-03-08

5.2.) Podstawa prawna zmiany umowy/umowy ramowej:
art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy

5.3.) Przyczyny dokonania zmian umowy/umowy ramowej:

Wyprofilowanie terenu do rzędnych projektowanych spowodowało odsłonięcie systemów korzeniowych drzew, które nie były przeznaczone do usunięcia. Na wniosek zarządcy cmentarza, dla zapewnienia bezpieczeństwa odwiedzających cmentarz, Zamawiający podjął decyzję o konieczności usunięcia pozostałych w obrębie kwatery cmentarnej drzew. W celu ograniczenia wydatków Zamawiający podjął decyzję o zamianie naturalnego kruszywa łamanego (podbudowa pod alejki cmentarne) na kruszywo łamane betonowe.

5.4.) Krótki opis zmiany umowy/umowy ramowej:

Zmiany wprowadzono w par. 1 ust. 1 Umowy Tl.272.8.2021 z dnia 30.09.2021 r.:

- ilość drzew i usunięcie korzeni - ok. 190 szt. (było - ok. 180 szt.)

- podbudowa z kruszywa betonowego 0/31,5 mm gr. 15 cm - ok. 1 910,00 m²

(było - podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm gr. 15 cm - ok. 1 910,00 m²)

5.5.) Wartość zmiany umowy

5.5.1.) Wartość zmiany: 4521,64

5.5.2.) Kod waluty: PLN

5.5.3.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Tak

5.6.) Wcześniejsze zmiany umowy/umowy ramowej, obligujące do zamieszczenia ogłoszenia o zmianie umowy: Nie