

**Ogłoszenie o zmianie umowy  
Roboty budowlane  
Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Tanowskiej w Policach - etap IV.**

**SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY**

- 1.1.) Nazwa zamawiającego: GMINA POLICE
- 1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 811685390
- 1.4.) Adres zamawiającego
- 1.4.1.) Ulica: ul. Stefana Batorego 3
- 1.4.2.) Miejscowość: Police
- 1.4.3.) Kod pocztowy: 72-010
- 1.4.4.) Województwo: zachodniopomorskie
- 1.4.5.) Kraj: Polska
- 1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL428 - Szczeciński
- 1.4.7.) Numer telefonu: 91 431 18 30
- 1.4.8.) Numer faksu: 91 431 18 32
- 1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@ug.police.pl
- 1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.police.pl
- 1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

**SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE**

- 2.1.) Ogłoszenie dotyczy zmiany:
- Umowy
- 2.2.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-19c5f720-108d-11ec-b885-f28f91688073
- 2.3.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00167826/01
- 2.4.) Wersja ogłoszenia: 01
- 2.5.) Data ogłoszenia: 2022-05-19 13:04

**SEKCJA III - PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA/UMOWA RAMOWA**

- 3.1.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak
- 3.1.1.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00174174/01
- 3.2.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
- 3.4.) Tryb udzielenia zamówienia/zawarcia umowy ramowej wraz z podstawą prawną:  
Zamówienie udzielane jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie: art. 305 pkt 1 ustawy w zw. z art. 214 ust. 1 pkt 11 ustawy
- 3.5.) Rodzaj zamówienia:  
Roboty budowlane
- 3.6.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:  
Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Tanowskiej w Policach - etap IV.
- 3.7.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:  
Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Tanowskiej w Policach - etap IV, na działce nr

732/10 obręb Police 9 o powierzchni 0,8839 ha. Zakres zamówienia obejmuje: - wycinka drzew i usunięcie korzeni, - profilowanie i zagęszczenie terenu, - nawierzchnie alejek z betonowej kostki brukowej na warstwie odcinającej z piasku i podbudowie z kruszywa łamanego, - ustawienie krawężników i obrzeży betonowych, - montaż prefabrykowanych punktów czerpalnych wody, - wykonanie sieci wodociągowej, - wykonanie oświetlenia zewnętrznego, - montaż pojemników na odpady segregowane i różne, - kwatery ziemne na urny z elementów prefabrykowanych, - wykonanie trawników.

**3.8.) Główny kod CPV:** 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

#### **SEKCJA IV - PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE/UMOWIE RAMOWEJ**

**4.1.) Data zawarcia umowy/umowy ramowej:** 2021-09-30

**4.2.) Okres realizacji zamówienia/umowy ramowej:**  
do 2022-06-30

**4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę/umowę ramową:**

**4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy):** Przedsiębiorstwo Użyteczności Publicznej "TRANS-NET" S.A.

**4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** 8510307486

**4.3.3.) Ulica:** Tanowska 8

**4.3.4.) Miejscowość:** Police

**4.3.5.) Kod pocztowy:** 72-010

**4.3.6.) Województwo:** zachodniopomorskie

**4.3.7.) Kraj:** Polska

**4.4.) Wartość umowy/umowy ramowej:** 1422764,23 PLN

**4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP:** 2021/BZP 00236097/01

#### **SEKCJA V - ZMIANA UMOWY/UMOWY RAMOWEJ**

**5.1.) Data zmiany umowy/umowy ramowej):** 2022-05-09

**5.2.) Podstawa prawna zmiany umowy/umowy ramowej:**  
art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy

**5.3.) Przyczyny dokonania zmian umowy/umowy ramowej:**

Na wniosek Zarządcy cmentarza Zamawiający zdecydował o konieczności wykonania dodatkowych alejek z kruszywa między kwaterami grzebalnymi. Ze względów finansowych, za zgodą Projektanta, Zamawiający zmniejszył przekrój fundamentów ogrodzenia cmentarza.

**5.4.) Krótki opis zmiany umowy/umowy ramowej:**

W par. 1 ust. 1 Umowy TI.272.8.2021 z dnia 30.09.2021 r. zakres robót rozszerzono o wykonanie podbudowy z recyklingu betonowego gr. 10 cm (410 m<sup>2</sup>), oraz wykonanie nawierzchni z miazgi kamiennego 0/6 mm (410 m<sup>2</sup>).

W par. 3 ust. 1 Umowy TI.272.8.2021 z dnia 30.09.2021 r. zwiększono wynagrodzenie ryczałtowe brutto Wykonawcy do kwoty 1 779 798,98 zł.

**5.5.) Wartość zmiany umowy**

**5.5.1.) Wartość zmiany:** 19705,17

**5.5.2.) Kod waluty:** PLN

**5.5.3.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej:** Tak

**5.6.) Wcześniejsze zmiany umowy/umowy ramowej, obligujące do zamieszczenia ogłoszenia o zmianie umowy:** Tak

**5.7.) Numer ogłoszenia w BZP o zmianie umowy:** 2022/BZP 00086683/01