

Ogłoszenie o wykonaniu umowy
Roboty budowlane
Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Tanowskiej w Policach - etap IV.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

- 1.1.) Nazwa zamawiającego: GMINA POLICE
- 1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 811685390
- 1.4) Adres zamawiającego
- 1.4.1.) Ulica: ul. Stefana Batorego 3
- 1.4.2.) Miejscowość: Police
- 1.4.3.) Kod pocztowy: 72-010
- 1.4.4.) Województwo: zachodniopomorskie
- 1.4.5.) Kraj: Polska
- 1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL428 - Szczeciński
- 1.4.7.) Numer telefonu: 91 431 18 30
- 1.4.8.) Numer faksu: 91 431 18 32
- 1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@ug.police.pl
- 1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.police.pl
- 1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

- 2.1.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-19c5f720-108d-11ec-b885-f28f91688073
- 2.2.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00265153/01
- 2.3.) Wersja ogłoszenia: 01
- 2.4.) Data ogłoszenia: 2022-07-19 10:20

SEKCJA III – PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA

- 3.1.) Charakter zamówienia:
- Zamówienie klasyczne - od 130 000 zł, ale o wartości mniejszej niż progi unijne
- 3.2.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak
- 3.2.1.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00174174/01
- 3.3.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:
- Nie
- 3.5.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną:
- Zamówienie udzielane jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie: art. 305 pkt 1 ustawy w zw. z art. 214 ust. 1 pkt 11 ustawy
- 3.6.) Rodzaj zamówienia:
- Roboty budowlane
- 3.7.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
- Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Tanowskiej w Policach - etap IV.

3.8.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Tanowskiej w Policach - etap IV, na działce nr 732/10 obręb Police 9 o powierzchni 0,8839 ha. Zakres zamówienia obejmuje: - wycinka drzew i usunięcie korzeni, - profilowanie i zagęszczenie terenu, - nawierzchnie alejek z betonowej kostki brukowej na warstwie odcinającej z piasku i podbudowie z kruszywa łamanego, - ustawienie krawężników i obrzeży betonowych, - montaż prefabrykowanych punktów czerpalnych wody, - wykonanie sieci wodociągowej, - wykonanie oświetlenia zewnętrznego, - montaż pojemników na odpady segregowane i różne, - kwatery ziemne na urny z elementów prefabrykowanych, - wykonanie trawników.

3.9.) Główny kod CPV: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

SEKCJA IV – PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE

4.1.) Data zawarcia umowy: 2021-09-30

4.2.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
do 2022-06-30

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): Przedsiębiorstwo Użyteczności Publicznej "TRANS-NET" S.A.

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8510307486

4.3.3.) Ulica: Tanowska 8

4.3.4.) Miejscowość: Police

4.3.5.) Kod pocztowy: 72-010

4.3.6.) Województwo: zachodniopomorskie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy: 1422764,23 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP lub Dz. Urz. UE: 2021/BZP 00236097/01

SEKCJA V PRZEBIEG REALIZACJI UMOWY

5.1.) Czy umowa została wykonana: Tak

5.2.) Termin wykonania umowy: 2022-06-30

5.3.) Czy umowę wykonano w pierwotnie określonym terminie: Tak

5.4.) Informacje o zmianach umowy

5.4.1.) Liczba zmian: 2

5.4.2.) Numer zmiany: 1

5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:

art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy

5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:

Strony uznały za konieczne i uzasadnione wykonanie robót dodatkowych.

5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:

Pierwotny zakres rzeczowy zamówienia rozszerzono o konieczność wycinki dodatkowych drzew. Ze względów finansowych zmieniono materiał na podbudowę alejek cmentarnych. W miejsce naturalnego kruszywa łamanego zastosowano recykling betonowy.

5.4.6.) Wartość zmiany: 4521,64

5.4.7.) Kod waluty: PLN

5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Tak

5.4.2.) Numer zmiany: 2

5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:

art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy

5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:

Strony uznały za konieczne i uzasadnione wykonanie robót dodatkowych.

5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:

Na wniosek zarządcy cmentarza Zamawiający zdecydował o konieczności wykonania dodatkowych alejek z kruszywa między kwaterami grzebalnymi. Ze względów finansowych, za zgodą Projektanta Zamawiający zmniejszył przekrój fundamentów ogrodzenia cmentarza.

5.4.6.) Wartość zmiany: 19705,17

5.4.7.) Kod waluty: PLN

5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Tak

5.5.) Łączna wartość wynagrodzenia wypłacona z tytułu zrealizowanej umowy: 1779798,98 PLN

5.6.) Czy umowa została wykonana należycie: Tak

5.7.) Podczas realizacji zamówienia zamawiający kontrolował przewidziane w zawartej umowie wymagania:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy