

Ogłoszenie o zmianie umowy
Roboty budowlane
Budowa kanalizacji deszczowej i rurociągu na terenach popegeerowskich w gminie Police

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

- 1.1.) Nazwa zamawiającego: GMINA POLICE
- 1.3) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 811685390
- 1.4) Adres zamawiającego
- 1.4.1.) Ulica: ul. Stefana Batorego 3
- 1.4.2.) Miejscowość: Police
- 1.4.3.) Kod pocztowy: 72-010
- 1.4.4.) Województwo: zachodniopomorskie
- 1.4.5.) Kraj: Polska
- 1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL428 - Szczeciński
- 1.4.7.) Numer telefonu: 914311444
- 1.4.8.) Numer faksu: 914311832
- 1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@ug.police.pl
- 1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.police.pl
- 1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE

- 2.1.) Ogłoszenie dotyczy zmiany:
- Umowy
- 2.2.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-4afebbf2-8c25-11ed-b4ea-f64d350121d2
- 2.3.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00601875
- 2.4.) Wersja ogłoszenia: 01
- 2.5.) Data ogłoszenia: 2024-11-19

SEKCJA III - PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA/UMOWA RAMOWA

- 3.1.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak
- 3.1.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00172590
- 3.2.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
- 3.4.) Tryb udzielenia zamówienia/zawarcia umowy ramowej wraz z podstawą prawną: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy
- 3.5.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
- 3.6.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej: Budowa kanalizacji deszczowej i rurociągu na terenach popegeerowskich w gminie Police
- 3.7.) Krótki opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wybudowanie na podstawie opracowanego Programu Funkcjonalno - Użytkowego:

- 1) nowego odcinka kanalizacji melioracyjnej z rur GRP (lub materiału równoważnego) DN500 w m. Przęsocin- długość odcinka - ok. 330,00 m
- 2) reprofiliacji i umocnienia rowu przydrożnego wzdłuż ul. KOścielnej w m. Przęsocin na długości ok. 210,00 m; przebudowy przepustów pod zjazdami na posesje ; montaż drogowych barier energochłonnych na odcinku długości ok. 145,00 m
- 3) nowego odcinka kanalizacji melioracyjnej z rur GRP (lub materiału równoważnego) DN600 w m. Pilchowo - długość odcinka - ok. 225,00 m

3.8.) Główny kod CPV: 45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

3.9.) Dodatkowy kod CPV:

71320000-7 - Usługi inżynierskie w zakresie projektowania

SEKCJA IV - PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE/UMOWIE RAMOWEJ

4.1.) Data zawarcia umowy/umowy ramowej: 2023-06-05

4.2.) Okres realizacji zamówienia/umowy ramowej:
do 2023-12-15

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę/umowę ramową:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): Zakład Inżynierjno-Budowlany Niedośpał Sp. z o.o., Sp. komandytowa

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 362428170

4.3.3.) Ulica: Sosnowa 6a

4.3.4.) Miejscowość: Szczecin

4.3.5.) Kod pocztowy: 71-468

4.3.6.) Województwo: zachodniopomorskie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy/umowy ramowej: 1733711,08 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP: 2023/BZP 00264406/01

SEKCJA V - ZMIANA UMOWY/UMOWY RAMOWEJ

5.1.) Data zmiany umowy/umowy ramowej): 2024-11-13

5.2.) Podstawa prawna zmiany umowy/umowy ramowej:
art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy

5.3.) Przyczyny dokonania zmian umowy/umowy ramowej:

W trakcie postępowania administracyjnego wpłynęła skarga na wydana przez Dyrektora Zarządu Zlewni w Szczecinie decyzję o pozwoleniu wodnoprawnym, dotyczącą części inwestycji zlokalizowanej w Pilchowie. Przedłużyło to znacznie procedurę administracyjną i uniemożliwiło terminowe zakończenie robót.

5.4.) Krótki opis zmiany umowy/umowy ramowej:

Termin realizacji zamówienia został przedłużony do dnia 06.12.2024 r.

5.5.) Wartość zmiany umowy

5.5.1.) Wartość zmiany: 0

5.5.2.) Kod waluty: PLN

5.5.3.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Nie

5.6.) Wcześniejsze zmiany umowy/umowy ramowej, obligujące do zamieszczenia ogłoszenia o zmianie umowy: Tak

5.7.) Numer ogłoszenia w BZP o zmianie umowy: 2023/BZP 00542817/01, 2024/BZP 00337950/01