Wyjaśnienia Zamawiającego z dnia 19.07.2016r.

  na zapytania złożone przez Wykonawców 

w toku postępowania o zamówienie publiczne pn.
Przebudowa odcinka ulicy Leśnej w Trzebieży
Mając na uwadze treść art.38 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz zapisy SIWZ przekazujemy treść zapytań Wykonawców wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego.

Pytanie nr 1
 Po zapoznaniu się z warunkami przetargu a w szczególności z terminem zakończenia budowy w dniu 30.09.2016 r. stwierdzam, że czas realizacji jest zbyt krótki i nie gwarantuje dochowania tego terminu przez wykonawców.
Rozliczenie czasu:

1. Otwarcie ofert 22.07.2016 r.

2. Czas związania ofertą 30 dni – czyli jesteśmy w 23 dniu sierpnia.

3. Podpisanie umowy i na realizację pozostał 1 miesiąc.

Zwracam uwagę, że do wykonania oprócz robót drogowych jest kanalizacja deszczowa oraz odcinek kolektora wody wraz z podłączeniami do posesji. Rozpoczęcie robót należy zacząć od instalacji głębiej posadowionej – czyli od kanalizacji. Aby rozpocząć kanalizację deszczową należy złożyć zamówienie u producenta studni na ich wykonanie. Czas realizacji (dostawy) studni to minimum 14 dni, a od tego należy zaczynać roboty kanalizacyjne. Na wykonanie kanalizacji potrzeba czasu ca 3 tygodnie. Następnie przystępujemy do budowy kolektora wody i przyłączy posesji. Czas budowy i odbioru rurociągu wody, płukanie, dezynfekcja – upływa następne 3 tygodnie. Pozostają jeszcze do wykonania roboty drogowe na które potrzeba ca 4 tygodnie czasu. Z rachunku czasy wynika, że termin zakończenia budowy wychodzi na 15 listopada 2016 r.
PS. Jako ciekawostkę podam termin realizacji zamówienia na kratę żeliwną o średnicy 2,0 m do ochrony drzewa. Otóż termin realizacji tego zamówienia wynosi 8 tygodni.

W związku z powyższym wnoszę o zmianę zapisu SIWZ rozdział IV pkt 1 – termin wykonania zamówienia na dzień 15 listopada 2016 r.
Odpowiedz na pytanie nr 1

Zamawiający nie wnosi zmian do SIWZ.
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