6. INFORMACJA
O REALIZACJI INWESTYCJI

ZA I PÓŁROCZE 2006 ROKU
6.2. Realizacja inwestycji w I półroczu 2006 roku – część opisowa

	DZIAŁ 400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

	1


	Stacja uzdatniania wody przy ul. Grzybowej w Policach

Inwestycja w trakcie realizacji. Trwają roboty wykończeniowe obiektów kubaturowych oraz prace związane z zagospodarowaniem terenu i rozruchem technologicznym. Umowny termin zakończenia – wrzesień 2006 roku.

	1A


	Budowa sieci wodociągowej w Trzebieży

Inwestycja na etapie opracowania dokumentów przetargowych na roboty budowlane. Planowany termin przetargu w pierwszej połowie sierpnia 2006 roku. 

	DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

	2


	Dotacja dla Województwa Zachodniopomorskiego na inwestycje drogowe

Realizacja zadania planowana w drugim półroczu br.

	3


	Budowa parkingu przy ul. Piłsudskiego w Policach

Realizacja robót planowana w drugim półroczu br. – wykonano projekt, trwa procedura przetargowa w celu wyłonienia wykonawcy.

	4


	Sygnalizacja świetlna przejścia przez ul. Asfaltową przy skrzyżowaniu                      z ul. Cisową

Realizacja robót planowana w drugim półroczu br. – wykonano projekt, trwa procedura przetargowa w celu wyłonienia wykonawcy.

	4A


	Modernizacja ul. Piłsudskiego w rejonie Pawilonu Handlowego LIDL

Realizacja zadania planowana w drugim półroczu br.

	4B


	Wykonanie parkingu przy Gimnazjum nr 2 w Policach

Realizacja zadania planowana w drugim półroczu br. – trwa procedura przetargowa w celu wyłonienia wykonawcy.

	5


	Budowa drogi dojazdowej do kompleksu garaży przy ul. Chodkiewicza wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem ulicznym

Realizacja robót planowana w drugim półroczu br. – wykonano projekt, trwa procedura przetargowa w celu wyłonienia wykonawcy.

	6


	Dojazd do budynku z ul. Woj. Polskiego (szeregowiec) - Woj. Polskiego          80-80H

Inwestycja w trakcie realizacji robót budowlanych. Umowny termin zakończenia – lipiec 2006 roku.

	7


	Wykonanie ok. 50 mb drogi - ul. Bursztynowa w kierunku działek nad Grzepnicą
Roboty budowlane zakończono. Rozliczenie finansowe w drugim półroczu br.

	8


	Budowa przejścia w okolicy ulic Długosza i Piłsudskiego w Policach

Realizacja robót planowana w drugim półroczu br. – wykonano projekt, trwa procedura przetargowa w celu wyłonienia wykonawcy.

	8A


	Wykonanie modernizacji chodników i parkingu przy ul. Okulickiego                    w Policach

Realizacja zadania planowana w drugim półroczu br.

	8B


	Projekt ścieżek rowerowych na terenie gminy Police

Realizacja zadania planowana w drugim półroczu br.

	9


	Rozbudowa tras rowerowych w Policach - ekologiczna i bezpieczna alternatywa transportowa

Inwestycja w trakcie realizacji robót budowlanych. Umowny termin zakończenia – wrzesień 2006 roku.

	DZIAŁ 630 - TURYSTYKA

	10


	Rozbudowa kompleksu turystycznego w Trzebieży

Roboty budowlane zakończono. Inwestycja w trakcie rozliczeń finansowych oraz oczekiwania na pozwolenie na użytkowanie.

	DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

	11


	Dotacja dla ZGKiM na remonty kapitalne dachów

Wykonano remonty dachów budynków o n/w adresach: ul. Bankowa 15-17,                  ul. Kołłątaja 29-35, ul. Wojska Polskiego 2-8. Realizacja kolejnych planowana w drugim półroczu br.   

	12


	Dotacja dla ZGKiM - Wykonanie instalacji gazowej w budynkach mieszkaniowych administrowanych przez ZGKiM

Wykonano projekty instalacji. Realizacja robót planowana w drugim półroczu br. po uzyskaniu pozwoleń na budowę.

	13


	Przebudowa budynków na ul. Bankowej 9 i 11 w Policach

Wobec braku akceptacji radnych dla przebudowy przedmiotowych budynków odstępuje się od realizacji tego przedsięwzięcia – planuje się w zamian nowe zadanie polegające na budowie w tym miejscu nowych obiektów.

	14


	Przebudowa budynku komunalnego przy ul. WOP 7 w Trzebieży (projekt)

Wykonano koncepcję architektoniczną, a obecnie trwa przygotowanie przetargu na opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy.                                    

	DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

	15


	Rozwój infrastruktury Polickiego Parku Przemysłowego na terenach restrukturyzowanych Z.Ch.Police S.A. - INFRAPARK Police S.A.
Realizacja zadania planowana w drugim półroczu br.  

	16


	Poprawa jakości obsługi inwestorów przez "INFRAPARK POLICE S.A."

Realizacja zadania planowana w drugim półroczu br.

	17


	Wykup gruntu

Realizacja zadania planowana w drugim półroczu br.


	DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

	18


	Komputeryzacja Urzędu Gminy i inne zakupy inwestycyjne

Zakupiono licencję oprogramowania biurowego, także programy takie jak: System Informacji Prawnej Lex, Vademecum Głównego Księgowego, Lex Delta, Licencje Antywirusowe i inne. Zakupiono dwie kserokopiarki (dla Wydziału TI i DG).

	DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

	19


	Przebudowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 3 w Policach

Inwestycja w trakcie realizacji robót budowlanych. Umowny termin zakończenia – sierpień 2006 roku.

	19A


	Przebudowa kompleksu boisk przy SP 6 w Policach-Jasienicy

Realizacja zadania planowana w drugim półroczu br. po uzyskaniu pozwolenia na budowę.

	19B


	Przebudowa i modernizacja infrastruktury sportowo-rekreacyjnej przy Filii Szkoły Podstawowej nr 8 w Policach przy ul. Przyjaźni 33

Realizacja zadania planowana w drugim półroczu br. – trwa przygotowanie przetargu na wykonawstwo.                                    

	19C


	Modernizacja kotłowni oraz zmiana ogrzewania olejowego na gazowe               w Szkole Podstawowej nr 6

Realizacja zadania planowana w drugim półroczu br. – trwa procedura przetargowa w celu wyłonienia wykonawcy.

	19D


	Modernizacja kotłowni oraz zmiana ogrzewania olejowego na gazowe               w Szkole Podstawowej w Tanowie

Realizacja zadania planowana w drugim półroczu br. – trwa procedura przetargowa w celu wyłonienia wykonawcy.

	19E


	Modernizacja kotłowni oraz zmiana ogrzewania olejowego na gazowe              w Szkole Podstawowej w Trzebieży

Realizacja zadania planowana w drugim półroczu br. – trwa procedura przetargowa w celu wyłonienia wykonawcy. 

	19F


	Dotacja dla Szkoły Podstawowej nr 8 na wymianę okien drewnianych              na PVC w budynku szkoły

Realizacja zadania planowana w drugim półroczu br.  

	19H
	Dotacja dla Przedszkola Publicznego w Trzebieży na modernizację kotłowni i zmianę ogrzewania olejowego na gazowe
Realizacja zadania planowana w drugim półroczu br.

	20


	Dotacja dla Gimnazjum nr 2 na zadanie pn. "Wymiana drzwi                            w Gimnazjum nr 2 w Policach" 
Zadanie zrealizowano. Wymieniono 3 szt. drzwi (2 zewnętrzne i 1 wewnętrzne) na drzwi z profili aluminiowych o odpowiedniej izolacyjności cieplnej.

	20A


	Modernizacja kotłowni oraz zmiana ogrzewania olejowego na gazowe                    w Gimnazjum w Trzebieży

Realizacja zadania planowana w drugim półroczu br. – trwa procedura przetargowa w celu wyłonienia wykonawcy.

	21


	Dotacja dla Gimnazjum nr 3 w Policach na zakup centralki telefonicznej

Realizacja zadania planowana w drugim półroczu br.

	DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

	21A


	Dotacja celowa na zakupy inwestycyjne jednostek spoza sektora finansów publicznych realizujących zadania w zakresie ochrony zdrowia

Realizacja zadania planowana w drugim półroczu br. Planuje się dofinansowanie zakupu mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych.

	DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

	22


	Zakup serwera i sprzętu komputerowego dla Ośrodka Pomocy Społecznej

Zakupiono serwer. Pozostałe zakupy planowane w drugim półroczu br.

	DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

	23


	Transgraniczna ochrona zasobów wód podziemnych - Kanalizacja gminy Police

Inwestycja w trakcie realizacji. Wykonano około 40 % zakresu robót dot. II etapu kanalizacji sanitarnej (umowny termin zakończenia – październik 2006 roku) oraz około 20 % zakresu robót dot. II etapu kanalizacji deszczowej (umowny termin zakończenia – kwiecień 2007 roku).                                                     

	24


	Kanalizacja sanitarna w ul. Warszewskiej w Pilchowie

Realizacja robót pierwszego etapu rozbudowy planowana w drugim półroczu br. po uzyskaniu pozwolenia na budowę.

	25


	Kanalizacja deszczowa budynku mieszkalnego przy ul. Zamenhofa 9                      w Policach

Inwestycja w trakcie realizacji robót budowlanych. Umowny termin zakończenia – sierpień 2006 roku.

	26


	Budowa kanalizacji do posesji przy ul. Głowackiego

Realizacja zadania planowana w drugim półroczu br. – zamówiono wersję elektroniczną dokumentacji na potrzeby przetargu na wykonawstwo robót.

	27


	ZOiSOK - Rozbudowa składowiska (etap I - połączenie dwóch kwater) 

Realizacja zadania planowana w drugim półroczu br.

	28


	Partycypacja w budowie sieci wodociągowej w Policach - rejon ulic                   M. Reja, W. Kadłubka, Galla Anonima (Stowarzyszenie "Nowy Dom")

Realizacja zadania planowana w drugim półroczu br. – sieć jest w trakcie budowy.


	29


	Partycypacja w budowie sieci wodociągowej w Przęsocinie (dz. nr 429, 430,433/4)

Realizacja zadania planowana w drugim półroczu br. – wyłoniono wykonawcę robót.

	30


	Partycypacja w budowie sieci wodociągowej w Dębostrowie (dz. nr 332/2, 332/3, 332/4)

Realizacja zadania planowana w drugim półroczu br. – trwa procedura przetargowa w celu wyłonienia wykonawcy.

	31


	Partycypacja w budowie sieci wodociągowej w Niekłończycy (dz. nr 119, 121)

Realizacja zadania planowana w drugim półroczu br. – sieć wykonano; trwają rozliczenia finansowe.

	32


	Partycypacja w budowie sieci wodociągowej w Siedlicach (Społeczny Komitet Uzbrojenia Terenów w Siedlicach)

Realizacja zadania planowana w drugim półroczu br. – trwa przygotowanie przetargu na wykonawstwo.                                    

	33


	Partycypacja w budowie sieci kanalizacyjnej w Dębostrowie (dz. nr 332/2, 332/3, 332/4)

Realizacja zadania planowana w drugim półroczu br. – trwa przygotowanie przetargu na wykonawstwo.                                    

	34


	Częściowy zwrot kosztów na modernizację ogrzewania w budynkach

Zmodernizowano 29 systemów grzewczych - dokonano wypłaty środków dla  27 wnioskodawców będących osobami fizycznymi i dla 2 przedsiębiorców.

	35


	Dotacja dla Spółdzielni Mieszkaniowej "Odra" w Policach – Budowa infrastruktury, małej architektury i zieleni przy budynku mieszkalnym                   – ul. Słoneczna-Sikorskiego

Realizacja zadania planowana w drugim półroczu br.

	36


	Punkt oświetleniowy - Park "Solidarności" - ul. Św. Kazimierza

Zadanie zakończono.

	37


	Oświetlenie ul. Piaskowej w Trzebieży

Inwestycja w trakcie realizacji. Umowny termin zakończenia – sierpień 2006 r.  

	38


	Dodatkowe punkty oświetleniowe przy Domu Dziecka w Tanowie

Zadanie zakończono.

	39


	Oświetlenie skrzyżowania ul. Tanowskiej z ul. Rurową

Zadanie zakończono. 

	40


	Termorenowacja budynku i wymiana stolarki okiennej w budynku Urzędu Stanu Cywilnego w Policach, pl. Chrobrego 8

Realizacja zadania planowana w drugim półroczu br. Wykonana zostanie dokumentacja techniczna docieplenia i przystosowania wejścia do budynku dla osób niepełnosprawnych. Po uzyskaniu pozwolenia na budowę planuje się realizację robót w terminie do końca października br.

	41


	Docieplenie budynku OHP

Inwestycja w trakcie przetargu na wykonanie robót budowlanych. Planowany termin zakończenia – wrzesień 2006 roku.

	42


	Modernizacja Gminnego Targowiska w Policach przy ul. PCK

Roboty budowlane zakończono w 2004 roku. Kontynuacja spłaty rat planowanych do realizacji w roku 2006.

	43


	Rozbudowa cmentarza komunalnego w Policach - etap I                                                                    

Realizacja robót pierwszego etapu rozbudowy planowana w drugim półroczu br. po uzyskaniu pozwolenia na budowę.

	44


	Urządzenie placów zabaw

Realizacja zadania planowana w drugim półroczu b

	DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

	45


	Wykonanie instalacji c.o. w biurze RO nr 3 przy ul. Piastów 2 w Policach (Jasienicy)

Inwestycja w trakcie realizacji. Umowny termin zakończenia – lipiec 2006 roku.

	46


	Wykonanie instalacji gazu w budynku klubu RO nr 3 przy ul.Piastów 46a                w Policach (Jasienicy)

Inwestycja w trakcie realizacji. Umowny termin zakończenia – lipiec 2006 roku.

	47


	Zmiana ogrzewania z gazu płynnego na gaz ziemny w budynku świetlicy Sołectwa w Dębostrowie

Inwestycja w trakcie realizacji. Umowny termin zakończenia – lipiec 2006 roku.

	48


	Budowa świetlicy wiejskiej (projekt)

Realizacja zadania planowana w drugim półroczu br. – zawarto umowę na wykonanie projektu, który będzie później powielany (dostosowywany) dla potrzeb innych sołectw.                                    

	48A


	Zakup komputera dla Sołectwa Uniemyśl

Realizacja zadania planowana w drugim półroczu br.

	DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

	49


	Kompleks Rekreacyjno-Sportowy przy ul. Piaskowej w Policach

Roboty budowlane zakończono w 2005 roku. Kontynuacja spłaty należności wykonawcy planowanych w roku 2006.

	50


	Hala sportowo-widowiskowa w Policach

Realizacja zadania planowana w drugim półroczu br. – w przygotowaniu regulamin konkursu architektonicznego na koncepcję architektoniczną hali.

	51


	Przebudowa boiska ze sztuczną nawierzchnią przy świetlicy Sołectwa                                    w Pilchowie

Inwestycja w trakcie realizacji robót budowlanych. Umowny termin zakończenia – wrzesień 2006 roku. 


4

