6.2. Realizacja inwestycji w I półroczu 2008 roku – część opisowa

	DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

	1
	Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej w Pilchowie.

Zadanie w trakcie realizacji - zlecono wykonanie dokumentacji technicznej – planowane zakończenie prac projektowych koniec sierpnia 2008 r. Po uzyskaniu pozwolenia na budowę we wrześniu 2008 r. planowany jest wybór wykonawcy i realizacja robót.

                                                                                                                                    

	2
	Przebudowa układu pomiarowo-rozliczeniowego oraz istniejących układów SZR-ów w budynku stacji transformatorowej i budynku stacji uzdatniania wody przy ul. Grzybowej w Policach.

Zadanie zrealizowano - wykonano przebudowę układu pomiarowo-rozliczeniowego oraz istniejących układów SZR-ów. Prace zostały odebrane przez ENEA S.A.



	3
	Dotacja dla ZWiK w Policach na zadanie: Zakup samochodu dla ZWiK w Policach.

Przetarg rozstrzygnięto – wyłoniono dostawcę. Umowny termin realizacji dostawy do 10.09.2008 r.


	DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

	4
	Budowa ścieżek rowerowych.

Gmina posiada dokumentację techniczną oraz pozwolenie na budowę przedmiotowego zadania. Wykonano studium wykonalności zadania. Przygotowywany będzie wniosek o dofinansowanie ze środków UE                 w momencie ogłoszenia naboru.



	5
	Pomoc finansowa dla Województwa Zachodniopomorskiego                   na częściową modernizację ciągów pieszo-jezdnych w ul. Piastów              w Policach.

Zadanie realizowane będzie w II półroczu 2008 r.



	6
	Modernizacja ul. Wyszyńskiego w Policach.

Gmina posiada dokumentację techniczną oraz pozwolenie na budowę przedmiotowego zadania. Wykonano studium wykonalności zadania. Przygotowywany będzie wniosek o dofinansowanie ze środków UE               w momencie ogłoszenia naboru.



	6A
	Modernizacja ul. Kresowej w Policach.

Zadanie realizowane będzie w II półroczu 2008 r.



	6B
	Parking przy ul. Piłsudskiego w Policach.

Zadanie w trakcie realizacji – zakończenie robót w II półroczu 2008 r.



	7
	Modernizacja wiaduktu przy ul. Piotra i Pawła w Policach.

Zadanie w trakcie realizacji – zlecono wykonanie dokumentacji technicznej, zakończenie prac projektowych w II półroczu 2008 r.



	8
	Modernizacja wiaduktu przy ul. Kuźnickiej w Policach.

Zadanie w trakcie realizacji – zlecono wykonanie dokumentacji technicznej, zakończenie prac projektowych w II półroczu 2008 r.


	DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

	9
	Budowa infrastruktury Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego (projekt).
Trwają uzgodnienia z Urzędem Morskim w sprawie możliwości rozbudowy infrastruktury w strefie pasa technicznego Zalewu Szczecińskiego Trzebieży. W II półroczu 2008 planowane jest zlecenie opracowania koncepcji rozbudowy infrastruktury oraz rozpoczęcie prac projektowych.



	DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

	10
	Dotacja dla ZGKiM w Policach na zadanie: Remonty kapitalne dachów budynków komunalnych.

Zadanie w trakcie realizacji – zakończenie robót w II półroczu 2008 r.



	11
	Dotacja dla ZGKiM w Policach na zadanie: Termorenowacja budynków administrowanych przez ZGKiM.

Zadanie w trakcie realizacji.

W ramach zadania przewiduje się wykonanie stolarki okiennej                         i dociepleń budynków administrowanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. 

Stan zaawansowania prac na dzień 30.06.2008 r. przedstawia się następująco: 

· budynek przy ul. Piłsudskiego 12-12C - wykonano stolarkę okienną, wykonano docieplenie w 90%,

· budynek przy ul. Grzybowej 46-48 – wymieniono stolarkę okienną w 90%, docieplenie w 60%,

· budynek przy ul. Bohaterów Westerplatte 1-7 wymieniono stolarkę okienną w 90%, docieplenie w 5%,

· budynek przy ul. Bohaterów Westerplatte 9 nie przewidziano wymiany stolarki okiennej, docieplenie wykonano w 5%,

· budynek przy ul. Robotniczej 19-29 wymieniono stolarkę okienną w 50%, ogłoszono przetarg na docieplenie – planowany termin realizacji do 30.10.2008 r.,
· budynek przy ul. Odrzańskiej 16 - wymieniono stolarkę okienną            w 100%, wyłoniono wykonawcę robót dociepleniowych.                   Ze względu na gniazda jaskółek termin realizacji zadania został przesunięty – planowany termin realizacji 30.09.2008 r.,

· budynek przy ul. Grzybowej 29-37 – wymieniono stolarkę okienną w 80%, docieplenie w 20%,

· budynek przy ul. Bankowej 15-17 – rozstrzygnięto przetarg                i wyłoniono wykonawcę na wymianę stolarki okiennej – planowany termin realizacji 31.07.2008 r., ogłoszono przetarg                na docieplenie,

· budynek przy ul. Robotniczej 1- 9 - rozstrzygnięto przetarg                    i wyłoniono wykonawcę na wymianę stolarki okiennej – planowany termin realizacji 31.08.2008 r., ogłoszono przetarg              na docieplenie,

· budynek przy ul. Zamenhofa 13 - rozstrzygnięto przetarg                        i wyłoniono wykonawcę na wymianę stolarki okiennej – planowany termin realizacji 31.07.2008 r., ogłoszono przetarg               na docieplenie,

· budynek przy ul. Grzybowej 44 - rozstrzygnięto przetarg                        i wyłoniono wykonawcę na wymianę stolarki okiennej – planowany termin realizacji 31.07.2008 r., ogłoszono przetarg              na docieplenie,

· budynek przy ul. Odrzańskiej 10 - rozstrzygnięto przetarg                       i wyłoniono wykonawcę na wymianę stolarki okiennej – planowany termin realizacji 31.08.2008 r., ogłoszono przetarg                na docieplenie,

· budynek przy ul. Konopnickiej 14-16 - rozstrzygnięto przetarg               i wyłoniono wykonawcę na wymianę stolarki okiennej – planowany termin realizacji 31.08.2008 r., ogłoszono przetarg      na docieplenie. 

Po zwiększeniu środków na termomodernizację w czerwcu br. planowane są prace w budynkach przy ul. Asfaltowej 21 i Nadbrzeżnej 6.



	11A
	Dotacja dla ZGKiM w Policach na zadanie: Modernizacja pomieszczeń wc męskich i damskich w budynku przy                                  ul. Grunwaldzkiej 15.

Zadanie realizowane będzie w II półroczu 2008 r.




	11B
	Dotacja dla ZGKiM w Policach na zadanie: Wymiana instalacji c.o. w budynku przy ul. Konopnickiej 2 administrowanym przez ZGKiM, w którym mieści się siedziba Rady Osiedla nr 2.

Zadanie w trakcie realizacji – zlecono wykonanie dokumentacji technicznej, realizacja robót w II półroczu 2008 r.



	12
	Dotacja dla ZGKiM w Policach na zadanie: Wykonanie instalacji gazowej w budynkach mieszkaniowych administrowanych przez ZGKiM.

Zadanie w trakcie realizacji – zakończenie w II półroczu 2008 r.



	13
	Budowa budynków mieszkalno-usługowych przy ul. Bankowej                 w Policach.
Zadanie w trakcie realizacji - wykonana została dokumentacja techniczna 8 budynków mieszkalno-usługowych przy ul. Bankowej w Policach.             Na dzień 11 lipca 2008 r. ogłoszony został przetarg nieograniczony               na budowę pierwszego z ośmiu budynków. Realizacja robót planowana jest od lipca 2008r. do kwietnia 2009 r.



	14
	Budowa budynku socjalnego przy ul. Niedziałkowskiego 12                     w Policach (projekt).
Zadanie w trakcie realizacji - zlecono wykonanie dokumentacji technicznej budynku socjalnego przy ul. Niedziałkowskiego. Termin zakończenia prac projektowych – październik 2008 r. Realizacja robót           w 2009 r.



	15
	Przebudowa budynku komunalnego przy ul. WOP 7 w Trzebieży.
Zadanie zrealizowano - zakończono i rozliczono roboty budowlane związane z przebudową budynku komunalnego przy ul. WOP 7.



	DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

	16
	Poprawa jakości obsługi inwestorów przez "INFRAPARK            POLICE S.A.".

Zadanie realizowane będzie w II półroczu 2008 r.



	16A
	Podwyższenie kapitału zakładowego spółki Trans-Net S.A.

Zadanie zrealizowano – dokonano podwyższenia kapitału zakładowego spółki Trans-Net S.A.



	16B
	Podwyższenie kapitału zakładowego SPPK Sp. z o .o.

Zadanie realizowane będzie w II półroczu 2008 r.



	17
	Wykup gruntów.

Zadanie realizowane będzie w II półroczu 2008 r.



	DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

	18
	Budowa infrastruktury informatycznej oraz systemu informacji przestrzennej GIS.

Zadanie realizowane będzie w II półroczu 2008 r.



	19
	Wykonanie systemu alarmowego w wydziałach przy ul. Bankowej             w Policach.

Zadanie realizowane będzie w II półroczu 2008 r.



	20
	Komputeryzacja Urzędu Miejskiego i inne zakupy inwestycyjne.

Zadanie realizowane będzie w II półroczu 2008 r.



	DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

	20A
	Zakup kamery do samochodu dla Komendy Powiatowej Policji                  w Policach.

Zadanie zrealizowano – zakupiono kamerę do samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Policach.



	21
	Przebudowa remizy OSP w Trzebieży oraz ochrona przeciwpożarowa na terenie gminy.

Gmina posiada dokumentację techniczną i pozwolenie na budowę przedmiotowego zadania. Opracowywane zostało studium wykonalności. Przygotowany zostanie wniosek o dofinansowanie inwestycji ze środków UE w momencie ogłoszenia naboru.



	22
	Zakup pojazdu służbowego dla Straży Miejskiej w Policach.

Zadanie zrealizowano – zakupiono pojazd służbowy dla Straży Miejskiej w Policach.



	23
	Monitoring miejsc zagrożonych przestępczością w Policach.

Zadanie w trakcie realizacji - w wyniku przetargu nieograniczonego wyłoniono Wykonawcę dokumentacji i robót związanych z montażem monitoringu. Do końca lipca 2008 r. ma zostać przedstawiona do zatwierdzenia dokumentacja techniczna montażu monitoringu, a do końca października 2008 r. mają zostać zakończone prace związane z montażem urządzeń monitoringu.




	DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

	24
	Przebudowa kompleksu boisk przy SP 6 w Policach-Jasienicy.

Zadanie w trakcie realizacji - w wyniku przetargu nieograniczonego wyłoniono Wykonawcę robót przebudowy kompleksu. Roboty mają zostać rozpoczęte w lipcu 2008 r. a zakończone w listopadzie 2008 r. 



	25
	Dotacja dla Szkoły Podstawowej nr 3 w Policach na zadanie: Wymiana okien w Szkole Podstawowej nr 3 w Policach.

Zadanie realizowane będzie w II półroczu 2008 r.



	26
	Dotacja dla Szkoły Podstawowej nr 8 w Policach na zadanie: Wymiana okien w Szkole Podstawowej nr 8 w Policach.

Zadanie w trakcie realizacji, planowane zakończenie robót w II półroczu br. Poniesiono wydatki na wykonanie obmiarów opisu i opracowanie kosztorysu inwestorskiego oraz na ogłoszenie o przetargu.



	27
	Dotacja dla Przedszkola Publicznego nr 11 w Policach na zadanie: Docieplenie dachu budynku w Przedszkolu Publicznym nr 11                    w Policach - etap II.

Zadanie realizowane będzie w II półroczu 2008 r.



	27A
	Dotacja dla Przedszkola Publicznego w Trzebieży na zadanie: Remont pomieszczeń kuchni i wymiana kuchni węglowej na gazową w Przedszkolu Publicznym w Trzebieży.

Zadanie realizowane będzie w II półroczu 2008 r.



	28
	Dotacja dla Gimnazjum nr 3 w Policach na zadanie: Docieplenie budynku Gimnazjum nr 3 w Policach.

Zadanie realizowane będzie w II półroczu 2008 r.



	28A
	Dotacja dla Gimnazjum nr 3 w Policach na zadanie: Zabudowa łącznika w Gimnazjum nr 3 w Policach.

Zadanie realizowane będzie w II półroczu 2008 r.



	29
	Dotacja dla Gimnazjum nr 2 w Policach na zadanie: Wymiana okien w Gimnazjum nr 2 w Policach.

Zadanie realizowane będzie w II półroczu 2008 r.




	DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

	30
	Zakup sprzętu komputerowego i inne zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Pomocy Społecznej.

Zadanie w trakcie realizacji – w I półroczu 2008 r. zakupiono urządzenie do ochrony danych w sieci, pozostałe zakupy w II półroczu 2008 r.



	DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

	31
	Transgraniczna ochrona zasobów wód podziemnych w gminie Police - etap II.

Zadanie zrealizowano - dokonano zapłaty wierzytelności do banków za zrealizowaną w 2007 roku budowę kanalizacji deszczowej i wymianę rurociągów sieci wodociągowej.



	32
	Przyłącza budynków komunalnych i posesji do kanalizacji sanitarnej i deszczowej.

Zadanie w trakcie realizacji. Wykonano przyłącza do budynków administrowanych przez ZGKiM: ul. WOP 16 i 17, ul. Kościuszki 39              i ul. Kwiatkowskiego 4 i 5 w Trzebieży. Płatność z GFOŚiGW nastąpi              w II półroczu br.



	33
	Odprowadzenie ścieków i wód opadowych z rejonu ul. Tanowskiej           w Policach i m. Trzeszczyn. 

Gmina posiada dokumentację techniczną i pozwolenie na budowę przedmiotowego zadania. Opracowywane jest studium wykonalności              i przygotowywanie wniosku o dofinansowanie inwestycji ze środków UE w momencie ogłoszenia naboru.



	34
	Budowa kanalizacji deszczowej i sieci wodociągowej w ul. Wiśniowej i Czereśniowej w Policach.   

Opracowana została dokumentacja techniczna (wydzielenie części robót  z dokumentacji podstawowej). Realizacja robót planowana jest                         w II półroczu 2008 r.



	35
	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz sieci wodociągowej w ul. Polnej w Trzebieży (projekt).

Zlecono wykonanie dokumentacji technicznej – planowane zakończenie prac projektowych koniec listopada 2008 r., realizacja robót planowana jest w 2009 r.   

                                                                                                                                                     


	36
	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. J.Kochanowskiego, Galla Anonima, M.Reja, W.Kadłubka i Wkrzańskiej w Policach.  

Gmina posiada dokumentację techniczną i pozwolenie na budowę przedmiotowego zadania. Opracowywane jest studium wykonalności              i przygotowywanie wniosku o dofinansowanie inwestycji ze środków UE w momencie ogłoszenia naboru.



	37
	Przebudowa rurociągu na cieku melioracyjnym "Grzybnica" oraz budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kochanowskiego w Policach.

Zadanie w trakcie realizacji - Opracowywana jest dokumentacja techniczna realizacji zadania, w II półroczu przygotowywany będzie wniosek o dofinansowanie zadania ze środków UE w momencie ogłoszenia ich naboru.


	37A
	Infrastruktura techniczna (sieć wodociągowa, sieć kanalizacji sanitarnej i deszczowej, sieć oświetleniowa, drogi i chodniki)                   - ul. Ofiar Stutthofu w Policach.

Zadanie w trakcie realizacji – w lipcu 2008 r. planowane jest podpisanie umowy z Gminą Miastem Szczecin na sprzedaż kompleksowej dokumentacji technicznej. Po przejęciu dokumentacji przeniesienie zostanie pozwolenie na budowę na Gminę Police. Realizacja robót planowana jest etapami – rozpoczęcie I etapu realizacji robót zaplanowane zostało na 2009 r.



	37B
	Infrastruktura techniczna (sieć wodociągowa, sieć kanalizacji sanitarnej i deszczowej) - ul. Kasprowicza w Policach.

Zadanie w trakcie realizacji - zlecono wykonanie kompleksowej dokumentacji technicznej. Planowane zakończenie prac projektowych 31 października 2008 r. Realizacja robót zaplanowana została na 2009 r.




	38A
	Rozbudowa i modernizacja instalacji Zakładu Odzysku                               i Składowania Odpadów Komunalnych w Leśnie Górnym.

Zadanie w trakcie realizacji - Zakład przekazał dokumentację techniczną związaną z połączeniem kwater oraz koncepcję modernizacji kompostowni. Na bazie dokumentacji technicznej Zakład wykonał już część robót związanych z połączeniem kwater. W II półroczu 2008 r. planowane jest zlecenie wykonania studium wykonalności oraz przygotowanie wniosku o dofinansowanie ze środków UE w momencie ogłoszenia naboru na kompleksową rozbudowę i modernizację instalacji Zakładu oraz dokończenie robót związanych z połączeniem kwater.




	41
	Częściowy zwrot kosztów na modernizację ogrzewania w budynkach.

Zadanie w trakcie realizacji - dokonano zwrotu kosztów na modernizację ogrzewania w budynkach dla 14 wnioskodawców.



	42
	Partycypacje w budowie sieci wodociągowej do działek nr 11/2, 11/4, 11/5, 11/15, 13/1, 13/2, 13/3, 13/5, 13/6, 13/7, 25/1 w Policach.

Zadanie zrealizowano – gmina partycypowała w kosztach budowy                   i przejęła odcinek sieci wodociągowej Ø 110 PVC o dł. 297 mb.



	43
	Partycypacje w budowie sieci wodociągowej do działki nr 525/3               w Trzebieży.

Zadanie realizowane będzie w II półroczu 2008 r.



	44
	Partycypacje w budowie sieci wodociągowej do działki nr 526/5               w Trzebieży.

Zadanie realizowane będzie w II półroczu 2008 r.



	45
	Partycypacje w budowie sieci wodociągowej do działek nr 334/5, 334/6 i 334/7 w Tanowie.

Zadanie zrealizowano – gmina partycypowała w kosztach budowy                  i przejęła odcinek sieci wodociągowej Ø 90 PE o dł. 81 mb.



	46
	Partycypacje w budowie sieci wodociągowej do działki nr 262/9                 w Policach.

Zadanie realizowane będzie w II półroczu 2008 r.



	47
	Partycypacje w budowie sieci wodociągowej do działek nr 232/1, 233, 236/2, 249, 250, 256, 259, 260, 274/7, 274/8, 274/9 w Przęsocinie.

Zadanie zrealizowano – gmina partycypowała w kosztach budowy                   i przejęła odcinek sieci wodociągowej Ø 160 PE o dł. 603 mb.



	48
	Partycypacje w budowie sieci wodociągowej do działki nr 3275               w Policach.

Zadanie realizowane będzie w II półroczu 2008 r.



	49
	Partycypacje w budowie sieci wodociągowej do działki nr 74/6                w Pilchowie.

Zadanie realizowane będzie w II półroczu 2008 r.




	50
	Partycypacje w budowie sieci wodociągowej do działek nr 73/4 i 73/5 w Niekłończycy.

Zadanie realizowane będzie w II półroczu 2008 r.



	51
	Partycypacje w budowie sieci wodociągowej do działki nr 434/2                w Witorzy.

Zadanie realizowane będzie w II półroczu 2008 r.



	52
	Partycypacje w budowie sieci wodociągowej do działki nr 118/5               w Niekłończycy.

Zadanie realizowane będzie w II półroczu 2008 r.



	53
	Partycypacje w budowie sieci wodociągowej do działek nr 128/20, 128/32, 128/33 i 822 w Tanowie.

Zadanie realizowane będzie w II półroczu 2008 r.



	54
	Partycypacje w budowie sieci wodociągowej do działek nr 2384, 2385, 2386 i 2387 w Policach.

Zadanie realizowane będzie w II półroczu 2008 r.



	55
	Partycypacje w budowie sieci wodociągowej do działki nr 480/5              w Dębostrowie.

Zadanie realizowane będzie w II półroczu 2008 r.



	56
	Partycypacje w budowie sieci wodociągowej do działek nr 55, 52/12, 52/13, 52/14, 52/15, 52/17, 52/19, 52/20 w Siedlicach.

Zadanie realizowane będzie w II półroczu 2008 r.



	57
	Partycypacje w budowie sieci wodociągowej do działki nr 131/78             w Pilchowie.

Zadanie realizowane będzie w II półroczu 2008 r.



	58
	Partycypacje w budowie sieci wodociągowej do działki nr 45                   w Tatyni.

Zadanie realizowane będzie w II półroczu 2008 r.



	59
	Partycypacje w budowie sieci wodociągowej do działek nr 226/9, 226/10, 226/12 i 226/13 w Przęsocinie.

Zadanie realizowane będzie w II półroczu 2008 r.




	60
	Partycypacje w budowie sieci wodociągowej do działki nr 434/13       w Tanowie.

Zadanie zrealizowano – dokonano dopłaty do wysokości 50% rzeczywistych kosztów odcinka sieci wodociągowej wybudowanego             w 2007 r. (wybudowano sieć wodociągową Dn 110 PE o długości                 65 mb).



	61
	Partycypacja w budowie sieci kanalizacji sanitarnej do działki               nr 525/3 w Trzebieży.

Zadanie realizowane będzie w II półroczu 2008 r.



	62
	Partycypacja w budowie sieci kanalizacji sanitarnej do działki                nr 118/5 w Niekłończycy.

Zadanie realizowane będzie w II półroczu 2008 r.



	63
	Partycypacja w budowie sieci kanalizacji sanitarnej do działki               nr 526/5 w Trzebieży.

Zadanie realizowane będzie w II półroczu 2008 r.



	64
	Partycypacja w budowie sieci kanalizacji sanitarnej do działek               nr 526/7 i 526/8 w Trzebieży.

Zadanie realizowane będzie w II półroczu 2008 r.



	65
	Partycypacja w budowie sieci kanalizacji sanitarnej do działki                 nr 212/4 w Dębostrowie.

Zadanie zrealizowano – gmina partycypowała w kosztach budowy                    i przejęła odcinek sieci kanalizacji sanitarnej Ø 160 PVC o dł. 11,5 mb.



	66
	Partycypacja w budowie sieci kanalizacji sanitarnej do działki                 nr 131/78 w Pilchowie.

Zadanie realizowane będzie w II półroczu 2008 r.



	67
	Partycypacja w budowie sieci kanalizacji sanitarnej do działki nr 446 w Pilchowie.

Zadanie realizowane będzie w II półroczu 2008 r.



	68
	Partycypacja w budowie sieci kanalizacji sanitarnej do działki nr 45 w Tatyni.

Zadanie realizowane będzie w II półroczu 2008 r.




	69
	Dotacja dla jednostki samorządu terytorialnego - Docieplenie dachu  i ścian oraz wymiana okien w budynku przy ul. Szkolnej 2                       w Policach.

Podpisanie umowy dotacji z Powiatem Polickim planowane jest w lipcu 2008 r. Zadanie realizowane będzie w II półroczu 2008 r.


	70
	Dotacja dla jednostki samorządu terytorialnego - Budowa schroniska dla zwierząt w Gminie Dobra.

Podpisano porozumienie z Gminą Dobra w sprawie powierzenia realizacji zadania polegającego na zapewnieniu opieki bezdomnym zwierzętom z Gminy Police. Podpisanie umowy dotacji planowane jest  na lipiec 2008 r. Środki przeznaczone będą na opracowanie dokumentacji budowlanej projektowanego schroniska.



	71
	Dotacja dla jednostki samorządu terytorialnego - Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego.

Zadanie zrealizowano – Gmina Police wraz z pozostałymi gminami należącymi do Powiatu Polickiego oraz Powiatem Polickim współfinansowała zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Policach.



	71A
	Wykonanie instalacji do nawodnienia rabat kwiatowych przy pomniku Jana Pawła II w Policach.

Zadanie zrealizowano – podłączono instalację opartą na systemie zaworów automatycznych scentralizowanych, sterowanych intuicyjnie programowalnym sterownikiem.



	71B
	Zakup samochodu do wykonywania zadań związanych                             z utrzymaniem zieleni przydrożnej.

Zadanie zrealizowano – zakupiono samochód Ford Transit Connect, poniesiono także wydatki na ubezpieczenie pojazdu i rejestrację.
 

	71C
	Zakup urządzenia do przeprowadzania odkomarzania wraz                       z niezbędnymi środkami chemicznymi.

Zadanie realizowane będzie w II półroczu 2008 r.


	72
	Dodatkowe punkty oświetleniowe przy ul. Spacerowej w Pilchowie.

Zadanie zaplanowane jest do wykonania w II półroczu 2008 r.



	73
	Dodatkowe punkty oświetleniowe przy ul. Pocztowej w Tanowie.

Zadanie zaplanowane jest do wykonania w II półroczu 2008 r.



	74
	Dodatkowe punkty oświetleniowe wraz z przełożeniem kabli                                   przy ul. Kościuszki w Trzebieży (projekt).

Zlecono wykonanie dokumentacji technicznej – planowany termin zakończenia prac projektowych 20 października 2008 r. Realizacja robót zaplanowana jest w 2009 r.



	75
	Oświetleniowe w miejscowości Węgornik (projekt).

Zlecono wykonanie dokumentacji technicznej – planowany termin zakończenia prac projektowych 30 września 2008 r. Realizacja robót zaplanowana jest w 2009 r.



	76
	Dodatkowe punkty oświetleniowe w Przęsocinie.

Zadanie w trakcie realizacji - wykonano dodatkowe punkty oświetleniowe przy ul. Młyńskiej. W II półroczu 2008 r. wykonane zostaną jeszcze dodatkowe punkty oświetleniowe na placu zabaw                      i przy Filii MOK-u.



	78
	Punkty oświetleniowe przy ul. J. Kochanowskiego, M.Reja, Galla Anonima, W. Kadłubka i Wkrzańskiej w Policach.

Zadanie w trakcie realizacji – wykonano podstawowy zakres zamierzenia inwestycyjnego, ponieważ pozostały jeszcze środki na przedmiotowym zadaniu, zlecono wykonanie dodatkowych punktów oświetleniowych            w tym rejonie Polic.



	80
	Oświetlenie drogi pomiędzy Drogoradzem a Uniemyślem (projekt).

Zlecono wykonanie dokumentacji technicznej – planowany termin zakończenia prac projektowych 16 październik 2008 r. Realizacja robót zaplanowana jest w 2009 r.



	80A
	Dodatkowe punkty oświetleniowe - ul. Bursztynowa w Policach.

Zadanie  zrealizowano – zamontowano dodatkowe punkty oświetleniowe przy ul Bursztynowej.



	80B
	Dodatkowe punkty oświetleniowe - ul. Piłsudskiego-ul. Siedlecka             w Policach.

Zadanie w trakcie realizacji – planowany termin zakończenia robót                   w sierpniu 2008 r.



	80C
	Dodatkowe punkty oświetleniowe - ul. Piłsudskiego                                 - ul. Wróblewskiego w Policach.

Zadanie zaplanowane jest do wykonania w II półroczu 2008 r.



	80D
	Dodatkowe punkty oświetleniowe - Tatynia-Witorza.

Zadanie zrealizowano – zamontowano dodatkowe punkty oświetleniowe w miejscowości Witorza.



	80E
	Oświetlenie placu zabaw w Niekłończycy.

Zadanie zrealizowano – zamontowano punkty oświetleniowe na placu zabaw w Niekłończycy.



	81
	Przebudowa Parku "Staromiejskiego" w Policach.

W 2007 r. wykonano dokumentację techniczną przebudowy parku                    i otrzymano pozwolenie na budowę. W II półroczu 2008 r. planowane jest zlecenie wykonania studium wykonalności oraz przygotowanie wniosku o dofinansowanie ze środków UE w momencie ogłoszenia naboru.



	82
	Modernizacja Gminnego Targowiska w Policach przy ul. PCK.

Zadanie w trakcie realizacji - spłacono do banku dwie kwartalne raty należności za roboty budowlane związane z budową Gminnego Targowiska w Policach, w II półroczu 2008 r. pozostały do spłaty dwie ostatnie raty kwartalne.



	82A
	Zakup i montaż urządzeń zabawowych na plac przy budynkach przy ul. Bankowej 20 i 22.

Zadanie realizowane będzie w II półroczu 2008 r.


	83
	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej.

Gmina posiada dokumentację techniczną. Zadanie realizowane będzie wspólnie z innymi gminami należącymi do Powiatu Polickiego. Przygotowywany jest wspólny wniosek przez Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Gospodarczego Powiatu Polickiego o dofinansowanie przedmiotowego zadania ze środków UE. Realizacja robót planowa jest od 2009 r.



	84
	Rozbudowa cmentarza komunalnego w Policach - etap I.  

Zadanie w trakcie realizacji – planowany termin zakończenia robót budowlanych koniec sierpnia 2008 r. W lipcu 2008 r. po przeprowadzonym w czerwcu 2008 r. przetargu, planowane jest podpisanie umowy notarialnej pomiędzy Gminą Police z Nadleśnictwem Trzebież na kupno terenu pod następny etap rozbudowy cmentarza.




	DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

	85
	Budowa świetlicy wiejskiej w Trzeszczynie.

Gmina posiada dokumentację techniczną oraz pozwolenie na budowę przedmiotowego zadania. Wykonano studium wykonalności zadania. Przygotowywany będzie wniosek o dofinansowanie ze środków UE                 w momencie ogłoszenia naboru.



	86
	Przebudowa klubu Rady Sołeckiej w Tatyni.

Zaktualizowano dokumentację techniczną przebudowy klubu poprzez wprowadzenie pomieszczenia kawiarenki internetowej. W II półroczu 2008 r. planowane jest zorganizowanie przetargu nieograniczonego               na wyłonienie wykonawcy robót. Zakończenie robót związanych                      z przebudową planowane jest na koniec listopada 2008 r.



	87
	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Drogoradzu.

Zadanie w trakcie realizacji - została opracowana dokumentacja techniczna przebudowy świetlicy – obecnie oczekuje się na pozwolenie na budowę. Po otrzymaniu pozwolenia na budowę, w połowie sierpnia 2008r. zaplanowano zlecenie wykonania robót. Zakończenie robót planowane jest na koniec września 2008 r. 



	88
	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Uniemyślu (projekt).

Zlecono opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy świetlicy. Planowane zakończenie prac projektowych – koniec września 2008 r. Realizacja robót zaplanowana jest w 2009 r.



	88A
	Przebudowa piłkochwytów na terenie kompleksu sportowego                    w Pilchowie.

Zadanie zrealizowano - wykonano przebudowę (podwyższenie) piłkochwytów na terenie kompleksu sportowego.



	88B
	Dotacja dla MOK na zadanie: Modernizacja sali widowiskowej                w budynku MOK przy ul. Siedleckiej.

Zadanie realizowane będzie w II półroczu 2008 r.


	88E
	Dotacja dla Biblioteki im. Marii Skłodowskiej-Curie w Policach                na zadanie: Zakup klimatyzatora wraz z montażem w serwerowni.

Zadanie realizowane będzie w II półroczu 2008 r.



	DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

	88C
	Budowa zespołu ogólnodostępnych boisk sportowych w ramach programu „Moje boisko – ORLIK 2012” przy Szkole Podstawowej nr 1 w Policach.

Zadanie w trakcie realizacji - wykonana została adaptacja dokumentacji technicznej budowy boisk. Gmina otrzymała dofinansowanie ze środków Urzędu Marszałkowskiego i Ministerstwa Finansów. W lipcu 2008 r. planowany jest przetarg na wyłonienie wykonawcy robót. Zakończenie robót planowane jest na koniec października 2008 r.



	88D
	Budowa zespołu ogólnodostępnych boisk sportowych w ramach programu „Moje boisko – ORLIK 2012” przy Szkole Podstawowej  w Tanowie.

Zadanie w trakcie realizacji - wykonana została adaptacja dokumentacji technicznej budowy boisk. Po otrzymaniu przez Gminę dofinansowania ze środków Urzędu Marszałkowskiego i Ministerstwa Finansów                    w sierpniu 2008 r. planowany jest przetarg na wyłonienie wykonawcy robót. Zakończenie robót planowane jest na koniec listopada 2008 r.



	89
	Zakup ciągnika wraz z urządzeniami do pielęgnacji boisk i terenów zielonych na obiektach sportowych w Policach i Trzebieży.

Dokonano zakupu ciągnika Shibaura ST 333M. Ciągnik wraz                            z dokumentacją przekazany został do Ośrodka Sportu i Rekreacji. Płatność nastąpi w lipcu br.



	90
	Projekt i podłączenie gazu do kuchni GCEiR w Trzebieży.

Zadanie zrealizowano w maju br.



	91
	Modernizacja Miejskiej Przystani Żeglarskiej w Policach.

Opracowywana jest dokumentacja projektowo – kosztorysowa. Planowane zakończenie robót w drugim półroczu 2008 r.



	92
	Przebudowa boiska treningowego w OSiR w Policach przy                       ul. Siedleckiej 2b.

Zadanie realizowane będzie w II półroczu 2008 r.



	93
	Zakup wyposażenia kuchenno-gazowego do kuchni GCEiR                        w Trzebieży.

Zadanie realizowane będzie w II półroczu 2008 r.
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