INFORMACJA O REALIZACJI 
PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH
ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU
6.2. Realizacja planu wydatków majątkowych w I półroczu 2009 roku – część opisowa

	DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ  I WODĘ

	1
	Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej w Pilchowie.

Zadanie wieloletnie w trakcie realizacji – w 2008 roku wykonano dokumentację projektową modernizacji istniejącej przepompowni wody w ul. Szczecińskiej i budowę nowej przepompowni wody                               przy ul. Warszewskiej – realizacja robót zaplanowana została                        w II półroczu 2009 roku.

                                                                                                                              

	2
	Rozbudowa sieci i urządzeń wodociągowych dla m. Przęsocin (koncepcja).

Zadanie realizowane będzie w II półroczu 2009 roku.



	DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

	3
	Zintegrowany projekt zakupu autobusów dla SPPK Sp. z o.o. - pomoc finansowa dla Gminy Miasto Szczecin

Zadanie realizowane będzie w II półroczu 2009 roku.



	4
	Budowa ścieżki rowerowej Pilchowo-Tanowo.   

Zadanie wieloletnie w trakcie realizacji – w I półroczu 2009 roku złożony został wniosek o dofinansowanie zadania ze środków zewnętrznych.                   W przypadku otrzymania dofinansowania, rozpoczęcie realizacji robót budowlanych zaplanowano w II półroczu 2009 roku, a zakończenie                 w 2010 roku.

                                                 

	4A
	Wykonanie dokumentacji technicznej budowy ścieżki rowerowej              na odcinku pomiędzy Tanowem a Policami.

Zadanie realizowane będzie w II półroczu 2009 roku.



	5
	Studium wykonalności obwodnicy Szczecina - pomoc finansowa              dla Województwa Zachodniopomorskiego.

Zadanie realizowane będzie w II półroczu 2009 roku.



	6
	Modernizacja ul. Wyszyńskiego w Policach.

Zadanie wieloletnie w trakcie realizacji. W I kwartale br. wyłoniono              w przetargu nieograniczonym wykonawcę robót budowlanych. Zadanie dofinansowane jest ze środków budżetu państwa w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011. Partnerem jest Powiat Policki. W czerwcu br. roku zwiększono zakres realizacji robót budowlanych, poprzez wprowadzenie elementu związanego                              z przebudową w formie ronda skrzyżowania ulicy Wyszyńskiego z ulicą Roweckiego. Zakończenie robót budowlanych planowane jest                         w listopadzie 2009 roku.



	7
	Przebudowa drogi powiatowej nr 0613Z Pilchowo-Police (odcinek Pilchowo-Siedlice) - pomoc finansowa dla Powiatu Polickiego.

Zadanie realizowane będzie w II półroczu 2009 roku.



	8
	Budowa ul. Brzoskwiniowej w Policach.

Zadanie w trakcie realizacji – w I półroczu 2009 roku zlecono wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi, w II półroczu br. planowane jest wykonanie robót budowlanych.



	8A
	Przebudowa ulicy Piaskowej w Policach (dokumentacja projektowa).

Zadanie w trakcie realizacji – zlecono wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy. W II półroczu br. planowane jest opracowanie wniosku o pozyskanie środków zewnętrznych na dofinansowanie realizacji robót budowlanych związanych z przebudową drogi.  Realizacja robót budowlanych planowana jest w 2010 roku.



	9
	Przebudowa ul. Kościelnej w Przęsocinie (nakładka asfaltowa).

Zadanie realizowane będzie w II półroczu 2009 roku.



	10
	Budowa parkingów przy ul. Grzybowej w Policach.

Zadanie w trakcie realizacji – w I półroczu 2009 roku zlecono wykonanie robót budowlanych - zakończenie robót budowlanych zaplanowane jest na koniec lipca br.

 

	11
	Przebudowa ciągu pieszego łączącego ul. Nowopol i ul. Piłsudskiego w Policach.

Zadanie realizowane będzie w II półroczu 2009 roku.



	DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

	12
	Budowa infrastruktury Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego (projekt).

Zadanie wieloletnie w trakcie realizacji - w I półroczu 2009 roku wykonano koncepcję zagospodarowania terenu przy kompleksie turystycznym w Trzebieży oraz program funkcjonalno-użytkowy przedsięwzięcia. W II półroczu br. planowane jest zlecenie wykonania raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz na obszar Natura 2000 oraz wspólne z partnerem Niemieckim złożenie wniosku               o pozyskanie zewnętrznych środków finansowych na dofinansowanie zadania inwestycyjnego. W przypadku otrzymania dofinansowania                   w II półroczu br. ogłoszony zostanie przetarg nieograniczony                         na dokumentację projektową oraz realizację robót budowlanych – realizacja zaplanowana jest do końca II kwartału 2011 roku.  



	12A
	Rozbudowa Miejskiej Przystani Żeglarskiej w Policach                           przy ul. Konopnickiej 12.

Zadanie wieloletnie w trakcie realizacji – w I półroczu 2009 roku wykonano dokumentację projektową rozbudowy, opracowano studium wykonalności oraz złożono wniosek o dofinansowanie zadania                       ze środków zewnętrznych. Po otrzymaniu dofinansowania, realizacja robót budowlanych zaplanowana została w 2010 roku.



	DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

	13
	Remonty kapitalne dachów budynków komunalnych - dotacja                dla ZGKiM w Policach.

Zadanie w trakcie realizacji – w I półroczu 2009 roku wykonano remonty kapitalne dachów na budynkach położonych przy ulicy Zamenhofa 11, 15 i 17 w Policach.



	14
	Termomodernizacja budynków administrowanych przez ZGKiM - dotacja dla ZGKiM w Policach.

Zadanie w trakcie realizacji – w I półroczu 2009 roku zlecono roboty budowlane związane z termomodernizacją budynków przy ulicy Bankowej 13, Bohaterów Westerplatte 22 i Grzybowej 42 oraz zlecono opracowanie dokumentacji projektowej termomodernizacji następnych ośmiu budynków w Policach.



	15
	Wykup gruntów.

Zadanie w trakcie realizacji – w I półroczu 2009 roku wydatkowano środki finansowe na wykup gruntu od osób fizycznych pod dwie przepompownie ścieków.



	16
	Budowa budynków mieszkalno-usługowych przy ul. Bankowej                 w Policach.

Zadanie wieloletnie w trakcie realizacji - trwa budowa (pierwszego                   z ośmiu planowanych) budynku mieszczącego się na rogu ul. Bankowej               i ul. PCK – zakończenie zaplanowane jest w III kwartale 2009 roku.               W IV kwartale planowana jest rozbiórka dwóch segmentów istniejących budynków i rozpoczęcie budowy dwóch kolejnych nowych budynków.  



	16A
	Budowa lokali socjalnych dla poszkodowanych w pożarze                 przy ul. Wolińskiej w Kamieniu Pomorskim – pomoc finansowa              dla Gminy Kamień Pomorski.

Zadanie zrealizowano – w I półroczu 2009 roku przekazano pomoc finansową dla Gminy Kamień Pomorski na budowę lokali socjalnych.


	17
	Budowa budynku socjalnego przy ul. Niedziałkowskiego 12                        w Policach. 

Zadanie wieloletnie w trakcie realizacji – wykonano dokumentację projektową budowy budynku socjalnego i otrzymano decyzję                             o pozwoleniu na budowę. W miesiącu czerwcu br. ogłoszono przetarg nieograniczony na roboty budowlane. W miesiącu sierpniu rozpoczną się roboty budowlane związane z budową budynku socjalnego,                             a zakończenie tych robót planowane jest pod koniec II kwartału                   2010 roku.



	DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

	18
	Podwyższenie kapitału zakładowego SPPK Sp. z o .o.

Zadanie w trakcie realizacji – w I półroczu 2009 roku wydatkowano środki finansowe w wysokości 1.000.000 zł na podwyższenie kapitału zakładowego SPPK Sp. z o.o.



	18A
	Podwyższenie udziałów w Powiatowym Banku Spółdzielczym                      w Policach.

Zadanie zrealizowano – w I półroczu 2009 roku wydatkowano środki finansowe w wysokości 300.000 zł na podwyższenie udziałów                         w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Policach.



	DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

	19
	Budowa systemu informacji przestrzennej GIS.

Zadanie wieloletnie w trakcie realizacji – Gmina Police otrzymała                     w ramach programu INTERREG IV dofinansowanie na realizację zadania – zakończenie budowy systemu zaplanowane zostało na II półrocze             2010 roku.



	20
	Komputeryzacja Urzędu Miejskiego i inne zakupy inwestycyjne.

Zadanie realizowane będzie w II półroczu 2009 roku.



	21
	Zakup centrali telefonicznej dla Urzędu Miejskiego                              przy ul. Bankowej.

Zadanie realizowane będzie w II półroczu 2009 roku.



	21A
	Wykonanie i montaż 4 witaczy ustawionych na granicy Gminy,                    w ramach przygotowań do 750-lecia Polic.

Zadanie realizowane będzie w II półroczu 2009 roku.



	DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

	21C
	Zakup i montaż garażu dla wozu strażackiego przy OSP w Trzebieży.

Zadanie realizowane będzie w II półroczu 2009 roku.



	DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

	21B
	Wykonanie monitoringu wizyjnego w budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Policach – dotacja dla Szkoły Podstawowej nr 2 w Policach.

Zadanie zrealizowano – w I półroczu 2009 roku zlecono wykonanie                  i wykonano monitoring wizyjny w budynku Szkoły Podstawowej nr 2               w Policach.



	21D
	Zakup elementów na plac zabaw - dotacja dla Szkoły Podstawowej nr 3 w Policach.

Dotacja zostanie przekazana w II półroczu 2009 roku.



	21E
	Wyciszenie pomieszczeń szkolnych -dotacja dla Szkoły Podstawowej nr 3 w Policach.

Zadanie realizowane będzie w II półroczu 2009 roku.



	22
	Przebudowa Przedszkola Publicznego nr 10 w Policach.

Zadanie w trakcie realizacji – opracowano dokumentację projektową                 i otrzymano decyzję o pozwoleniu na budowę. W miesiącu kwietniu br. ogłoszono przetarg nieograniczony na realizację robót budowlanych związanych z przebudową. Planowane zakończenie robót budowlanych  w III kwartale 2009 roku.



	22A
	Rozbudowa Przedszkola Publicznego w Tanowie (dokumentacja projektowa).

Zadanie realizowane będzie w II półroczu 2009 roku.



	23
	Rozbudowa Przedszkola Publicznego nr 11 w Policach.

Zadanie w trakcie realizacji – opracowano dokumentację projektową                   i otrzymano decyzję o pozwoleniu na budowę. W miesiącu kwietniu br. ogłoszono przetarg nieograniczony na realizację robót budowlanych związanych z rozbudową. Planowane zakończenie robót budowlanych            w III kwartale 2009 roku.



	23A
	Docieplenie ścian budynku przy ul Szkolnej 2 w Policach – pomoc finansowa dla Powiatu Polickiego.

Zadanie realizowane będzie w II półroczu 2009 roku.



	DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

	24
	Odprowadzenie ścieków i wód opadowych z rejonu ul. Tanowskiej           w Policach i miejscowości Trzeszczyn.

Zadanie wieloletnie w trakcie realizacji – w I półroczu 2009 roku złożono wniosek o dofinansowanie zadania ze środków zewnętrznych.                        W przypadku otrzymania dofinansowania, rozpoczęcie realizacji robót budowlanych zaplanowane zostało na IV kwartał br., a zakończenie realizacji w II półroczu 2010 roku. 



	25
	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz sieci wodociągowej w ul. Brzoskwiniowej, Wiśniowej i Czereśniowej                  w Policach.   

Zadanie wieloletnie w trakcie realizacji - w I półroczu 2009 roku dokończono roboty budowlane związane z budową sieci kanalizacji deszczowej i wodociągowej w ul. Wiśniowej i Czereśniowej oraz zlecono wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz sieci wodociągowej na dalszym docinku ulicy Brzoskwiniowej – realizacja robót planowana jest w II półroczu                 2009 roku.



	26
	Przyłącza budynków komunalnych do sieci kanalizacji sanitarnej               i deszczowej.

Ze względu na niedostateczną ilość środków finansowych w GFOŚiGW, realizację robót zaplanowano w II półroczu 2009 roku.



	27
	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz sieci wodociągowej w ul. Polnej w Trzebieży.

Zadanie w trakcie realizacji - w I półroczu 2009 roku zlecono wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej – realizację robót zaplanowano w II półroczu 2009 roku.

                                                                                                                                                     

	27A
	Budowa sieci kanalizacji deszczowej i wodociągowej w ul. Usługowej w Policach.  

Zadanie w trakcie realizacji – w I półroczu 2009 roku zlecono wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci – realizację robót zaplanowano w II półroczu 2009 roku po uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na budowę.



	27B
	Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Wodnej w Policach (projekt).

Zadanie w trakcie realizacji – w I półroczu 2009 roku zlecono wykonanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacji deszczowej na odcinku ulicy Wodnej – realizację robót budowlanych zaplanowano w I półroczu               2010 roku, po uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na budowę.


	29
	Rozbudowa i modernizacja instalacji Zakładu Odzysku                             i Składowania Odpadów Komunalnych w Leśnie Górnym – dotacja dla ZOiSOK w Leśnie Górnym.

Zadanie wieloletnie w trakcie realizacji – w I półroczu 2009 roku                    ze środków ZOiSOK wykonano studium wykonalności przedsięwzięcia. W II półroczu br. planowane jest ponowne złożenie wniosku                             o dofinansowanie zadania ze środków zewnętrznych. W przypadku otrzymania dofinansowania zakończenie realizacji robót budowlanych zaplanowane zostało na 2012 roku.



	30
	Częściowy zwrot kosztów na modernizację ogrzewania 
w budynkach.

Zadanie w trakcie realizacji – w I półroczu 2009 roku dokonano wypłaty środków z GFOŚiGW dla ośmiu wnioskodawców, w tym 3 z miasta Police i pięciu z terenu Gminy Police.



	31
	Partycypacja w budowie sieci wodociągowej do dz. nr 669/5                        w Trzebieży.

Ze względu na niedostateczną ilość środków finansowych w GFOŚiGW, realizację zadania zaplanowano w II półroczu 2009 roku.



	32
	Partycypacja w budowie sieci wodociągowej do dz. nr 25/13                         w Policach.

Ze względu na niedostateczną ilość środków finansowych w GFOŚiGW, realizację zadania zaplanowano w II półroczu 2009 roku.



	33
	Partycypacja w budowie sieci wodociągowej do dz. nr 613/3                       w Tanowie.

Ze względu na niedostateczną ilość środków finansowych w GFOŚiGW, realizację zadania zaplanowano w II półroczu 2009 roku.



	34
	Partycypacja w budowie sieci wodociągowej do dz. nr 317/1                        w Przęsocinie.

Ze względu na niedostateczną ilość środków finansowych w GFOŚiGW, realizację zadania zaplanowano w II półroczu 2009 roku.



	35
	Partycypacja w budowie sieci wodociągowej do dz. nr 262/9                       w Policach.

Ze względu na niedostateczną ilość środków finansowych w GFOŚiGW, realizację zadania zaplanowano w II półroczu 2009 roku.



	36
	Partycypacja w budowie sieci wodociągowej do dz. nr 104/5                           w Uniemyślu.

Ze względu na niedostateczną ilość środków finansowych w GFOŚiGW, realizację zadania zaplanowano w II półroczu 2009 roku.



	37
	Partycypacja w budowie sieci wodociągowej do dz. nr 133/5                       w Trzebieży.

Ze względu na niedostateczną ilość środków finansowych w GFOŚiGW, realizację zadania zaplanowano w II półroczu 2009 roku.



	38
	Partycypacja w budowie sieci wodociągowej do dz. nr 131/36                       w Pilchowie.

Ze względu na niedostateczną ilość środków finansowych w GFOŚiGW, realizację zadania zaplanowano w II półroczu 2009 roku.



	39
	Partycypacja w budowie sieci wodociągowej do dz. nr 673                             w Policach.

Ze względu na niedostateczną ilość środków finansowych w GFOŚiGW, realizację zadania zaplanowano w II półroczu 2009 roku.



	40
	Partycypacja w budowie sieci wodociągowej do dz. nr 862/2 i 862/3  w Przęsocinie.

Ze względu na niedostateczną ilość środków finansowych w GFOŚiGW, realizację zadania zaplanowano w II półroczu 2009 roku.



	41
	Partycypacja w budowie sieci wodociągowej do dz. nr 232/1, 233/2, 236/3, 256, 259, 260, 274/7, 274/8 i 274/10 w Przęsocinie. 

Ze względu na niedostateczną ilość środków finansowych w GFOŚiGW, realizację zadania zaplanowano w II półroczu 2009 roku.



	42
	Partycypacja w budowie sieci wodociągowej do dz. nr 315                            w Przęsocinie.

Ze względu na niedostateczną ilość środków finansowych w GFOŚiGW, realizację zadania zaplanowano w II półroczu 2009 roku.




	43
	Partycypacja w budowie sieci kanalizacji sanitarnej do dz. nr 669/5  w Trzebieży.

Ze względu na niedostateczną ilość środków finansowych w GFOŚiGW, realizację zadania zaplanowano w II półroczu 2009 roku.



	44
	Partycypacja w budowie sieci kanalizacji deszczowej do dz. nr 3275 w Policach.

Ze względu na niedostateczną ilość środków finansowych w GFOŚiGW, realizację zadania zaplanowano w II półroczu 2009 roku.



	45
	Partycypacja w budowie sieci kanalizacji sanitarnej do dz. nr 3275             w Policach.

Ze względu na niedostateczną ilość środków finansowych w GFOŚiGW, realizację zadania zaplanowano w II półroczu 2009 roku.



	46
	Partycypacja w budowie sieci kanalizacji sanitarnej do dz. nr 25/13  w Policach.

Ze względu na niedostateczną ilość środków finansowych w GFOŚiGW, realizację zadania zaplanowano w II półroczu 2009 roku.



	47
	Partycypacja w budowie sieci kanalizacji sanitarnej do dz. nr 104/5  w Uniemyślu.

Ze względu na niedostateczną ilość środków finansowych w GFOŚiGW, realizację zadania zaplanowano w II półroczu 2009 roku.



	48
	Partycypacja w budowie sieci kanalizacji sanitarnej do dz. nr 673              w Policach.

Ze względu na niedostateczną ilość środków finansowych w GFOŚiGW, realizację zadania zaplanowano w II półroczu 2009 roku.



	49
	Partycypacja w budowie sieci kanalizacji sanitarnej do dz. nr 131/36 w Pilchowie.

Ze względu na niedostateczną ilość środków finansowych w GFOŚiGW, realizację zadania zaplanowano w II półroczu 2009 roku.



	50
	Partycypacja w budowie sieci kanalizacji sanitarnej do dz. nr 525/3, 525/4, 526/5, 526/6, 526/7, 256/8, 526/9 w Trzebieży.

Ze względu na niedostateczną ilość środków finansowych w GFOŚiGW, realizację zadania zaplanowano w II półroczu 2009 roku.




	51
	Partycypacja w budowie sieci kanalizacji sanitarnej do dz. nr 131/71 i 131/75 w Pilchowie.

Ze względu na niedostateczną ilość środków finansowych w GFOŚiGW, realizację zadania zaplanowano w II półroczu 2009 roku.



	52
	Budowa schroniska dla zwierząt w Gminie Dobra - dotacja                        dla Gminy Dobra.

Ze względu na niedostateczną ilość środków finansowych w GFOŚiGW, realizację zadania zaplanowano w II półroczu 2009 roku.



	53
	Docieplenie dachu i ścian oraz wymiana okien w budynku                     przy ul. Szkolnej 2 w Policach - dotacja dla Powiatu Polickiego.

Ze względu na niedostateczną ilość środków finansowych w GFOŚiGW, realizację zadania zaplanowano w II półroczu 2009 roku.



	54
	Budowa oświetlenia przy ul. Ofiar Stutthofu w Policach.

Zadanie w trakcie realizacji – w I półroczu 2009 roku przeniesiono decyzję o pozwoleniu na budowę z Gminy Miasto Szczecin na Gminę Police oraz w trybie przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę  i zlecono wykonanie robót budowlanych związanych z budową oświetlenia – zakończenie robót zaplanowano jest w III kwartale                 2009 roku.



	55
	Budowa oświetlenia w m. Węgornik.

Zadanie wieloletnie zrealizowano – w I półroczu 2009 roku w trybie przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę, zlecono wykonanie  i wykonano roboty budowlane związane z budową oświetlenia                        w miejscowości Węgornik.



	56
	Budowa oświetlenia drogi pomiędzy Dębostrowem a Policami-Jasienicą (dokumentacja projektowa).

Zadanie w trakcie realizacji – w I półroczu 2009 roku zlecono wykonanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia, zakończenie prac projektowych w II półroczu br. Realizacja robót budowlanych zaplanowana została w 2010 roku.

 

	57
	Dodatkowe punkty oświetleniowe - ul. Kasprowicza w Policach.

Zadanie  zrealizowano –  w I półroczu 2009 roku zlecono wykonanie                i wykonano roboty budowlane związane z budową oświetlenia                           w ul. Kasprowicza w Policach.



	57A
	Dodatkowe punkty oświetleniowe - ul. Bursztynowa w Policach.

Zadanie realizowane będzie w II półroczu 2009 roku.



	58
	Dodatkowe punkty oświetleniowe w m. Pilchowo (ul. Sosnowa).

Zadanie w trakcie realizacji – w I półroczu 2009 roku zlecono wykonanie robót budowlanych związanych z budową oświetlenia w ul. Sosnowej              w Pilchowie. Zakończenie robót budowlanych zaplanowane zostało                  w miesiącu lipcu br.



	59
	Budowa oświetlenia przy ul. Gunickiej w Tanowie (projekt).

Zadanie w trakcie realizacji – w I półroczu 2009 roku zlecono wykonanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia, zakończenie prac projektowych w II półroczu br. Realizacja robót budowlanych zaplanowana została w 2010 roku.



	60
	Budowa oświetlenia przy ul. Wiatracznej w Tanowie (projekt).

Zadanie w trakcie realizacji - w I półroczu 2009 roku zlecono wykonanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia, zakończenie prac projektowych w II półroczu br. Realizacja robót budowlanych zaplanowana została w 2010 roku.



	61
	Dodatkowe punkty oświetleniowe w m. Drogoradz.

Zadanie  zrealizowano –  w I półroczu 2009 roku zlecono wykonanie                i wykonano roboty budowlane związane z budową dodatkowych punktów oświetleniowych w miejscowości Drogoradz.



	62
	Dodatkowe punkty oświetleniowe w m. Niekłończyca.

Zadanie zrealizowano –  w I półroczu 2009 roku zlecono wykonanie                 i wykonano roboty budowlane związane z budową dodatkowych punktów oświetleniowych w miejscowości Niekłończyca.



	63
	Dodatkowe punkty oświetleniowe w m. Trzeszczyn                                   (ul. Żymierskiego).

Zadanie zrealizowano –  w I półroczu 2009 roku zlecono wykonanie                i wykonano roboty budowlane związane z budową dodatkowych punktów oświetleniowych przy ul. Żymierskiego w Trzeszczynie.



	64
	Budowa oświetlenia przy pomniku w Trzeszczynie (projekt).

Zadanie w trakcie realizacji - w I półroczu 2009 roku zlecono wykonanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia, zakończenie prac projektowych w II półroczu br. Realizacja robót budowlanych zaplanowana została w 2010 roku.



	64A
	Dodatkowe punkty oświetleniowe w m. Przęsocin (plac zabaw).

Zadanie realizowane będzie w II półroczu 2009 roku.



	64B
	Dodatkowy punkt oświetleniowy przy ul. Św. Kazimierza w Policach (S.M. Nauczyciel).

Zadanie realizowane będzie w II półroczu 2009 roku.



	64C
	Dodatkowe punkty oświetleniowe w m. Tanowo (ul. Wojska Polskiego 125, 130).

Zadanie realizowane będzie w II półroczu 2009 roku.



	64D
	Dodatkowe punkty oświetleniowe w m. Siedlice (nr 14 A-E).

Zadanie realizowane będzie w II półroczu 2009 roku.



	65
	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej.

Zadanie zrealizowano – w I półroczu 2009 roku dokończono roboty budowlane związane z wymianą okien w budynku MOK                          przy ul. Siedleckiej oraz dociepleniem dachu i tarasów w budynku Miejskiego Żłobka w Policach przy ul. Robotniczej



	66
	Przebudowa muru oporowego przy ul. Dolnej w Policach.

Zadanie w trakcie realizacji – w I półroczu 2009 roku zlecono wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową muru oporowego – zakończenie robót zaplanowane zostało w III kwartale br.



	67
	Rozbudowa cmentarza komunalnego w Trzebieży (projekt).

Zadanie w trakcie realizacji – w I półroczu 2009 roku zlecono wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy cmentarza, zakończenie prac projektowych zaplanowano w II półroczu br. Realizacja robót budowlanych związanych z rozbudową cmentarza zaplanowana została na lata następne.

                                         

	68
	Rozbudowa cmentarza komunalnego w Policach - etap II.

Zadanie realizowane będzie w II półroczu 2009 roku.



	68A
	Budowa utwardzonego placu na prowadzenie działalności usługowej przy cmentarzu komunalnym w Policach.

Zadanie realizowane będzie w II półroczu 2009 roku.




	69
	Transgraniczny Ośrodek Edukacji Ekologicznej - projekt pn. "Życie nad Zalewem Szczecińskim i w Puszczy Wkrzańskiej - ekologia, edukacja i historia".

Zadanie wieloletnie w trakcie realizacji – w I półroczu 2009 roku wykonano materiały niezbędne do pełnej dokumentacji projektu: wniosek wraz z kartą informacyjną do wniosku o decyzję środowiskową, projekt prac geologicznych dla wykonania  otworu hydrologicznego, wykonano analizę ekonomiczną i finansową stanowiącą załącznik do wniosku. Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy istniejącego budynku na potrzeby budowy Transgranicznego Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Zalesiu – planowane zakończenie prac projektowych              w lipcu br. Złożono wniosek o dofinansowanie ze środków funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Celu 3 „Europejska Współpraca Terytorialna” – „Współpraca transgraniczna” krajów Meklemburgia-Pomorze Przednie/ Brandenburgia i Rzeczpospolita Polska (Województwo Zachodniopomorskie) 2007-2013. W przypadku otrzymania dofinansowania, realizacja robót budowlanych zaplanowana została na lata 2010-2011.  



	DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

	70
	Modernizacja budynku MOK przy ul. Siedleckiej w Policach.

Zadanie wieloletnie w trakcie realizacji – w I półroczu 2009 roku                       w trybie przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę i zlecono wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy widowni, sceny                    i pomieszczeń technicznych. Wyłoniono również w trybie przetargu nieograniczonego wykonawcę i zlecono wykonanie robót budowlanych związanych z termomodernizacją budynku (docieplenie wraz ze zmianą kolorystyki ścian zewnętrznych budynku) – zakończenie tych robót termomodernizacyjnych zaplanowane zostało w III kwartale br.



	71
	Budowa świetlicy wiejskiej w Trzeszczynie.

Zadanie wieloletnie w trakcie realizacji – planowane jest złożenie wniosku o środki zewnętrzne na dofinansowanie realizacji robót budowlanych. W przypadku otrzymania dofinansowania, rozpoczęcie robót budowlanych zaplanowane zostało w IV kwartale br.,                                a zakończenie tych robót w 2010 roku.



	72
	Budowa świetlicy wiejskiej w Wieńkowie (dokumentacja projektowa).

Zadanie realizowane będzie w II kwartale 2009 roku.



	73
	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Uniemyślu.

Zadanie wieloletnie w trakcie realizacji – wykonano dokumentację projektową przebudowy i otrzymano decyzję o pozwoleniu na budowę – w II kwartale br. złożono wniosek o dofinansowanie zadania ze środków zewnętrznych. W przypadku otrzymania dofinansowania,  rozpoczęcie realizacji robót budowlanych zaplanowane zostało w IV kwartale                     2009 roku, a zakończenie tych robót w 2010 roku.

 

	73A
	Zakup „bieżni sportowej” na wyposażenie Siłowni Sportowej                      w Sołectwie Trzebież.

Zadanie zrealizowano – w I półroczu 2009 roku zakupiono bieżnię sportową na wyposażenie siłowni sportowej w Sołectwie Trzebież.



	73B
	Przebudowa świetlicy Rady Osiedla nr 4 przy ul. Piaskowej 47a                    w Policach.

Zadanie w trakcie realizacji – w I półroczu 2009 roku zlecono wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy, zakończenie prac projektowych w II półroczu br. Realizacja robót budowlanych zaplanowana została                  w 2010 roku.



	74
	Podłączenie Filii nr 6 Biblioteki im. M. Skłodowskiej-Curie                          przy ul. Grzybowej w Policach do systemu bibliotecznego „SOWA” – dotacja dla Biblioteki im. M. Skłodowskiej-Curie w Policach.

Zadanie realizowane będzie w II kwartale 2009 roku.



	75
	Adaptacja obiektu zabytkowej "kruchty" na pl. Chrobrego                       w Policach na potrzeby działalności kulturalnej.

Zadanie w trakcie realizacji – opracowano dokumentację projektową przebudowy. W I półroczu 2009 roku ogłoszono przetarg nieograniczony na realizację robót budowlanych związanych z adaptacją obiektu. Rozpoczęcie, realizacja i zakończenie robót budowlanych zaplanowane zostało w III kwartale br. Zadanie współfinansowane jest ze środków Powiatu Polickiego.



	DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

	75A
	Budowa zespołu ogólnodostępnych boisk sportowych w ramach programu „Moje boisko – ORLIK 2012” w Niekłończycy, gm. Police (dokumentacja projektowa).

Zadanie realizowane będzie w II półroczu 2009 roku. Po otrzymaniu dofinansowania ze środków budżetu państwa i województwa zachodniopomorskiego w ramach programu Moje Boisko-Orlik 2012, realizacja robót budowlanych zaplanowana została w 2010 roku.



	76
	Modernizacja parkietu sali ćwiczeń w hali sportowej w Zespole Obiektów Sportowych w Policach przy ul. Siedleckiej.

Zadanie realizowane będzie w II kwartale 2009 roku.
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