Pytania Wykonawców i odpowiedzi Zamawiającego z dnia 23.10.2007 r.
1. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności między dokumentacją projektową a przedmiarem robót w zakresie wykonania elementów stalowych ogrodzenia. Dokumentacja projektowa przewiduje wykonanie przęseł, bramy i furtek z prętów stalowych malowanych farbą, natomiast przedmiar zakłada wykonanie tych elementów ze stali nierdzewnej. Z uwagi na znaczną różnicę cenową tych rozwiązań prosimy o podjęcie decyzji czy mają to być elementy stalowe i malowane czy też ocynkowane – jak się spotyka na tego typu inwestycjach?
odp. Elementy ogrodzenia należy wycenić zgodnie z dokumentacją projektową.

2. Z wizji lokalnej terenu inwestycji wynika, że w przedmiarach zostały znacznie zaniżone roboty związane z przemieszczeniem mas ziemnych. Z uwagi na zapisy rozdziału 5 SIWZ prosimy o wyjaśnienie czy ten element zostanie rozliczony kosztorysem powykonawczym lub w ramach robót dodatkowych? Jeżeli Wykonawcy zobowiązani są ująć ten element w ofercie to prosimy o zweryfikowanie przedmiarów w celu porównywalności złożonych ofert.

odp. Zgodnie z pkt 4 Rozdział 5 SIWZ, za ustalenie ilości robót i innych świadczeń oraz za sposób przeprowadzenia na tej podstawie kalkulacji wynagrodzenia ryczałtowego odpowiada wyłącznie Wykonawca. Załączony przez Zamawiającego przedmiar robót pełni funkcję pomocniczą dla Wykonawców. Zgodnie z pkt 2 Rozdział 5 SIWZ, podstawą do obliczenia ceny oferty jest dokumentacja projektowa.
3. Z wizji lokalnej terenu inwestycji wynika, że w przedmiarach nie zostały uwzględnione prace związane z wycinką i karczowaniem zieleni. Z uwagi na zapisy rozdziału 5 SIWZ prosimy o wyjaśnienie czy ten element zostanie rozliczony kosztorysem powykonawczym lub w ramach robót dodatkowych? Jeżeli Wykonawcy zobowiązani są ująć ten element w ofercie to prosimy o zweryfikowanie przedmiarów w celu porównywalności złożonych ofert.

odp. Na etapie składania ofert Wykonawcy nie powinni wyceniać prac związanych z karczowaniem i wycinką drzew. Ewentualna wycinka i karczowanie kolidujących z inwestycją drzew oraz ich zakres będzie określony w trakcie realizacji inwestycji w ramach robót dodatkowych.
4. Prosimy o jednoznaczne wyjaśnienie rozbieżności między zapisem umowy pkt 8, 10 i 11 § 2 a zapisem pkt 3 § 4. Prosimy o wykreślenie jednego z zapisów.

odp. Nie ma rozbieżności pomiędzy wymienionymi zapisami we wzorze umowy. Ustępy 7, 8, 10 i 11 § 2 wzoru umowy dotyczą ewentualnych robót dodatkowych zlecanych przez Zamawiającego odrębną umową w oparciu o przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, natomiast ustęp 3 § 4 wzoru umowy mówi o robotach koniecznych do wykonania w ramach ceny ryczałtowej, zgodnie z art. 632 Kodeksu cywilnego.

5. Czy Zamawiający przewiduje przedłużenie terminu wykonania umowy w przypadku odkrycia niewybuchów i konieczności wstrzymania prac? Brak zapisów w umowie, prosimy o wprowadzenie takiego zapisu.

odp. Jest taki zapis w umowie. W tego typu przypadku będzie miał zastosowanie zapis z § 12 wzoru umowy. 
6. Czy kierownikiem robót drogowych i kierownikiem robót konstrukcyjno-budowlanych może być jedna i ta sama osoba?

odp. Tak - jeżeli jednoznacznie wynikać to będzie z zakresu uprawnień budowlanych jakie ta osoba posiada.

7. W przedmiarze robót nie zostało uwzględnione karczowanie krzewów i wycinka drzew (szczególnie w miejscu gdzie ma powstać parking). Czy należy dodatkowo wycenić pracę związaną z karczowaniem czy Inwestor te czynności wykona we własnym zakresie? Jeżeli te prace podlegają pod Wykonawcę to proszę podać ewentualne miejsce składowanie lub miejsce wywiezienia wyciętych drzew i krzewów bądź wskazać odbiorcę. 

odp. Patrz odpowiedź na pytanie 3.
