ETAPY 

realizacji prac wdrożeniowych, częściowe odbiory oraz płatności

1. Wyłonienie wykonawcy do 30 grudnia 2009 

2. ETAP I - Analiza przedwdrożeniowa i opracowanie planu projektu wdrożenia zgodnie z pkt. 4.2.1., obejmującego:

a) opracowanie architektury systemu uwzględniającego politykę bezpieczeństwa danych;
b) wstępne projekty poszczególnych modułów w zakresie funkcjonalności, modeli i zakresu danych – podlegające modyfikacji i uszczegółowieniu na etapach wdrażania poszczególnych modułów 

c) opracowanie projektu wdrożenia

d) doprecyzowanie harmonogramu terminowego wdrożenia w odniesieniu do poszczególnych modułów systemu; 

e) szczegółową specyfikację ilościowych i jakościowych wymagań sprzętu niezbędnego do realizacji przedmiotu zamówienia, z opisem pełnionej funkcji; w/w sprzęt obejmuje serwery i jednostki komputerowe niezbędne do eksploatacji systemu (przy założeniu maksymalnego wykorzystania istniejącej infrastruktury informatycznej opisanej w załączonej Ekspertyzie oraz urządzenia do zestawienia połączeń pomiędzy lokalizacjami urzędu i jednostek organizacyjnych objętych wdrożeniem;

f) szczegółową specyfikację aplikacji, które mają być wykorzystane w systemie wraz z projektami umów licencyjnych;

g) pisemne sformułowanie potrzeb dotyczących przystosowania systemu obiegu dokumentów NIL do powiązania z systemem PSIP w celu podjęcia przez zamawiającego działań zmierzających do modyfikacji NIL w celu powiązania obu systemów.

Etap realizowany do 17 tygodni od dnia podpisania umowy zakończony częściowym odbiorem.
3. ETAP II - dostawa i instalacja sprzętu z uwzględnieniem połączeń między siedzibami Urzędu i jednostek objętych systemem (...)  do 22 tygodni od dnia podpisania umowy – po podpisaniu protokołu odbioru tego etapu prac nastąpi płatność obejmująca koszty zakupu sprzętu oraz instalacji (...).

4. ETAP III – dostawa, instalację i konfigurację aplikacji systemu oraz wdrożeniem w zakresie następujących modułów: 

· importu i obsługi danych EGBiL, 

· Adresowego, 

· Planowania przestrzennego oraz 

· zakup licencji dla aplikacji bazowych, podstawowych i oprogramowania obcego
· dostarczenie dokumentacji w części przeznaczonej dla administratora i użytkowników obejmującej wdrożone moduły

Etap realizowany do 24 tygodni od dnia podpisania umowy zakończony częściowym odbiorem i płatnością

5. ETAP IV - instalację, konfigurację i wdrożenie modułów: 

· Podziały i rozgraniczenia,

· Grunty gminne, 

· Wybory, 

· Zieleń Miejska, 

· Wycinka Drzew, 

· Pomniki przyrody

· Uwarunkowania Środowiskowe

· Gospodarka Odpadami, 

· Programy Proekologiczne, 

· Mielioracje, 

· Gospodarstwa Rolne, 

· Targowisko, 

· Zezwolenia na Alkohol, 

· GEOPORTAL MIEJSKI, 

· Inwestycje gminne

· Wykroczenia, 

· Zarządzanie Antykryzysowe,

· Dostarczenie dokumentacji w części przeznaczonej dla administratora i użytkowników obejmującej wdrożone moduły

· Zakup licencji aplikacji oprogramowania własnego w zakresie wdrożonych modułów

Etap realizowany do 40 tygodni od dnia podpisania umowy zakończony częściowym odbiorem i płatnością

6. ETAP V - instalację, konfigurację i wdrożenie modułów:

· Drogi

· Infrastruktura miejska

· Ujęcia Wody, Wodociągi i Kanalizacja

· Podatki

· Oświata i Kultura

· Gminna Ewidencja Zabytków

· Cmentarze

· Lokale

· (...)

· Dostarczenie dokumentacji obejmującej całość wymaganą w SIWZ 

Etap realizowany do 30 października 2010 zakończony końcowym odbiorem i płatnością

7. (…).

