

ANEKS NR 1

do umowy nr TI-272/3/2018 z dnia 14.05.2018 roku

sporządzony w dniu **20.07.2018** roku w Policach pomiędzy Gminą Police, ul. Stefana Batorego 3, 72-010 Police, zwaną dalej **Zamawiającym**, w imieniu którego działa:

Władysław Diakun – Burmistrz Polic

Przedsiębiorstwem Użyteczności Publicznej TRANS – NET S.A. z siedzibą w Policach przy ul. Tanowskiej 8, NIP 851 – 03 -07 – 486, zwanym dalej w treści umowy „**Wykonawcą**”, którego reprezentuje:

Adam Pacholik - Prezes Zarządu

Na wniosek Wykonawcy z dnia 29.06.2018 r (załącznik nr 1 do niniejszego aneksu) została wprowadzona następująca zmiana.

Na podstawie § 11 ust.1 litera a, umowy - strony postanawiają:

§ 1

Zmienia się treść § 2 ust. 1 umowy, który otrzymuje brzmienie:

„Wykonawca wykona przedmiot umowy w terminie do dnia **17.08.2018** roku”.

§ 2

1. Wprowadza się zmiany w harmonogramie rzeczowo-finansowym stanowiącym załącznik do umowy.
2. W/w załącznik otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego aneksu.

§ 3

Pozostałe warunki umowy pozostają bez zmian.

§ 4

Aneks sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje Wykonawca, a dwa Zamawiający.

ZAMAWIAJĄCY

BURMISTRZ

Władysław Diakun

URZĄD MIEJSKI
ul. Stefana Batorego 3
72-010 Police

WYKONAWCA

PREZES ZARZĄDU
DYREKTOR SPÓŁKI


inż. Adam Pacholik

810048586
Przedsiębiorstwo Użyteczności Publicznej
"TRANS-NET" S.A. (a)
72-010 Police, ul. Tanowska 8
tel. 91 312-11-20, tel./fax 91 317-51-77
NIP 851-030-74-86

Dysponent: **WYDZIAŁ TECHNICZNO-INWESTYCYJNY**...

Źródło finansowania:

Dział..... **801**..... Rozdział..... **80104**..... §..... **6050**.....

Podkategoria.....

Nazwa zadania inwestycyjnego i pozycja w planie

inwestycyjni: **DOKOŃCZENIE ROBÓT BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH Z ROZBUDOWĄ PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO**

NR 5 W POLICACH..... (pozycja: **52.1**.....

(początek i podpis dysponenta):

Sporządził: Ryszard Gładysz

Z-ca **NACZELNIKA**

inż. **Ryszard Gładysz**