

**Ogłoszenie o zmianie umowy
Roboty budowlane**

**Wizyjny system kontroli składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w m. Leśno
Górne**

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: GMINA POLICE

1.3) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 811685390

1.4) Adres zamawiającego

1.4.1.) Ulica: ul. Stefana Batorego 3

1.4.2.) Miejscowość: Police

1.4.3.) Kod pocztowy: 72-010

1.4.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL428 - Szczeciński

1.4.7.) Numer telefonu: 91 431 18 30

1.4.8.) Numer faksu: 91 431 18 32

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@ug.police.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.police.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy zmiany:

Umowy

2.2.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-acc48149-ce8a-11eb-911f-9ad5f74c2a25

2.3.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00324121/01

2.4.) Wersja ogłoszenia: 01

2.5.) Data ogłoszenia: 2021-12-21 09:12

**SEKCJA III - PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO
ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA/UMOWA RAMOWA**

3.1.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

3.1.1.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00105444/01

3.2.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego

ze środków Unii Europejskiej: Nie

3.4.) Tryb udzielenia zamówienia/zawarcia umowy ramowej wraz z podstawą prawną:

Zamówienie udzielane jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie: art. 305 pkt 1 ustawy w zw. z art. 214 ust. 1 pkt 11 ustawy

3.5.) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

3.6.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wizyjny system kontroli składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w m. Leśno Górne

3.7.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

Przygotowanie inwestycji. Opracowanie dokumentacji projektowej (budowlanej i wykonawczej) wraz z uzyskaniem wszystkich niezbędnych warunków technicznych, uzgodnień, opinii, decyzji lokalizacyjnej i decyzji pozwoleń na budowę, jeżeli będą wymagane.

Realizacja inwestycji. Prace budowlane, zakupy, dostawy, montaż, uruchomienia, prace instalacyjne, szkolenia pracowników, dokumentacja powykonawcza, w tym:

- a) budowa instalacji kabli światłowodowych,
- b) budowa kanalizacji teletechnicznej ziemnej,
- c) budowa instalacji okablowania nisko prądowego (teletechnicznego) dla systemu telewizji przemysłowej (CCTV) oraz zasilania 230/400V,
- d) budowa przyłączy energetycznych,
- e) budowa szafek kamerowych,
- f) budowa słupów kamerowych,
- g) zakup i dostawa sprzętu, materiałów,
- h) montaż kamer stacjonarnych IP z funkcjonalnością dzień/noc, niezbędne wyposażenie i uruchomienie systemu monitoringu wizyjnego,
- i) wandaloodporne i antysabotażowe zabezpieczenie systemu,
- j) szkolenie z zakresu administracji i obsługi dla przedstawicieli Zamawiającego.

3.8.) Główny kod CPV: 35123500-7 - Systemy do identyfikacji wideo

SEKCJA IV - PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE/UMOWIE RAMOWEJ

4.1.) Data zawarcia umowy/umowy ramowej: 2021-07-21

4.2.) Okres realizacji zamówienia/umowy ramowej:

do 2021-11-30

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę/umowę ramową:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): Przedsiębiorstwo Użyteczności Publicznej TRANS-NET S.A.

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 851-030-74-86

4.3.3.) Ulica: Tanowska 8

4.3.4.) Miejscowość: Police

4.3.5.) Kod pocztowy: 72-010

4.3.6.) Województwo: zachodniopomorskie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy/umowy ramowej: 340000 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP: 2021/BZP 00122440/01

SEKCJA V - ZMIANA UMOWY/UMOWY RAMOWEJ

5.1.) Data zmiany umowy/umowy ramowej): 2021-11-30

5.2.) Podstawa prawna zmiany umowy/umowy ramowej:
art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy

5.3.) Przyczyny dokonania zmian umowy/umowy ramowej:
Opóźnienia na rynku dostaw produktów niezbędnych do realizacji zadania.

5.4.) Krótki opis zmiany umowy/umowy ramowej:
Zmiana dotyczy nowego terminu wykonania zadania na 30.03.2022r.

5.5.) Wartość zmiany umowy

5.5.1.) Wartość zmiany: 340000

5.5.2.) Kod waluty: PLN

5.5.3.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Nie

5.6.) Wcześniejsze zmiany umowy/umowy ramowej, obligujące do zamieszczenia ogłoszenia o zmianie umowy: Nie