

**Ogłoszenie o zmianie umowy**  
**Roboty budowlane**  
**Budowa budynku garażowego z częścią gospodarczą przy istniejącej Remizie OSP Trzebież**

**SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY**

- 1.1.) Nazwa zamawiającego: GMINA POLICE
- 1.3) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 811685390
- 1.4) Adres zamawiającego
- 1.4.1.) Ulica: ul. Stefana Batorego 3
- 1.4.2.) Miejscowość: Police
- 1.4.3.) Kod pocztowy: 72-010
- 1.4.4.) Województwo: zachodniopomorskie
- 1.4.5.) Kraj: Polska
- 1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL428 - Szczeciński
- 1.4.7.) Numer telefonu: 91 431 14 44
- 1.4.8.) Numer faksu: 91 431 18 32
- 1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@ug.police.pl
- 1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.police.pl
- 1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

**SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE**

- 2.1.) Ogłoszenie dotyczy zmiany:
- Umowy
- 2.2.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-f2a84762-282c-11ed-9071-8637ea33a6f9
- 2.3.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00521863
- 2.4.) Wersja ogłoszenia: 01
- 2.5.) Data ogłoszenia: 2022-12-29

**SEKCJA III - PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA/UMOWA RAMOWA**

- 3.1.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:  
Tak
- 3.1.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00372072/01
- 3.2.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
- 3.4.) Tryb udzielenia zamówienia/zawarcia umowy ramowej wraz z podstawą prawną:  
Zamówienie udzielane jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie: art. 305 pkt 1 ustawy w zw. z art. 214 ust. 1 pkt 11 ustawy
- 3.5.) Rodzaj zamówienia:  
Roboty budowlane
- 3.6.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:  
Budowa budynku garażowego z częścią gospodarczą przy istniejącej Remizie OSP Trzebież
- 3.7.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest budowa budynku garażowego wraz z częścią gospodarczą przy remizie OSP w

Trzebieży.

Wymiary budynku - 20,00 x 10,30 m.

Zakres etapu obejmuje wykonanie fundamentów, stalowej konstrukcji hali, ścian zewnętrznych i dachu z płyt warstwowych, oraz montaż drzwi, okien i bram zewnętrznych.

**3.8.) Główny kod CPV:** 45000000-7 - Roboty budowlane

#### **SEKCJA IV - PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE/UMOWIE RAMOWEJ**

**4.1.) Data zawarcia umowy/umowy ramowej:** 2022-10-14

**4.2.) Okres realizacji zamówienia/umowy ramowej:**  
do 2022-12-23

**4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę/umowę ramową:**

**4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy):** Przedsiębiorstwo Użyteczności Publicznej TRANS-NET S.A.

**4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 810048586

**4.3.3.) Ulica:** Tanowska 8

**4.3.4.) Miejscowość:** Police

**4.3.5.) Kod pocztowy:** 72-010

**4.3.6.) Województwo:** zachodniopomorskie

**4.3.7.) Kraj:** Polska

**4.4.) Wartość umowy/umowy ramowej:** 510000,00 PLN

**4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP:** 2022/BZP 00434031/01

#### **SEKCJA V - ZMIANA UMOWY/UMOWY RAMOWEJ**

**5.1.) Data zmiany umowy/umowy ramowej):** 2022-12-22

**5.2.) Podstawa prawna zmiany umowy/umowy ramowej:**  
art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy

**5.3.) Przyczyny dokonania zmian umowy/umowy ramowej:**

Wykonawca robót, firma P.U.P. TRANS-NET S.A., przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie podstawowym bez negocjacji. W dniu, w którym upływał termin składania ofert (07.11.2022 r.) miały miejsce problemy techniczne na platformie e-zamówienia, które uniemożliwiły Podwykonawcom skuteczne składanie ofert. W związku z tym postępowanie zostało unieważnione i przeprowadzone ponownie. Okoliczność ta, wraz ze zmianą warunków atmosferycznych spowodowała brak możliwości zrealizowania przedmiotu umowy w terminie umownym. Zamawiający przychylił się do wniosku Wykonawcy i przedłużył termin realizacji zadania do dnia 31.03.2023 r.

**5.4.) Krótki opis zmiany umowy/umowy ramowej:**

Zmieniona została treść paragrafu 2 ust. 1 umowy T1.272.15.2022 z dnia 14.10.2022 r., który otrzymał brzmienie: "1. Wykonawca wykona przedmiot umowy w terminie do dnia 31.03.2023 r."

**5.5.) Wartość zmiany umowy**

**5.5.3.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej:** Nie

**5.6.) Wcześniejsze zmiany umowy/umowy ramowej, obligujące do zamieszczenia ogłoszenia o zmianie umowy:** Nie