

**Ogłoszenie o zmianie umowy**  
**Roboty budowlane**  
**Budowa kanalizacji deszczowej i rurociągu na terenach popegeerowskich w gminie Police**

**SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY**

- 1.1.) Nazwa zamawiającego: GMINA POLICE
- 1.3) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 811685390
- 1.4) Adres zamawiającego
- 1.4.1.) Ulica: ul. Stefana Batorego 3
- 1.4.2.) Miejscowość: Police
- 1.4.3.) Kod pocztowy: 72-010
- 1.4.4.) Województwo: zachodniopomorskie
- 1.4.5.) Kraj: Polska
- 1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL428 - Szczeciński
- 1.4.7.) Numer telefonu: 914311444
- 1.4.8.) Numer faksu: 914311832
- 1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@ug.police.pl
- 1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.police.pl
- 1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

**SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE**

- 2.1.) Ogłoszenie dotyczy zmiany:
- Umowy
- 2.2.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-4afebbf2-8c25-11ed-b4ea-f64d350121d2
- 2.3.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00337950
- 2.4.) Wersja ogłoszenia: 01
- 2.5.) Data ogłoszenia: 2024-05-24

**SEKCJA III - PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA/UMOWA RAMOWA**

- 3.1.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:  
Tak
- 3.1.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00172590
- 3.2.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
- 3.4.) Tryb udzielenia zamówienia/zawarcia umowy ramowej wraz z podstawą prawną:  
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy
- 3.5.) Rodzaj zamówienia:  
Roboty budowlane
- 3.6.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:  
Budowa kanalizacji deszczowej i rurociągu na terenach popegeerowskich w gminie Police
- 3.7.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:  
Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wybudowanie na podstawie opracowanego Programu Funkcjonalno - Użytkowego:

- 1) nowego odcinka kanalizacji melioracyjnej z rur GRP (lub materiału równoważnego) DN500 w m. Przęsocin- długość odcinka - ok. 330,00 m
- 2) reprofiliacji i umocnienia rowu przydrożnego wzdłuż ul. KOścielnej w m. Przęsocin na długości ok. 210,00 m; przebudowy przepustów pod zjazdami na posesje ; montaż drogowych barier energochłonnych na odcinku długości ok. 145,00 m
- 3) nowego odcinka kanalizacji melioracyjnej z rur GRP (lub materiału równoważnego) DN600 w m. Pilchowo - długość odcinka - ok. 225,00 m

**3.8.) Główny kod CPV:** 45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

**3.9.) Dodatkowy kod CPV:**

71320000-7 - Usługi inżynierskie w zakresie projektowania

#### **SEKCJA IV - PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE/UMOWIE RAMOWEJ**

**4.1.) Data zawarcia umowy/umowy ramowej:** 2023-06-05

**4.2.) Okres realizacji zamówienia/umowy ramowej:**  
do 2023-12-15

**4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę/umowę ramową:**

**4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy):** Zakład Inżynierjno-Budowlany Niedośpał Sp. z o.o., Sp. komandytowa

**4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 362428170

**4.3.3.) Ulica:** Sosnowa 6a

**4.3.4.) Miejscowość:** Szczecin

**4.3.5.) Kod pocztowy:** 71-468

**4.3.6.) Województwo:** zachodniopomorskie

**4.3.7.) Kraj:** Polska

**4.4.) Wartość umowy/umowy ramowej:** 1733711,08 PLN

**4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP:** 2023/BZP 00264406/01

#### **SEKCJA V - ZMIANA UMOWY/UMOWY RAMOWEJ**

**5.1.) Data zmiany umowy/umowy ramowej):** 2024-05-14

**5.2.) Podstawa prawna zmiany umowy/umowy ramowej:**  
art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy

**5.3.) Przyczyny dokonania zmian umowy/umowy ramowej:**

Ze względów formalno - prawnych przedłużyły się procedury umożliwiające uzyskania pozwolenia wodnoprawnego i pozwolenia na budowę dla części inwestycji.

**5.4.) Krótki opis zmiany umowy/umowy ramowej:**

Termin realizacji zamówienia został przedłużony do dnia 20.11.2024 r.

**5.5.) Wartość zmiany umowy**

**5.5.1.) Wartość zmiany:** 0

**5.5.2.) Kod waluty:** PLN

**5.5.3.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej:** Nie

**5.6.) Wcześniejsze zmiany umowy/umowy ramowej, obligujące do zamieszczenia ogłoszenia o zmianie umowy:** Tak

**5.7.) Numer ogłoszenia w BZP o zmianie umowy:** 2023/BZP 00542817/01