7. SPRAWOZDANIE

Z REALIZACJI INWESTYCJI

ZA 2007 ROK

7.2. Realizacja inwestycji w 2007 roku – część opisowa

	DZIAŁ 400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

	1


	Zwrot kosztów budowy przyłączy wody i gazu do działki nr 365                     przy ul. Brzoskwiniowej w Policach.
Zadanie zrealizowano – dokonano zwrotu kosztów budowy przyłączy. Zadanie inwestycyjne zakończone i rozliczone.



	2

	Wodociąg Drogoradz – Nowa Jasienica
Opracowano dokumentację techniczną budowy sieci wodociągowej.                    Ze względu na to, że koszt realizacji robót budowlanych wynikający                       z kosztorysu inwestorskiego znacznie przewyższa planowane środki budżetowe podjęto decyzję o rezygnacji z realizacji robót budowlanych.



	2A
	Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej w Pilchowie

Podpisano porozumienie na podstawie którego zostanie wykonana dokumentacja techniczna przebudowy sieci wodociągowej w ul. Dębowej                 i ul. Staroleśnej w Pilchowie – zakończenie prac w 2008 roku. W 2008 roku planowane jest również zlecenie opracowania dokumentacji technicznej modernizacji istniejącej przepompowni oraz budowy nowej przepompowni            w celu podwyższenia efektywności sieci wodociągowej w Pilchowie.                        Po uzyskaniu wytycznych i ogłoszeniu naboru planowane jest opracowanie wniosku o dofinansowanie inwestycji ze środków UE. 

	DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

	3

	Pomoc finansowa dla Województwa Zachodniopomorskiego na inwestycje drogowe.
Dofinansowano ze środków budżetowych Gminy wykonanie chodnika z kostki betonowej przy ul. Piastów oraz nakładki asfaltowej ul. Kościuszki w Policach.



	4


	Modernizacja ul. Kresowej w Policach

Przesunięto realizację zadania inwestycyjnego na rok 2008.

	5


	Modernizacja ul. Wyszyńskiego w Policach.
Uaktualniono dokumentację techniczną modernizacji. W 2008 roku po uzyskaniu wytycznych i ogłoszeniu naboru planowane jest opracowanie wniosku o dofinansowanie inwestycji ze środków UE. 


	5A
	Budowa ciągu pieszego pomiędzy ul. Długosza i ul. Piłsudskiego w Policach – ogrodzenie.

Zadanie zrealizowano – wykonano ogrodzenie betonowe wzdłuż ciągu pieszego.

	6

	Budowa ścieżek rowerowych Pilchowo-Bartoszewo-Tanowo (projekt)
W 2008 roku po uzyskaniu wytycznych i ogłoszeniu naboru planowane jest opracowanie wniosku o dofinansowanie inwestycji ze środków UE.


	7


	Modernizacja wiaduktu przy ul. Kuźnickiej w Policach (projekt)
Ze względu na to, że w dwóch postępowaniach o zamówienie publiczne prowadzonych w trybie przetargu nieograniczonego nie wpłynęła żadna oferta, zlecono wykonanie dokumentacji technicznej w trybie z wolnej ręki – zakończenie prac projektowych w 2008 roku. Po uzyskaniu wytycznych                 i ogłoszeniu naboru planowane jest opracowanie wniosku o dofinansowanie inwestycji ze środków UE.


	8


	Modernizacja wiaduktu przy ul. Piotra i Pawła w Policach (projekt) 

Ze względu na to, że w dwóch postępowaniach o zamówienie publiczne prowadzonych w trybie przetargu nieograniczonego nie wpłynęła żadna oferta, zlecono wykonanie dokumentacji technicznej w trybie z wolnej ręki – zakończenie prac projektowych w 2008 roku. Po uzyskaniu wytycznych                       i ogłoszeniu naboru planowane jest opracowanie wniosku o dofinansowanie inwestycji ze środków UE.


	DZIAŁ 630 - TURYSTYKA

	9

	Budowa zintegrowanego systemu informacji turystycznej                                  w Województwie Zachodniopomorskim
Gmina Police jest Partnerem Zachodniopomorskiej Regionalnej Organizacji Turystyczne w projekcie dofinansowanym ze środków Kontraktu Wojewódzkiego. W ramach projektu realizowanego w latach 2006 - 2007 zakupiono wyposażenie i sprzęt komputerowy, aparat cyfrowy oraz 5 kiosków multimedialnych tzw. infomatów. Zadanie inwestycyjne zakończone                         i rozliczone.

	DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

	10


	Dotacja dla ZGKiM na remonty kapitalne dachów budynków administrowanych przez ZGKiM

Zadanie zrealizowano - wykonano wymianę pokrycia dachów wraz                          z przemurowaniem kominów i wymianą rynien i rur spustowych na budynkach przy ul. Kościuszki 14, ul. Kościuszki 41, ul. Konopnickiej 14,                              ul. Odrzańskiej 10, ul. Palmowej 5, ul. Piłsudskiego 12-12c, ul. Anny 1                  i ul. Piastów 34 w Policach oraz ul. Dolnej 15 i ul. Szkolnej 1 w Trzebieży.



	11
	Dotacja dla ZGKiM na termorenowację budynków administrowanych przez ZGKiM
Zadanie zrealizowano – wykonano termomodernizację budynków komunalnych przy ul. Rogowej 1, 2 i 3, ul. Boh. Westerplatte 2 - 8,                            ul. Piłsudskiego 8-8c, 10-10c oraz ul. Asfaltowej 15.


	12


	Dotacja dla ZGKiM na wykonanie instalacji gazowej w budynkach mieszkaniowych administrowanych przez ZGKiM

Zadanie zrealizowano - wykonano przyłącze gazowe do budynku przy                     ul Dolnej 27, ul. Anny 2 i 3, ul. Broniewskiego 1, 2 i 3, ul. Piastów 8,11, 33               i 43, ul. Podgórnej 13, 14 i 15, ul. Zielonej 29 i 32 w Policach oraz                          przy ul. Kościuszki 26, 39 i 48, ul. Osadników 11 i 28, ul. Portowej 6,                     ul. WOP 17, 26 i 29 w Trzebieży.



	13


	Budowa budynków mieszkalno-usługowych przy ul. Bankowej w Policach

Przystąpiono do opracowania kompleksowej dokumentacji technicznej budowy ośmiu nowych budynków. Planowane zakończenie prac projektowych w I kwartale 2008 roku. W 2008 roku planowane jest rozpoczęcie budowy pierwszego z ośmiu budynków. Pozostałe budynki realizowane będą                       w następnych latach w miarę rozbiórki poszczególnych segmentów istniejących budynków.



	14


	Przebudowa budynku komunalnego przy ul. WOP 7 w Trzebieży 
Rozpoczęto roboty budowane związane z przebudową budynku. Zakończenie robót planowane jest w czerwcu 2008 roku. 

	DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

	15


	Rozwój infrastruktury Polickiego Parku Przemysłowego na terenach restrukturyzowanych Z.Ch. Police S.A. - INFRAPARK Police SA

Zadanie zrealizowano - Gmina przekazała planowane środki współfinansując program inwestycyjny INFRAPARK-u.

 

	16


	Poprawa jakości obsługi inwestorów przez "INFRAPARK POLICE SA"

Zadanie zrealizowano - Gmina przekazała planowane środki współfinansując program inwestycyjny INFRAPARK-u.



	17
	Podwyższenie udziału własnego w Powiatowym Banku Spółdzielczym                w Policach

Zadanie zrealizowane - Gmina przekazała planowane środki na podwyższenie udziału własnego.



	18

	Wykup gruntów
Wydatkowano kwotę, która stanowi różnicę pomiędzy wartością działki stanowiącej własność Gminy i działki stanowiącej własność osoby fizycznej – działka będąca przedmiotem zamiany między stronami

	DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

	18A
	Wykonanie klimatyzacji w pokoju 204 (UA) przy ul. Bankowej                            w Policach.

Zadanie zrealizowano – zamontowano urządzenie klimatyczne w Wydziale Urbanistyki i Architektury przy ul. Bankowej 18.



	19
	Zakup centrali telefonicznej dla Urzędu Gminy w Policach.

Zadanie zrealizowano - zakupiono centralę telefoniczną w związku z jej modernizacją (ul. Bankowa 18, ul. Stefana Batorego 3, Plac Chrobrego 8)



	20

	Komputeryzacja Urzędu Gminy i inne zakupy inwestycyjne

Zadanie zrealizowano - zakupione zostały urządzenia komputerowe,                        tj. streamer, serwer, macierz dyskowa, komputer przenośny oraz oprogramowania.



	21
	Zakup kserokopiarki dla Wydziałów UG mających siedzibę w budynku przy ul. Bankowej 18 w Policach.

Zadanie zrealizowano - zakupiono kserokopiarkę dla Wydziałów UG przeniesionych do budynku przy ul. Bankowej 18.



	21B
	Zakup samochodu dla Urzędu Gminy w Policach do celów związanych                z kontrolą środowiska i do wniosków mieszkańców

Zadanie zrealizowano – zakupiono samochód marki Peugeot Partner.

	DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

	21A
	Dofinansowanie zakupu wideorejestratora na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Policach

Zadanie zrealizowano – Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie zgodnie  z zawartym Porozumieniem, otrzymała z Gminy Police środki finansowe na rzecz Komendy Powiatowej Policji w Policach, z przeznaczeniem na zakup wielofunkcyjnego systemu nagrywania do kontroli ruchu drogowego.



	22
	Modernizacja c.o. w budynku OSP w Policach.

Zadanie zrealizowano i rozliczono – wykonana została nowa sieć centralnego ogrzewania w budynku.



	23
	Przebudowa remizy OSP w Trzebieży.

Wykonano studium wykonalności zadania inwestycyjnego. Po uzyskaniu wytycznych i ogłoszeniu naboru w 2008 roku opracowany zostanie wniosek              o dofinansowanie inwestycji ze środków UE.    

	23A
	Zakup motopomp dla OSP Trzebież i OSP Police.
Zadanie zrealizowano – zakupiono motopompy dla OSP Trzebież                            oraz OSP Police.


	23B
	Dofinansowanie zakupu dwóch drabin strażackich na potrzeby OSP Tanowo i OSP Police

Zadanie zrealizowano – zakupiono dwie drabiny strażackie dla OSP Tanowo oraz OSP Police.


	24
	Monitoring miejsc zagrożonych przestępczością w Policach.

Przeprowadzono dwa przetargi nieograniczone na opracowanie dokumentacji technicznej monitoringu. Ze względu na to, że kwoty zaproponowane przez wykonawców znacznie przewyższały planowane w budżecie środki na ten cel, oba przetargi zostały unieważnione. Podjęto decyzję o przeprowadzeniu                     w 2008 roku przetargu nieograniczonego na projektowanie i wykonanie monitoringu.

	DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

	25

	Przebudowa boisk przy SP 1 w Policach

Zadanie zrealizowano - opracowano dokumentację techniczną przebudowy boisk. Realizacja robót budowlanych planowana jest w latach następnych. 



	26

	Przebudowa boiska przy SP 3 w Policach
Zadanie zrealizowano - wykonano nawierzchnię z tworzywa sztucznego na rozbiegu do skoczni w dal oraz chodnik z kostki betonowej - zadanie zakończone i rozliczone.



	27

	Przebudowa kompleksu boisk przy SP 6 w Policach-Jasienicy
Zadanie zrealizowano - wykonano studium wykonalności zadania inwestycyjnego. W 2008 roku po otrzymaniu wytycznych i ogłoszeniu naboru planowane jest opracowanie wniosku o dofinansowanie inwestycji ze środków UE. 

                                               

	27B

	Dotacja dla Szkoły Podstawowej w Trzebieży na zadanie: Przebudowa kotłowni olejowej na gazową w Szkole Filialnej w Niekłończycy
Zadanie zrealizowano – wykonano instalację gazową, punkt redukcyjno-pomiarowy oraz wymieniono palniki na stosowne dla gazu ziemnego.



	27A

	Dotacja dla Przedszkola Publicznego nr 11 w Policach na zadanie: Docieplenie dachu budynku w Przedszkolu Publicznym nr 11 w Policach
Wykonano ekspertyzę, dokumentację techniczną oraz rozpoczęto prace związane z zabezpieczeniem konstrukcji, dociepleniem oraz wymianą pokrycia stropodachu. Zakończenie robót w 2008 roku.

	27E
	Dotacja dla Przedszkola Publicznego nr 1 w Policach na zadanie: Projekt techniczny na termomodernizację budynku Przedszkola Publicznego nr 1 w Policach

Zadanie zrealizowano – wykonano dokumentację techniczną termomodernizacji budynku. W 2008 roku po otrzymaniu wytycznych                       i ogłoszeniu naboru planowane jest opracowanie wniosku o dofinansowanie inwestycji ze środków UE. 


	27F
	Dotacja dla Przedszkola Publicznego w Tanowie na zadanie: Projekt techniczny na termomodernizację budynku Przedszkola Publicznego                 w Tanowie

Zadanie zrealizowano – wykonano dokumentację techniczną termomodernizacji budynku. W 2008 roku po otrzymaniu wytycznych                        i ogłoszeniu naboru planowane jest opracowanie wniosku o dofinansowanie inwestycji ze środków UE.


	27C
	Dotacja dla Gimnazjum nr 2 w Policach na zadanie: Zakup serwera dla Gimnazjum nr 2 w Policach

Zadanie zrealizowano – zakupiono i zainstalowano serwer.



	27G
	Dotacja dla Szkoły Podstawowej nr 1 w Policach na zadanie: Zakup                   i instalacja systemu monitoringu w Szkole Podstawowej nr 1 w Policach

Zadanie zrealizowano – zakupiono i zainstalowano system monitoringu.


	27H
	Dotacja dla Szkoły Podstawowej nr 3 w Policach na zadanie: Zakup                     i instalacja systemu monitoringu w Szkole Podstawowej nr 3 w Policach

Zadanie zrealizowano – zakupiono i zainstalowano system monitoringu.


	27I
	Dotacja dla Szkoły Podstawowej nr 8 w Policach na zadanie: Zakup                     i instalacja systemu monitoringu w Szkole Podstawowej nr 8 w Policach

Zadanie zrealizowano – zakupiono i zainstalowano system monitoringu.


	27J
	Dotacja dla Szkoły Podstawowej w Tanowie na zadanie: Zakup                            i instalacja systemu monitoringu w Szkole Podstawowej w Tanowie

Zadanie zrealizowano – zakupiono i zainstalowano system monitoringu.


	27K
	Dotacja dla Gimnazjum nr 2 w Policach na zadanie: Zakup i instalacja systemu monitoringu w Gimnazjum nr 2 w Policach

Zadanie zrealizowano – zakupiono i zainstalowano system monitoringu.


	27L
	Dotacja dla Gimnazjum nr 3 w Policach na zadanie: Zakup i instalacja systemu monitoringu w Gimnazjum nr 3 w Policach.

Zadanie zrealizowano – zakupiono i zainstalowano system monitoringu.

	DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

	28

	Transgraniczna ochrona zasobów wód podziemnych - Kanalizacja gminy Police

Zadanie zrealizowano. Zakończono roboty budowlane związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej w m. Trzebież, Uniemyśl, Drogoradz, Wieńkowo, Tatynia, Niekłończyca i w części Polic oraz kanalizacji deszczowej w części m. Trzebież i części Polic. Dodatkowo w ramach przedmiotowej inwestycji wymieniono sieć wodociągową w części m. Trzebież oraz roboty odtworzeniowe dróg i chodników po robotach sieciowych. Do końca czerwca 2008 roku realizowane będzie rozliczenie finansowe inwestycji. 


	29

	Uzbrojenie terenu nowego osiedla przy ul. Piłsudskiego w Policach (wodociąg i kanalizacja deszczowa w ul. Brzoskwiniowej)
Zadanie zrealizowano i rozliczono – wykonano sieć wodociągową i sieć kanalizacji deszczowej w ul. Brzoskwiniowej.



	30

	Kanalizacja sanitarna w ul. Warszewskiej w Pilchowie
Inwestycja zakończona w 2006 roku. W 2007 roku zrealizowano część rozliczenia finansowego inwestycji.


	30A
	Przebudowa rurociągu na cieku melioracyjnym „Grzybnica” na odcinku ul. Piłsudskiego-ul. Kochanowskiego w Policach

Zlecono wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy rurociągu na cieku melioracyjnym. Zakończenie prac planowane jest w I kwartale 2008 roku.               W 2008 roku po otrzymaniu wytycznych i ogłoszeniu naboru planowane jest opracowanie wniosku o dofinansowanie inwestycji ze środków UE.


	31A
	Dotacja dla ZOiSOK-Modernizacja węzła kompostowania w ZOiSOK

Zadanie zrealizowano – wykonano koncepcję modernizacji węzła kompostowania. W 2008 roku planowane jest wykonanie dokumentacji technicznej oraz po otrzymaniu wytycznych i ogłoszeniu naboru planowane jest opracowanie wniosku o dofinansowanie inwestycji ze środków UE.


	31B
	Przebudowa Parku „Staromiejskiego” w Policach.
Zadanie zrealizowano - wykonano dokumentację techniczną przebudowy. Realizacja robót budowlanych związanych z przebudową planowana jest                 w latach następnych.



	33

	Partycypacja w budowie sieci wodociągowej w Tanowie (dz. nr 57/1)
Zadanie zrealizowano i rozliczono – w ramach porozumienia wybudowano sieć wodociągową Dn 90 PE o długości 237 mb.

	34

	Partycypacja w budowie sieci wodociągowej w Przęsocinie (dz. nr 315)

Zadanie zrealizowano i rozliczono - w ramach porozumienia wybudowano sieć wodociągową PVC  Dn 90  o długości 240 mb.



	35

	Partycypacja w budowie sieci wodociągowej w Dębostrowie (dz. nr 213/6, 213/10, 213/12)

Zadanie zrealizowano i rozliczono - w ramach porozumienia wybudowano sieć wodociągową Dn 110 PE o długości 110 mb.



	36

	Partycypacja w budowie sieci wodociągowej w Trzeszczynie (dz. nr 339/4)

Zadanie zrealizowano i rozliczono - w ramach porozumienia wybudowano sieć wodociągową Dn 110 PE o długości 229 mb.



	37

	Partycypacja w budowie sieci wodociągowej w Pilchowie (dz. nr 527)
Zadanie zrealizowano i rozliczono - w ramach porozumienia wybudowano sieć wodociągową Dn 90 PE o długości 42 mb.

                     

	38

	Partycypacja w budowie sieci wodociągowej w Tanowie (dz. nr 434/13)
Zadanie zrealizowano i rozliczono - w ramach porozumienia wybudowano sieć wodociągową Dn 110 PE o długości 65 mb.
                  

	40

	Partycypacja w budowie sieci wodociągowej w Trzebieży (dz. nr 517/1)
Zadanie zrealizowano i rozliczono - w ramach porozumienia wybudowano sieć wodociągową PVC Dn 110 PE o długości 50 mb. 
                  

	41

	Partycypacja w budowie sieci wodociągowej w Przęsocinie (dz. nr 41/2)
Zadanie zrealizowano i rozliczono - w ramach porozumienia wybudowano sieć wodociągową Dn 125 PE o długości 120 mb.
                     

	42

	Partycypacja w budowie sieci wodociągowej w Pilchowie (dz. nr 519, 522/1, 522/2, 522/3)
Zadanie zrealizowano i rozliczono - w ramach porozumienia wybudowano sieć wodociągową Dn 90 PE o długości 96 mb. 


	43

	Partycypacja w budowie kanalizacji sanitarnej w Pilchowie                       (dz. nr 519,522/1, 522/2, 522/3)
Zadanie zrealizowano i rozliczono – w ramach porozumienia wybudowano sieć kanalizacji sanitarnej PVC Dn 200 PE o długości 100 mb.
                     

	44

	Częściowy zwrot kosztów na modernizację ogrzewania w budynkach
Zmodernizowano 49 systemów grzewczych - dokonano wypłaty środków dla 47 wnioskodawców będących osobami fizycznymi i dla 2 przedsiębiorców.


	45


	Dotacja dla jednostki samorządu terytorialnego – Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego.
Przesunięto termin realizacji przyznanej dotacji z roku 2007 na rok 2008.

	46

	Dodatkowe punkty oświetleniowe w gminie Police.
Zadanie zrealizowano - wykonano dodatkowe punkty oświetleniowe w Parku „Solidarności” w Policach, w m. Tanowo przy ul. Wiatracznej, ul. Pocztowej          i ul. Parkowej, w m. Siedlice przy pętli autobusowej, w m. Witorza oraz                  w Policach przy ul. Piłsudskiego-Nowopol. Opracowano dokumentację techniczną na dodatkowe punkty oświetleniowe przy ul. Kasprowicza oraz przy ul. Kochanowskiego-Reja- Galla Anonima w Policach.



	47

	Modernizacja Gminnego Targowiska w Policach przy ul. PCK

Roboty budowlane zakończono w 2004 roku. Kontynuacja spłaty rat planowanych do realizacji w roku 2007. W 2007 roku zaprojektowano                     i wykonano dodatkowe zadaszenie nad częścią targowiska.



	48

	Rozbudowa cmentarza komunalnego w Policach - etap I                        

Rozpoczęto roboty budowlane związane z rozbudową cmentarza komunalnego oraz budową miejsc parkingowych. Planowany termin zakończenia robót – sierpień 2008 roku.

	DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

	49

	Budowa świetlicy wiejskiej w Trzeszczynie
Ze względu na brak wytycznych w 2007 roku nie opracowano wniosku                     o dofinansowanie inwestycji ze środków UE. W 2008 roku po otrzymaniu wytycznych i ogłoszeniu naboru planowane jest opracowanie wniosku                    o dofinansowanie inwestycji ze środków UE.
                          

	49A


	Przebudowa klubu Rady Sołeckiej w Tatyni (projekt)
Zadanie zrealizowano - opracowano dokumentację techniczną przebudowy klubu. W 2008 roku po otrzymaniu wytycznych i ogłoszeniu naboru planowane jest opracowanie wniosku o dofinansowanie inwestycji ze środków UE.


	49B
	Dotacja dla Miejskiego Ośrodka Kultury na zadanie: Zakup fortepianu elektrycznego z siedziskiem dla Ogniska Muzycznego działającego przy Filii Miejskiego Ośrodka Kultury w Trzebieży

	Zadanie zrealizowano – zakupiono fortepian elektryczny na potrzeby Ogniska Muzycznego w Trzebieży.
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