Nr sprawy SP5.K.272.2.2018
Zalacznik nr 7 do SIWZ

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE I USLUGI
Nr SP-5.xx.2018
zawarta w dniu ........ 2018r. w Policach pomigdzy:

Gming Police

Ul. Stefana Batorego 3
72-010 Police,

NIP 851-10-00-695
(Nabywca)

Szkola Podstawowg nr 5

im. Orla Bialego

z Oddzialami Dwujezycznymi

72-010 Police, ul. Wojska Polskiego 68
(Odbiorca)

reprezentowang przez:
.................................. — Dyrektor Szkoty,

zwang dalej w tresci umowy Zamawiajacym

zwane dalej w tresci umowy Wykonawca.

Niniejsza umowa zostaje zawarta w rezultacie dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy
W postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego na: roboty
budowlane i uslugi polegajace na: ,,Wykonaniu przebudowy i remontu czeSci pomieszczen w
budynku Szkoly Podstawowej nr 5 — ETAP II” - etap obejmujacy roboty wykonywane w czesci
budynku oznaczonej litera ,,B” — II pietro”, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamowien publicznych (tj. Dz.U.2017.1579 ze zm.)

Spis tresci
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§ 8 Termin realizacji Przedmiotul UMOWY .......ccocuiiiiiiiiiiiiieciie ettt 11
IV. Wynagrodzenie WYKONAWCY .........ccccveriieiiieniieeiieiie ettt ettt itesveeseesebeebeessseeaeesneeens 11
§ 9 WysokoS$¢€ 1 charakter WynagrodZenia..........cueeecuvieeiieeeiiiieeiieeeieeeeieeeeieeesveeeveeeaaeeseeee e 11
V. Zasady dokonywania rOZIICZEN .........c..eecuiiriiiiiieniieeiiecie ettt e 11
§ 10 Odbiory Przedmiottl UMOWY .......cccviiiiiiieiiiiiiiieeeieeesiee et et eeiveesiveeeaaeessaeesseeesnveeennns 11
§ 11 Zasady dokonywania rOZIICZEN ........cc.eeruiieiieiiieiieie ettt 13
V1. REKOJMIA 1 GWATANCTA. . .eeeuiieeviieeiieeeiteeeiieeeieeesteeestaeessteeessseeesseeesseessseesssseesssseessseeesssees 14
§ 12 Warunki rekojmi i gwarancji za wady przedmiotl UMOWY ..........cceevveeiiienieerieeneeeieennnenns 14
AYA L B2 1017/ o) (T o7/ <) 1§ ISR 14
§ 13 Forma i warto$¢ zabezpieczenia, Warunki ZWIOtU ..........ccceevirerieenieeniienieeiiesieereesiee e 14
VL UDEZPIECZENIEC ....eveeeeiiieiiieeciiieesiieeeeteeesiteeeteeetteeesaeesssaeessseeessseeessseeessseeensseesnsseessseesnseens 14
§ 14 Ubezpieczenie robdt, odpowiedzialnos¢ cywilna Wykonawcey ........ocveeeeveeierieeniienieenneene 14
IX. Kary umowne 1 0dSZKOAOWaNIA...........coeoiiiiiiiiiiiecieecee ettt e ae e e 15
§ 15 Warunki kar umownych i naprawiania SzZKOd .............ccceevieiiiieniieiiieniecieeecie e 15
X. POStanowienia KONCOWE .........eiiuiiiuiieiiiiiieeite ettt ettt ettt ettt e st e beesateeeeas 15
§ 16 DopUSZCZalNe ZMIANY UMOWY .....ccueeriieiierireesiieeieettesteeseessteeseessreeseessseeseesssesnseessseesseensns 15
§ 17 Postanowienia KONCOWE .........ccoouiiiiiiiiiiiieciiiee ettt e e et e e e et e e e e eataeeeenns 17

I. Postanowienia ogélne
Definicja poje¢ stosowanych w umowie:

1) Dokumentacja budowy - pozwolenie na budowe wraz z zalgczonym Projektem budowlanym,
Dziennik budowy, Protokoty odbioréw robot budowlanych, rysunki i opisy stuzace realizacji robot.

2) Dokumentacja projektowa - zbior dokumentow obejmujacy w szczegdlnoSci: Projekt
budowlany, uwzgledniajacy specyfike robot budowlanych, Projekty wykonawcze, Przedmiar robot
budowlanych, STWiORB i informacj¢ dotyczaca BIOZ (w przypadku, gdy jej opracowanie jest
wymagane na podstawie przepisow).

3) Dokumentacja powykonawcza - Dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi
w toku wykonywania robot budowlanych oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

4) Dokument ubezpieczenia - polisa ubezpieczeniowa (lub inny dokument wystawiony przez
ubezpieczyciela potwierdzajgcy zawarcie umowy ubezpieczenia) wraz z zatgcznikami, klauzulami,
aneksami 1 ogdélnymi warunkami umowy oraz potwierdzenie zaptaty sktadki ubezpieczeniowe;.

5) Dziennik budowy - urzedowy dokument przeznaczony do rejestrowania, w formie wpisow,
przebiegu robot budowlanych oraz wszystkich zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku ich
wykonywania i majacych znaczenie przy ocenie technicznej prawidlowosci wykonywania
budowy, rozbiorki lub montazu.

6) Kierownik budowy/Kierownik robot/Projektant - uczestnik procesu budowlanego posiadajacy
wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowa dostosowane do rodzaju, stopnia skomplikowania
dziatalnosci i innych wymagan zwigzanych z wykonywang funkcja, stwierdzone decyzja
(uprawnienia budowlane) wydang przez organ samorzadu zawodowego; osoba widniejgca w
centralnym rejestrze, o ktorym mowa w art. 88a ust. 1 pkt 3 lit. a pr. bud., posiadajgca wpis na liste
czlonkoéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego potwierdzony zaswiadczeniem wydanym przez
te izbe.

7) Inwestor - uczestnik procesu budowlanego odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy,
z uwzglednieniem zawartych w przepisach zasad BIOZ.

8) Odbiér robot budowlanych zanikajacych lub ulegajacych zakryciu - komisyjny odbidr
polegajacy na ocenie ilo$ci 1 jakosci robot budowlanych, ktore w dalszych fazach technologicznych
danego procesu budowlanego ulegaja zakryciu lub nie wystepuja.

9) Odbior czesciowy/koncowy robot budowlanych - komisyjny odbior polegajacy na ocenie ilosci,
jakosci 1 zgodnosci z umowa wykonanej czg$ci/catosci robot budowlanych.

10) Odbiér usuniecia wady robot budowlanych w okresie rekojmi za wady fizyczne lub gwarancji
jakosci - komisyjny odbidr polegajacy na ocenie skutecznosci usunigcia wad w budynku, ktore
zostaly na piSmie zgloszone Wykonawcy w okresie r¢kojmi za wady fizyczne lub gwarancji
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jakosci.

11) Odbior ostateczny robot budowlanych - ostateczny komisyjny odbidr polegajacy na ocenie
skutecznos$ci usunigcia wad w budynku, ktore zostaly na pismie zgloszone Wykonawcy przed
uptywem rekojmi za wady fizyczne lub gwarancji jakosci.

12) Prace — roboty budowlane i ustugi

13) Podwykonawca lub Dalszy podwykonawca - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka
organizacyjna nieposiadajaca osobowosci prawnej posiadajaca zdolno$¢ prawna, ktora zawarta z
Wykonawcg przedlozong Zamawiajacemu umoweg o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
ustugi stanowiace cze¢$¢ zamowienia publicznego.

14) Projekt budowlany - opracowanie stanowigce podstawe do wydania decyzji o pozwoleniu na
budowe, sporzadzone zgodnie z Prawem budowlanym, rozporzadzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i1 Gospodarki Morskiej z 25.04.2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz.U. 2012, poz. 462 ze zm.).

15) Projekt wykonawczy - opracowanie uzupehiajace i uszczegdlawiajace Projekt budowlany w
zakresie 1 stopniu doktadnos$ci niezbednych do przygotowania Oferty Wykonawcy i realizacji robot
budowlanych, sporzadzone zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r. w
sprawie szczegdlowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z 2013
r. poz. 1129) 1 art. 29 ust. 1-3 p.z.p.

16) Protokét odbioru robot budowlanych - dokument sporzadzony na okoliczno$¢ odbioru robét
budowlanych, zawierajacy ustalenia poczynione przez uczestnikow czynnosci odbioru dotyczace
oceny realizacji przedmiotu umowy oraz pozostatych obowigzkdéw stron umowy.

17) Protokét odbioru czesciowego/koncowego robot budowlanych - dokument sporzadzony na
okoliczno$¢ odbioru czgsciowego/koncowego robot budowlanych.

18) Protokoét z narady koordynacyjnej - dokument sporzadzony na okoliczno$¢ przeprowadzenia
narady koordynacyjne;j.

19) Przedmiar rob6t budowlanych - zestawienie przewidzianych do wykonania robot podstawowych
w kolejnosci technologicznej ich wykonania, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek
przedmiarowych robot podstawowych, sporzadzone zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie szczegOlowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z2013 r. poz. 1129) 1 art. 29 ust. 1-3 p.z.p.

20) STWIORB - Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych - opracowania
zawierajace w szczegolnosci zbiory wymagan, ktore sg niezbedne do okreslenia standardu i jakosSci
wykonania robot budowlanych, w zakresie sposobu wykonania robot budowlanych, wlasciwosci
wyrobow budowlanych oraz oceny prawidtowosci wykonania poszczegdlnych robot, sporzgdzone
zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie szczegdlowego
zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 22013 r. poz. 1129) i art. 29 ust. 1-
3 p.zp.

21) Teren budowy - przestrzen, w ktorej sa prowadzone roboty budowlane, wraz z przestrzenig
zajmowang przez urzadzenia Zaplecza budowy.

22) Umowa — nini¢jsza umowa

23) Umowa o podwykonawstwo - umowa w formie pisemnej o charakterze odplatnym, ktorej
przedmiotem sg ushugi lub roboty budowlane stanowigce czg$¢ zamowienia publicznego, zawarta
mi¢dzy Wykonawcg a Podwykonawca.

24) Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy - zabezpieczenie wniesione przez Wykonawce
przed zawarciem umowy w celu pokrycia ewentualnych roszczen Zamawiajacego z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy, w tym roszczen z tytulu braku zaptaty Iub
nieterminowej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, w jednej lub kilku formach wybranych
przez Wykonawce sposrod form wskazanych w SIWZ.

25) Zaplecze budowy - cze$¢ Terenu budowy z jej urzadzeniami przeznaczona na zaplecze socjalno-
biurowe Wykonawcy wraz z dostgpem do urzadzen infrastruktury technicznej, a takze na
sktadowanie przez Wykonawce wyrobow, sprzetu itp.
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Interpretacje:

1) Postanowienia umowy sg interpretowane na podstawie przepisOw prawa polskiego.
2) Dla celéw interpretacji bedg miaty pierwszenstwo dokumenty zgodnie z nastepujacg kolejnoscia:

a) Umowa,

b) SIWZ (w zakresie nieujetym wyzej),
c) Oferta Wykonawcy,

d) Projekt budowlany,

e) Projekt wykonawczy,

f) STWIiORB,

g) Przedmiar robét

W celu wyeliminowania stwierdzonych rozbiezno$ci pomigdzy dokumentami, o ktorych mowa w
zdaniu poprzednim, Zamawiajacy jest zobowigzany niezwlocznie przekaza¢ informacje¢ na pismie
wystepujacemu o wyjasnienie rozbieznosci, z zachowaniem przy interpretacji rozbieznosci zasady
pierwszenstwa kolejnosci dokumentow.

3) Wszelkie dokumenty dostarczane drugiej Stronie w trakcie realizacji umowy bedg sporzgdzane w
jezyku polskim.
4) Srodtytuty nie wplywaja na interpretacj¢ postanowien umownych.

§ 1 Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane pn.: ,,Przebudowa i
remont czg¢$ci pomieszczen w budynku Szkoty Podstawowej nr 5 — ETAP 117, jako Przedmiot Umowy,
zgodnie z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji przetargowej oraz zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej. Realizacja obejmuje wykonanie wszystkich prac prowadzacych do osiggnigcia stanu
zgodnego z opisem zawartym w Dokumentacji projektowej, pn. ,,Przebudowa i remont czesci
pomieszczen w budynku Szkoty Podstawowej nr 5 opracowanej w pracowni IG Architekt Pracownia
Projektowa Gruca Izabela, 72-004 Tanowo, ul Pocztowa 83A, autor opracowania mgr inz. Izabela
Gruca.

2. Zakres rzeczowy robot budowlanych stanowigcych przedmiot niniejszej umowy, szczegdétowo opisano
w rozdziale XVI SIWZ — Opis przedmiotu zaméwienia. W szczego6lnosci okreslono, doprecyzowano
jakie ktore pomieszczenia objete sg zakresem Przedmiotu zamowienia oraz doprecyzowano katalog prac
nim objetych. Dodatkowo na rysunkach Dokumentacji projektowej w czesci nazwane;j ,,pietro II” zakres
roboty, ktore nalezy wykona¢ w budynku oznaczonym literg ,,B” (drugie pigtro,) oznaczono ramkami
w kolorze czerwonym.

§ 2 Oswiadczenia Stron

1. Zamawiajacy o$wiadcza, Ze:

a. dysponuje tytutem prawnym do nieruchomosci, na terenie ktorej realizowany bedzie Przedmiot
umowy, upowazniajgcym go do dysponowania tg nieruchomoscia na cele budowlane, zgodnie
z odpowiednimi przepisami Prawa Budowlanego;

b. uzyskatl ostateczng decyzje o pozwoleniu na budowg oraz inne wymagane prawem zezwolenia
warunkujgce rozpoczecie i prowadzenie Robdt znajdujacych sie w zakresie Przedmiotu
umowy;

c. zapewnia $rodki niezbedne do finansowania realizacji Inwestycji — wykonania Przedmiotu
Umowy;

d. nie przewiduje udzielania Wykonawcy zaliczek;

e. konieczne do wykonania zmiany projektowe bgda wykonywane w ramach tzw. nadzoru
autorskiego. Koszty wynikajgce ze zmian bedg rozliczane wg zasad okreSlonych w § 16.
Z tytuhu istotnych zmian projektowych Wykonawca moze wnioskowa¢ o zmiang terminu
realizacji Przedmiotu umowy.

2. Wykonawca oswiadcza, ze:
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a. dokonatl z nalezytg staranno$cig weryfikacji dokumentacji wskazanej w § 1 umowy, nie wnosi
do niej zastrzezen i uznaje ja za podstawe realizacji Przedmiotu umowy na warunkach
wynagrodzenia okreslonych w § 9 ust. 1

b. uznaje, ze udostgpnione przez Zamawiajacego Przedmiary robot maja charakter pomocniczy i
nie mogg stanowi¢ podstawy roszczen Wykonawcy wzgledem Zamawiajacego.

c. posiada wymagane obowigzujgcymi przepisami uprawnienia i kwalifikacje do wykonania
Przedmiotu Umowy, jak réwniez dysponuje niezbednym zapleczem technicznym i osobowym
do jego zrealizowania na zasadach i w terminie okreslonym Umowsa,

d. posiada odpowiednig wiedz¢ i umiejetnosci potrzebne do wykonania Przedmiotu Umowy,
ktory zobowigzuje si¢ wykona¢ z nalezyta starannoscig i rzetelnoscig oraz zgodnie z
obowigzujacymi przepisami prawa, zasadami wiedzy i sztuki technicznej, Dokumentacjg
projektowg oraz wymaganiami wynikajgcymi z obowigzujacych norm technicznych.

e. Przedmiot umowy zostanie wykonany z materiatow dostarczonych przez Wykonawcg.

f. realizujac Przedmiot Umowy zobowigzuje si¢ do wykonania Prac, ktorych konieczno$é¢
wykonania ujawni si¢ w trakcie jego realizacji (np. gdyby Prace nie byly wyraznie wymienione
w Umowie, jej Zalgcznikach Iub wykraczaly poza szczegdlowe wyliczenia Roboét i czynnosci
w nich zawartych, ale ktore posiadajacy odpowiednig wiedz¢ i do§wiadczenie wykonawca
powinien byt przewidzie¢ w $wietle obowigzujgcych przepisow techniczno-budowlanych i
administracyjnych, jak rowniez wiedzy technicznej i do§wiadczenia).

g. uwzglednit w wynagrodzeniu wszystkie informacje o Przedmiocie Umowy mozliwe do
uzyskania w toku postgpowania o udzielenie zamowienia, w tym rowniez zakres wynikajacy z
odpowiedzi na pytania zadane w toku postepowania i zmian tresci dokumentow wskazanych
w §1.

h. posiada srodki finansowe niezbedne do finansowania zamowienia w wysokos$ci nie nizszej od
70% warto$ci zamowienia okreslonej w § 9 ust 1 umowy,

i. zobowigzuje si¢ wykona¢ konieczne do wykonania w celu zrealizowania i oddania do
uzytkowania przedmiotu zamoéwienia inne roboty podstawowe, pomocnicze i roboty
towarzyszace za wynagrodzeniem ustalonym na podstawie zapisow § 16 Umowy.

§ 3 Przedstawiciele Zamawiajgcego

1. Zamawiajacego na terenie robot reprezentowac bedzie:

Q) e — Dyrektor Szkoty
D) — Kierownik budowy, posiadajgcy uprawnienia budowlanenr ..........
wydane wdniu ..........oooiiiiiii .
Ponadto Zamawiajacy wskazuje nastepujacych kierownikow robot:
C) e — branza instalacje sanitarne;
d) — branza instalacje elektryczne;

2. Przedstawiciel Zamawiajacego dziata w granicach umocowania nadanego przez Zamawiajacego.

3. W terminie 3 dni roboczych od dnia zawarcia umowy Zamawiajacy przekaze Wykonawcy na piSmie
informacj¢ na temat zakresu uprawnien swoich przedstawicieli, wykraczajacych poza uprawnienia
wynikajace z powszechnie obowigzujacych przepisow prawa.

4. Przedstawiciele Zamawiajgcego wypetiaja swoje obowigzki, wydajac polecenia, zgody i akceptacje,
ktére sag obowigzujace dla Wykonawcy. Przy czym czynnosSci lub polecenia powodujgce koniecznosé
zmiany w stosunku do rozwigzan materialowych, technicznych i technologicznych zawartych w
Dokumentacji projektowej lub wykonanie zwigkszonej w stosunku do Dokumentacji projektowej ilosci
robot wymagaja uprzedniego potwierdzenia przez Zamawiajgcego, wydawanego w terminie 3 dni
roboczych od wystagpienia z takim wnioskiem przez Wykonawce. Brak pisemnego potwierdzenia przez
Zamawiajacego zmian we wskazanym terminie zwalnia Wykonawce¢ z obowigzku wykonania polecen
Kierownika budowy/robot, w tym zakresie, i z odpowiedzialnosci za ich niewykonanie, z wyjatkiem
czynnosci i polecen zwigzanych w szczegolnosci z BHP, zabezpieczeniem mienia i ochrong
przeciwpozarowa.

5. Wykonawca ma prawo zglosi¢ Zamawiajacemu na piSmie w terminie 3 dni roboczych zastrzezenia do
decyzji 1 polecen Kierownika budowy/robét. Zastrzezenia wraz ze stanowiskiem wlasciwego
kierownika do zastrzezen bedg podlegaly rozstrzygnigciu przez Zamawiajacego.
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6. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany os6b pelnigcych funkcje Kierownika budowy/robot.
O zmianie Zamawiajgcy powiadomi na pismie Wykonawce na 3 dni robocze przed jej dokonaniem.

§ 4 Przedstawiciele Wykonawcy

1. Przedstawicielem Wykonawcy na terenie robot bedzie:

1) Udziat Podwykonawcow i zakres powierzonych Podwykonawcom prac wynika m.in. z zapisow
zatgcznika oferty Wykonawcy
2. W pozostatym zakresie Przedmiot umowy zostanie wykonany wtasnymi sitami przez Wykonawce.
3. Wykonawca moze wykona¢ przedmiot umowy przy udziale Podwykonawcow, zawierajac z nimi
stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.
4. Umowa o podwykonawstwo na roboty budowlane musi zawiera¢ w szczeg6lnosci:
1) zakres robot powierzony Podwykonawcy/om wraz z czg$cig dokumentacji dotyczgca wykonania
robot objetych umowg (wg pozycji przedmiaru dla wszystkich branz/ wedlug pozycji kosztorysu

ofertowego na taczng kwote..................... zh),
2) kwote wynagrodzenia - kwota ta nie moze by¢ wyzsza, niz warto$¢ tego zakresu robot wynikajaca
z oferty Wykonawcy,

3) termin wykonania robot objetych umowa wraz z harmonogramem. Harmonogram robot musi by¢
zgodny z harmonogramem rob6t Wykonawcy,

4)  termin zaptaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, przewidziany w
umowie o podwykonawstwo, ktory nie moze by¢ dtuzszy niz 14 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy roboty budowlane;j,

5) w przypadku powierzenia przez Wykonawce prac obejmujacych przedmiot zamdwienia
Podwykonawcy, termin wynagrodzenia platnego przez Wykonawce za wykonane prace
Podwykonawcy powinien by¢ ustalony w taki sposob, aby przypadal wczesniej niz termin zaptaty
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy przez Zamawiajacego (za zakres zlecony Podwykonawcy),

6) zapis umozliwiajacy Zamawiajgcemu lub przedstawiciclowi Zamawiajgcego udzial w odbiorach
czgsciowych jak i koncowym robot wykonanych przez Podwykonawce.

5. Wykonawca, Podwykonawca Iub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany przedstawié
Zamawiajacemu projekt umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, przy
czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dolaczy¢ zgod¢e Wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy. Nie zgloszenie przez
Zamawiajacego w terminie 7 dni od dnia otrzymania projektu umowy zastrzezen, w formie pisemne;j,
uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy.

6. Zamawiajacy, w terminie wskazanym w ust. 5, zgtosi pisemne zastrzezenia do projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane:

1) niespehlniajgcej wymagan okreslonych w niniejszej umowie;

2) gdy przewidywac bedzie termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 14 dni.

7. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong
za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. W przypadku niewykonania obowiagzku, o ktorym
mowa w zdaniu poprzednim Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kar¢ umowna w kwocie
stanowigcej rownowarto$¢ 5% wynagrodzenia przewidzianego w umowie o podwykonawstwo.

8.  Zmiana umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, wymaga dopetienia
obowigzkéw opisanych w ust. 3 — 7. Kara umowna, o ktéorej mowa w ust. 7 jest nalezna
Zamawiajacemu rowniez w przypadku nieprzedlozenia Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosé
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10.

11.

12.

1)
2)

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

z oryginalem kopii aneksu do zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty
budowlane, w terminie 7 dni od dnia jego zawarcia.
Umowa pomig¢dzy Podwykonawcg a dalszym Podwykonawca musi zawiera¢ zapisy okreslone w ust.4
niniejszego paragrafu. Zalgcznikiem do umowy jest zgoda Wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo.
Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania Podwykonawcow jak za wlasne. Wykonawca jest
odpowiedzialny za bezpieczenstwo wszelkich dziatan Podwykonawcow na terenie robot.
W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane
Wykonawca na protokotach odbioru koncowego opisze zakres oraz warto$¢ robot wykonywanych
przez Podwykonawcow — w formie ustalonej z Przedstawicielem Zamawiajacego. Uchylanie si¢
Wykonawcy od wykonania ktoregokolwiek z wymienionych obowigzkdéw uprawnia Zamawiajacego
do odmowy odbioru robét lub przyjecia faktury.
Wraz z fakturg cze$ciowa/koncowa, Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajagcemu
dowody zaptaty lub o§wiadczenia Podwykonawcow, z ktorymi zawarl umowy o podwykonawstwo,
ktorych przedmiotem sg roboty budowlane, o niezaleganiu przez Wykonawce z zaptata za roboty
wykonane przez podwykonawcoéw na podstawie umow zaakceptowanych przez Zamawiajgcego. W
przypadku niewykonania tego obowigzku Zamawiajacy, wedle swego wyboru, ma prawo:
powstrzymaé si¢ z zaptatg Wynagrodzenia do czasu zaptaty przez Wykonawce na rzecz
podwykonawcy naleznego wynagrodzenia lub
dokona¢ zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy i potraci¢ rownowartos¢ kwoty
zaptaconej podwykonawcy z Wynagrodzenia, na co Wykonawca wyraza zgode.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajacemu poswiadczong
za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem umow o podwykonawstwo
o wartos$ci mniejszej niz 1,0% wartos$ci niniejszej Umowy. Wytaczenie, o ktdrym mowa w zdaniu
pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o warto$ci wigkszej niz 5.000 zt. W przypadku
niewykonania obowigzku, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, Wykonawca zaplaci
Zamawiajacemu kar¢ umowng w kwocie stanowigcej rownowarto$¢ 5% wynagrodzenia
przewidzianego w umowie o podwykonawstwo.
W przypadku umow, o ktérych mowa w ust. 13, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
14 dni, Zamawiajacy poinformuje o tym wykonawce i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej
umowy w terminie 7 dni od wezwania, pod rygorem wystgpienia o zaplate kary umownej, o ktorej
mowa w zdaniu nastgpnym. W przypadku niewykonania obowigzku, o ktéorym mowa w zdaniu
poprzednim Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kar¢ umowng w kwocie stanowigcej rOwnowarto$¢
5% wynagrodzenia przewidzianego w umowie o podwykonawstwo.
Zmiana umowy z Podwykonawca, z ktorym Wykonawca zawarl umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi wymaga dopetnienia obowigzkow opisanych w ust. 13 — 14. Kara
umowna, o ktoérej mowa w ust. 14 jest nalezna Zamawiajacemu rowniez w przypadku nieprzedtozenia
Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii aneksu do zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi w terminie 7 dni od dnia jego zawarcia.
Zawarcie przez Podwykonawce, z ktorym Wykonawca zawart umowe o podwykonawstwo, umow z
dalszym podwykonawcg wymaga dopelnienia obowigzkow opisanych w niniejszej umowie dla
zawarcia umowy o podwykonawstwo oraz wprowadzenia postanowien dotyczgcych bezposredniej
zaplaty dalszym podwykonawcom analogicznych, jak opisane w ust. 17 i nast.
Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory zawart przedtozong
Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w
przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce Iub
dalszego podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 17, dotyczy wylacznie nalezno$ci powstalych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub po przedlozeniu zamawiajagcemu po$wiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
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Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgloszenie pisemnych
uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktéorych mowa w ust. 17. Termin zgtaszania uwag bgdzie nie krotszym niz 7 dni od
dnia dorgczenia tej informacji.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 20, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub

dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu ptatnos¢ si¢ nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

1.

podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o
ktorych mowa w ust. 17, zamawiajacy potraca kwote wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy.
Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 17, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sumg
wicgksza niz 5% warto$ci Wynagrodzenia Wykonawcy, moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od
Umowy przez Zamawiajacego.
Wykonawca zobowigzany jest do dokonywania terminowej zaptaty Podwykonawcom, z ktorymi
zawart umowy o podwykonawstwo, a w przypadkach zaistnienia podstaw do bezposredniej zaptaty
dalszym podwykonawcom — do dokonywania terminowej zaptaty dalszym podwykonawcom. W
przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom Wykonawca zaplaci Zamawiajagcemu kar¢ umowng w kwocie stanowigcej
rownowartos¢ 5% wynagrodzenia przewidzianego w umowie o podwykonawstwo za kazdy taki
przypadek.

Wykonawca zobowigzany jest na zadanie Zamawiajacego udzieli¢ mu wszelkich informacji
dotyczacych Podwykonawcow.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego pelng odpowiedzialnos$¢ za roboty, ktore wykonuje przy
pomocy Podwykonawcow.

Niezaleznie od postanowien wskazanych w niniejszym paragrafie, zamiar wprowadzenia
Podwykonawcy na teren robot, w celu wykonania zakresu robot okreslonego w ofercie, Wykonawca
powinien zglosi¢ Zamawiajgcemu z co najmniej 7 - dniowym wyprzedzeniem. Bez zgody
Zamawiajacego, Wykonawca nie moze umozliwi¢ Podwykonawcy wejscia na teren robot i
rozpoczgcia prac, za§ sprzeczne z niniejszymi postanowieniami postepowanie Wykonawcy
poczytywane bedzie za nienalezyte wykonanie umowy.

Za wprowadzenie na teren robot Podwykonawcy, ktory nie zostal zgloszony Zamawiajacemu zgodnie
z zapisami ust. 27, Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kar¢ umowng w wysokosci 3000,00 zt za
kazde takie zdarzenie.

II. Obowigzki stron umowy
§ 6 Podstawowe obowigzki stron umowy

Poza innymi obowigzkami wynikajacymi z tresci umowy i SIWZ, do obowigzkow Zamawiajgcego
nalezy :
1) protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy w terminie okreslonym w §8, ust. 1, pkt. 2
Umowy,
2) przekazanie Wykonawcy, w dniu przekazania Terenu budowy jednego egzemplarza Dokumentacji
projektowej, w wersji papierowej;
3) wskazanie Wykonawcy zrodta poboru energii elektrycznej oraz wody i zapewnienie dostawy tych
mediow do wskazanych punktéw przez czas realizacji Robot,
4) dokonywanie w terminach okreslonych Umowg odbioréw Prac na wniosek Wykonawcy, o ktorym
mowaw § 10 ust 118,
5) zaplata umoéwionego wynagrodzenia,
6) wspotdziatanie z Wykonawca w zakresie, ktory jest niezbgdny, by prawidtowo wykonaé Przedmiot
umowy.
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2. Poza innymi obowigzkami wynikajgcymi z tresci Umowy 1 SIWZ, do obowigzkéw Wykonawcy
nalezy:

1) zrealizowanie Prac stanowigcych Przedmiot Umowy z nalezyta staranno$cig oraz zgodnie z
przepisami polskiego prawa,

2) przekazanie Zamawiajagcemu gotowego Przedmiotu Umowy w terminach uzgodnionych w
Umowie,

3) protokolarne przejecie od Zamawiajacego Terenu budowy i utrzymanie go w czystosci i porzadku
przez caly czas trwania budowy, tj. do czasu przekazania Terenu budowy we wiadanie
Zamawiajacemu,

4) zapewnienie nadzoru nad swoimi pracownikami i podwykonawcami ze strony ustanowionych
przedstawicieli Wykonawcy oraz ich $cisla wspotpraca z kierownikiem budowy/robot. Za nie
dopelnienie tego obowigzku moze zosta¢ natozona kara o ktérej mowa w § 15 ust. 1 pkt 6,

5) oznaczenie Terenu budowy oraz odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie miejsc prowadzenia
robot, wygrodzenie stref niebezpiecznych - zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

6) szczelne wygrodzenie miejsca realizacji robot, zaplecza zewngtrznego, od terenu jednostki
oswiatowe] w sposOb uniemozliwiajgcy dostep 0sob trzecich ze szczegdlnym uwzglednieniem
mlodziezy i dzieci,

7) zorganizowanie, w pomieszczeniu udostepnionym przez Zamawiajacego w budynku szkoty,
zaplecza socjalnego dla potrzeb wlasnych,

8) zorganizowanie na terenie Zaplecza budowy punktu pomocy przedmedycznej i utrzymywanie go w
peinej sprawnosci przez caly czas prowadzenia robot, az do Odbioru koncowego,

9) zapoznanie pracownikow przebywajacych na terenie robot z obowigzujaca dla budynku szkoty,
aktualng instrukcjg bezpieczenstwa pozarowego, potwierdzone w formie pisemnej w postaci listy
imiennej pracownikow, w ktorej potwierdzaja oni zaznajomienie si¢ z w/w instrukcja,

10) przestrzeganie przepiséw Bezpieczenstwa i Higieny Pracy,

11) przestrzeganie praw wynikajacych z licencji, patentdéw oraz innych praw wlasnos$ci intelektualnej
przynaleznych osobom trzecim,

12) prowadzenie biezacej dokumentacji przebiegu Prac w wewngtrznym dzienniku robdt, zawierajgcym
informacje o wszystkich wystepujacych zaktdceniach, problemach technicznych i organizacyjnych
oraz uzgodnieniach poczynionych przez Strony, forma prowadzenia wewngtrznego dziennika robot
zostanie okreslona przez strony po podpisaniu Umowy,

13) niezwloczne informowanie Zamawiajgcego o wszelkich istotnych zdarzeniach majacych wptyw na
realizacje Umowy,

14) udziat w naradach koordynacyjnych zwolywanych przez Zamawiajacego,

15) zapewnienie ochrony mienia znajdujacego si¢ na Terenie budowy, w szczegolnosci przed kradzieza,
dewastacjg oraz pod wzgledem przeciwpozarowym,

16) zabezpieczenie istniejacych obiektow, znajdujacych si¢ w rejonie mozliwego oddziatywania
realizowanych Robdt przed ich niekorzystnym wplywem na stan tych obiektow (techniczny,
funkcjonalny, estetyczny),

17) dostarczenie wraz z montazem i demontazem i wykorzystanie rusztowan i wszelkiego rodzaju
sprzgtu, narzgdzi i urzadzen koniecznych do uzycia w celu wykonania przedmiotu zamowienia;

18) uzyskanie zatwierdzenia materiatdw budowlanych przed wbudowaniem - udzielanego przez
przedstawicicla Zamawiajacego - oraz przekazywanie mu na biezgco: certyfikatow na znak
bezpieczenstwa, deklaracji zgodnosci wyrobow z polskg lub europejska normg, aprobat
technicznych — dla tych materialdéw oraz gwarancji producentow dla zamontowanych urzadzen i
sprzetu i innych dokumentéw wymaganych odrgbnymi przepisami,

19) przeprowadzenie prob, pomiardéw, sprawdzen i odbioréw przewidzianych warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robdt budowlano — montazowych, oraz Umowy na wlasny koszt,

20) zgloszenie do sprawdzenia przedstawicielowi Zamawiajgcego robot ulegajacych zakryciu lub
zanikajacych,

21) wykonanie na wlasny koszt odkrywki elementow robot budzacych watpliwos¢ w celu sprawdzenia
jakosci ich wykonania, jezeli wykonanie tych robot nie zostato zgltoszone do sprawdzenia przed ich
zakryciem,

22) usuni¢cie z Terenu budowy wszelkich urzadzen tymczasowych, zaplecza oraz materiatow i
odpadow itp. po zakonczeniu Prac i przekazanie Zamawiajagcemu Terenu budowy w stanie
nadajacym si¢ do uzytkowania,
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10.

23) uporzadkowanie terenu przylegajacego do Terenu budowy po zakonczeniu Prac i naprawa
istniejgcych nawierzchni zniszczonych w wyniku dziatan Wykonawcy,

24) przeszkolenie obstugi w zakresie uzytkowania zamontowanych w obiekcie instalacji 1 urzadzen,

25) niezwloczne pisemne informowanie Zamawiajacego o kazdej zmianie siedziby, nazwy podmiotu,
nr konta bankowego, nr NIP, REGON i nr telefonu.

Wszystkie materiaty pochodzace z prowadzonych w ramach zadania robot, wymagajgce wywozu, np.
z 1obot demontazowych z wyjatkami okreslonymi w STWiOR beda stanowity wlasno§¢ Wykonawcy.
Wykonawca jest wytwdrcg odpadéw w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o
odpadach (tj. Dz.U.2017. poz. 2422, ze zm. ). Wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu umowy, ma
obowigzek w pierwszej kolejnosci poddania odpadéow budowlanych odzyskowi, a jezeli z przyczyn
technologicznych jest on niemozliwy Iub nie uzasadniony z przyczyn ekologicznych lub
ekonomicznych, to Wykonawca zobowigzany jest do przekazania powstatych odpadow do
unieszkodliwienia. Wykonawca zobowigzany jest udokumentowa¢ Zamawiajacemu sposob
gospodarowania tymi odpadami, jako warunek dokonania odbioru koncowego przedmiotu umowy.

§ 7 Prawo odstapienia od umowy

Zamawiajacy ma prawo odstgpi¢ od niniejszej Umowy w przypadku, gdy:

1) Wykonawca nie rozpoczat Robot w terminie 7 dni, od daty przejecia Terenu budowy,

2) przerwa w wykonywaniu Prac, nie wynikajaca z technologii Prac lub pisemnych uzgodnien z
Zamawiajacym, trwa dhuzej niz 7 dni,

Postanowienie ust. 1 powyzej nie narusza prawa Zamawiajacego do odstgpienia od Umowy na

podstawie przepisow Kodeksu cywilnego.

Zamawiajacy ma prawo odstgpi¢ od Umowy w razie opdznienia si¢ Wykonawcy, okreSlonego w

ust. 1 powyzej, z wykonywaniem Przedmiotu Umowy, bez wyznaczania dodatkowego terminu

Prawo odstgpienia od Umowy przyshuguje Stronom do dnia dokonania Odbioru Koncowego

Przedmiotu Umowy.

W przypadku odstgpienia od Umowy Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia

Zamawiajacemu inwentaryzacji Prac wedlug stanu na dzien odstgpienia, potwierdzonej przez

Przedstawicieli Zamawiajacego, o ktorych mowa w § 3 i zaakceptowanej przez Zamawiajacego w

terminie 3 tygodni od dnia odstgpienia.

Zaakceptowana przez Zamawiajacego inwentaryzacja Prac stanowi podstawe do okreslenia wartosci

wykonanych Robot, a takze zakupionych materialow i urzadzen nie nadajacych si¢ do wbudowania w

inny obiekt, o ile ich zakup nastapit.

Koszty dodatkowe, poniesione na zabezpieczenie budynku Szkoty zwigzane z odstapieniem od Umowy

ponosi Strona, ktorej dziatanie lub zaniechanie stanowito podstawe odstapienia od Umowy.

Strony nie ponosza odpowiedzialnosci za niewykonanie w calosci albo w cze$ci zobowigzan

wynikajacych z postanowien Umowy, jezeli niewykonanie to nastgpilo na skutek dziatania Sity

Wyzszej. Strony przyjety do wiadomosci i uznaly za uzgodnione, Ze zdarzenie Sity Wyzszej

wystepujace w kraju lub na obszarze, gdzie wystepuje Podwykonawca ktorej$ ze Stron i majgce swoj

skutek na wykonaniu odno$nych zobowigzan, zostanie uznane za zdarzenie przydarzajgce si¢ i

wywierajgce wptyw na dzialania tej Strony.

Przez Sit¢ Wyzsza Strony rozumiejg okoliczno$ci poza rozsadng kontrola Stron w chwili zawierania

Umowy oraz w czasie jej obowigzywania, na ktorych powstanie zadna ze Stron nie miata wptywu i

ktorych powstaniu nie mogla w sposéb rozsadny zapobiec, zardwno w czasie podpisywania Umowy

jak i w czasie jej obowigzywania.

Za Site Wyzszg uwaza si¢ w szczeg6dlnosci, cho¢ nie wylgcznie: kleski zywiotowe, dziatania natury,

katastrofy, wojny zarowno wypowiedziane jak i niewypowiedziane, mobilizacje, embargo, zamknigcie

granic, strajki u Wykonawcy lub u Zamawiajacego oraz u podmiotow, z ktorymi Wykonawca zawart

umowy zgodnie z postanowieniami §5 Umowy, uniemozliwiajgce calkowite albo czg$ciowe

wykonanie Umowy. Strona dotkni¢ta dziataniem Sity Wyzszej jest zobowigzana do niezwlocznego

powiadomienia o tym fakcie drugiej Strony, chyba Zze ze wzgledu na charakter Sity Wyzszej,

powiadomienie takie jest niemozliwe. Strony zobowiazuja si¢ do podjgcia niezwlocznych dziatan,

majacych na celu okre§lenie sposobu rozwigzania zaistnialej sytuacji i wykonania postanowien

Umowy.
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11.

12.

1.

Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ odstgpienia od umowy z powodu okolicznosci, o ktorych
mowa w art. 145 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien publicznych (tj.
Dz.U.2017.1579 ze zm.). W takim przypadku Wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia
naleznego z tytulu wykonanej czg¢éci umowy.

Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ rozwigzania umowy z powodu okolicznos$ci, o ktorych mowa
w art. 145a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien publicznych (tj. Dz.U.2017.1579 ze
zm.). W takim przypadku Wykonawca moze zada¢ wylgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu
wykonanej czgsci umowy.

III. Termin wykonania
§ 8 Termin realizacji Przedmiotu umowy

Termin wykonania przedmiotu umowy ustala si¢ w sposob nastgpujacy:

1) rozpoczecie obowigzywania umowy - realizacji przedmiotu umowy w dniu jej obustronnego
podpisania,

2) przekazanie terenu budowy w dniu podpisania umowy albo w terminie ..... dni kalendarzowych
liczonych od dnia obustronnego podpisania umowy,

3) zakonczenie realizacji przedmiotu umowy (zakonczenie realizacji wszystkich robdt oraz zgloszenie
prac do odbioru koncowego) w terminie .... tygodni kalendarzowych liczonych od dnia
przekazania terenu budowy,

4) zakonczenie obowigzywania umowy w dniu bezusterkowego odbioru gwarancyjnego przedmiotu
umowy, lub w dniu odbioru usuni¢cia wad i usterek ujawnionych w trakcie odbioru gwarancyjnego.

5) Wykonawcy stuzy prawo do wnioskowania o przedluzenie terminu realizacji umowy, o ile
Wykonawca wykaze, ze Zamawiajacy pozostawal w zwtoce z przekazaniem terenu budowy albo
zawiesit prowadzenie robdt z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy.

Za podstawe wykonania przedmiotu umowy w terminie jak w ust. 1 uznaje si¢ wpis kierownika
budowy do dziennika za§wiadczajacy o zakonczeniu realizacji przedmiotu umowy.

IV. Wynagrodzenie Wykonawcy
§ 9 Wysokos¢ i charakter wynagrodzenia

Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy ustala si¢ w formie ryczattu na kwote:
....... zt tacznie z podatkiem VAT (stownie: ..................cocoiiiiiiiiiiieienn...... zlotych
........................ gr. ), zgodnie z oferta cenowag stanowigca zalacznik nr 1 do umowy.
Wynagrodzenie, o ktorym mowa w zdaniu poprzednim ma charakter wynagrodzenia ryczattowego w
rozumieniu art. 632 Kodeksu cywilnego i obejmuje wszystkie koszty niezb¢dne do prawidlowego
wykonania Przedmiotu umowy.

Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 obejmuje wszelkie roboty, ktérych rozmiaréw i kosztéw nie mozna
bylo przewidzie¢ w dniu zawarcia umowy, a koniecznych do wykonania w celu umozliwienia
uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z przepisami.

Wynagrodzenie okre$lone w ust. 1 moze zosta¢ zmienione w sytuacjach oraz w sposob opisany
w § 16 Umowy.

Odbiory Prac i wyplata naleznego wynagrodzenia bedg nastgpowaly zgodnie z zasadami okre$lonymi
w § 10 i 11. Podstawa dokonania platnoSci na rzecz Wykonawcy jest przeprowadzenie i
udokumentowanie dokonania odbioru cz¢sci/catos$ci Przedmiotu umowy.

V. Zasady dokonywania rozliczen
§ 10 Odbiory Przedmiotu Umowy

Wykonawca ma obowigzek zglosi¢ do odbioru wszelkie Prace zanikajace i ulegajace zakryciu osobom
okreslonym w § 3 ust. 1 z wyprzedzeniem wynoszacym co najmniej 2 dni robocze. Zamawiajacy w
przypadku niezgloszenia mu zakonczenia takich Prac i uniemozliwienia dokonania odbioru, moze w
zaleznosci od swego uznania nakaza¢ Wykonawcy ich powtorne wykonanie lub odkrycie albo potracic¢
ich warto$¢, ustalong na podstawie Kosztorysu Ofertowego, z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
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10.

11.

Powtorne wykonanie elementéw Robot lub odkrywki Robét, nie zgltoszonych do odbioru, Wykonawca
przeprowadzi, w takim przypadku, na koszt wilasny, nie podlegajacy odrebnemu rozliczeniu. Fakt
dokonania odbioru Robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu bedzie dokumentowany w dzienniku
budowy.
Przedstawicielom Zamawiajacego, o ktorych mowa w § 3 przysluguje prawo kontroli procesu
wykonywania Rob6t w trakcie ich realizacji. Jezeli Wykonawca bedzie realizowat Przedmiot Umowy
w sposob wadliwy albo sprzeczny z Umowa, Przedstawiciel Zamawiajacego moze wezwaé go do
usuni¢cia wad lub zmiany sposobu wykonania Prac i wyznaczy¢ mu w tym celu odpowiedni termin,
potwierdzajac ten fakt pismem skierowanym do Wykonawcy lub jesli sytuacja tego bedzie wymagac,
Przedstawiciel Zamawiajgcego moze wstrzymac realizacje Robot odpowiednim wpisem w dzienniku
budowy. Nie uprawnia to Wykonawcy do zmiany terminu wykonania Przedmiotu Umowy.
Przedmiotem Odbioru Czesciowego Przedmiotu umowy bedg roboty ukonczone w catosci, w ramach
danego asortymentu (pozycji przedmiaru zawartych w kosztorysie ofertowym) z zastrzezeniem
odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, ktore podlegaja odbiorowi przed ich
zanikni¢ciem lub zakryciem,
Przedmiotem Odbioru Koncowego Przedmiotu umowy bedzie cato$¢ zrealizowanych przez
Wykonawce robot/ustug stanowigcych Przedmiot Umowy, z zastrzezeniem odbioréw robot
zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, ktore podlegaja odbiorowi przed ich zaniknigciem lub zakryciem,
Odbior gwarancyjny zostanie przeprowadzony przed zakonczeniem biegu okresu Rgkojmi i gwarancji
na pisemny wniosek Wykonawcy skierowany do Zamawiajacego.

Potwierdzeniem odbioru bedzie kazdorazowo wtasciwy Protokot Odbioru Czgsciowego lub Protokot

Odbioru Koncowego Przedmiotu umowy, a takze protokot usunigcia wad 1 usterek oraz odbioru
pogwarancyjnego podpisany przez Przedstawicieli Stron wskazanych w § 3 1 4 umowy.

Podpisany Protokot Odbioru Czg¢sciowego lub Protokét Odbioru Koncowego Przedmiotu umowy

bedzie zatgcznikiem do odpowiedniej faktury i podstawa do jej wystawienia.

Gotowos¢ przystapienia do czynnos$ci odbioru:
a. koncowego,
b. do odbioru usunigcia wad i usterek

Wykonawca zglosi w pi$mie skierowanym do Zamawiajgcego.

Zamawiajacy, z wylgczeniem przypadku, o ktorym mowa w ust. 1, przystapi do odbioru w terminie
do 7 (siedmiu) dni od daty zgloszenia gotowosci do odbioru dokonanego przez Wykonawce zgodnie
z zasadami okre§lonymi w ust 8 — powyzej.
Do zgloszenia gotowosci do Odbioru Cze$ciowego Przedmiotu umowy Wykonawca zalgczy
dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu zastosowanych materialdow do obrotu, stosowania w
budownictwie, oswiadczenie Kierownika budowy o zastosowanych materialach oraz dokument
stwierdzajgcy sposob zagospodarowania odpadow powstatych podczas realizacji tej cze$ci Przedmiotu
umowy, o$wiadczenie podwykonawcow — zatacznik nr 3 do umowy — jezeli dotyczy.
Do zgloszenia gotowosci do Odbioru Koncowego Prac Wykonawca zataczy, w dniu dokonania wpisu
o ktorym mowa w ust. 8 pkt a, tzw. Operat Kolaudacyjny, na ktory sktada¢ si¢ beda:
1) os$wiadczenia kierownika budowy:

a. 0 zgodno$ci wykonania robdt z przepisami techniczno-budowlanymi,

b. o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku Terenu budowy,

2) Dokumentacje¢ Projektowag podstawowsa z naniesionymi zmianami oraz dodatkows, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji z naniesionym w kolorze zmianami w stosunku do Dokumentacji
projektowe;j

3) protokoly odbiorow technicznych (oryginaty),

4) protokoty prob, badan, sprawdzen i pomiarow zgodnie z Dokumentacja projektowa (oryginaty),

5) oryginal dziennika budowy,

6) dokumentacj¢ techniczno-ruchowa zamontowanych urzadzen, instrukcje eksploatacji,

7) plan ponumerowanych przej$¢ p-poz wszystkich instalacji,

8) plan ponumerowanych pkt. uziemien instalacji, wyrownawczej, uziemien roboczych,

9) dokumenty potwierdzajace, ze wbudowane wyroby budowlane sa zgodne z art. 10 ustawy Prawo
budowlane (opisane i ostemplowane przez kierownika budowy i odpowiednio przez kierownikdéw
robot branzowych),

10) specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupehiajace lub zamienne),

11) receptury i ustalenia technologiczne,

12) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych,
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12.

13.

14.
15.

16.

1.

13) dokument stwierdzajacy sposob zagospodarowania odpaddéw powstalych podczas realizacji
ostatniej czgsci Przedmiotu umowy,

a takze o$wiadczenie wszystkich podwykonawcow, stanowiace zatacznik nr 3 do umowy — jezeli
dotyczy

Operat Kolaudacyjny nalezy sporzadzi¢ w formie pisemnej w 1 egzemplarzu. oraz w formie
elektronicznej w formacie PDF na ptycie CD/DVD lub pendrive w 2 egzemplarzach.
Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, Zamawiajagcemu przystuguja nastgpujace
uprawnienia:
1) jezeli wady nadajg si¢ do usunigcia, Zamawiajgcy moze odméwi¢ odbioru do czasu ich usunigcia
i z zachowaniem prawa do kar umownych, wyznaczy¢ Wykonawcy w tym celu odpowiedni termin;
2) jezeli wady nie nadaja si¢ do usunigcia:

a. jezelinie uniemozliwiajg one uzytkowania Przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajacy moze dokona¢ odbioru Przedmiotu umowy obnizajac odpowiednio
wynagrodzenie Wykonawcy,

b. jezeli uniemozliwiajg one uzytkowanie Przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajacy, nie odstepujgc od Umowy i zachowujac prawo do kar umownych, moze
zada¢ wykonania Przedmiotu umowy po raz drugi, wyznaczajac Wykonawcy odpowiedni
termin.

Wykonawca nie moze odmoéwié¢ usunigcia wad bez wzgledu na wysoko$¢ zwigzanych z tym kosztow.
W przypadku stwierdzenia wad, Wykonawca zobowigzany bedzie do ich usunigcia w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajacego, adekwatnym do stwierdzonej wady; w przypadku
bezskutecznego uptywu powyzszego terminu Zamawiajgcy bedzie uprawniony do zlecenia usunigcia
wad innemu podmiotowi, na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Migjscem odbioru jest kazdorazowo siedziba Zamawiajacego (Odbiorcy), tj. Szkota Podstawowa nr 5
im. Orta Biatego z Oddziatami Dwuj¢zycznymi, 72-010 Police ul. Wojska Polskiego 68.

§ 11 Zasady dokonywania rozliczen

Zamawiajacy przewiduje platnos¢ wynagrodzenia naleznego za wykonanie przedmiotu umowy na
nastepujacych zasadach:

1.1. Strony ustalaja, ze Wykonawca wykona z nalezytg staranno$cig, a Zamawiajagcy odbierze
wykonane roboty, na zasadach okreslonych w niniejszej umowie oraz Dokumentacji projektowe;,
po ich zakonczeniu.

1.2. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ dokonania rozliczenia cze$ciowego prac, jednak nie
wczesniej niz po uplywie 50 procent czasu realizacji Przedmiotu okre$lonego w §8, ust. 1, pkt. 3,

1.3. Rozliczeniu czgSciowemu podlega¢ beda roboty ukonczone w calosci, w ramach danego
asortymentu (pozycji przedmiaru zawartych w kosztorysie ofertowym) i odebrane bez wad i
usterek.

1.4. Warto$¢ wykonanych i odebranych robot ustala Przedstawiciele Zamawiajacego w oparciu o dane
zawarte w Kosztorysie Inwestorskim oraz Ofercie Wykonawcy.

. Podstawg zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy bedzie faktura czeSciowa/koncowa wystawiona przez

Wykonawcg wobec Zamawiajgcego.

Podstawg do wystawienia faktury cze$ciowej/koncowej bedzie potwierdzony przez przedstawicieli
Zamawiajacego Protokot cze¢sciowego/koncowego odbioru Przedmiotu umowy, stwierdzajacy
wykonanie czeg$ci/catosci Przedmiotu umowy, bez wad i usterek.

. W przypadku zatrudnienia Podwykonawcow dodatkowo do faktury czesciowej/koncowej Wykonawca

ma obowigzek zalgczy¢ dowody zaplaty wszystkich nalezno$ci na rzecz Podwykonawcéw lub
oswiadczenie wszystkich Podwykonawcoéw o braku jakichkolwiek zobowigzan wynikajgcych z
zawartych umow z tymi Podwykonawcami, ktore stanowi zatgcznik nr 2 do niniejszej umowy.
Integralng cze$¢ protokotu odbioru czgsciowego/koncowego stanowi¢ beda dokumenty Swiadczace o
dopuszczeniu zastosowanych materiatow do obrotu, stosowania w budownictwie, oswiadczenie
kierownika budowy o zastosowanych materialach oraz dokument stwierdzajacy sposob
zagospodarowania odpadoéw powstatych podczas realizacji danej cz¢$ci zamowienia,
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6.

e ]

Termin platno$ci faktury koncowej i czeSciowej wynosi 14 dni - liczac od daty przyjecia prawidtowo
wystawionej faktury przez Zamawiajacego.

. Platnosci beda dokonywane na konto bankowe Wykonawey nr ...,

PrOWAdZONE W ...t ittinieeete et e eeeenieaaeaans

. Za dzien zaplaty uwaza si¢ dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.
. Platnikiem faktur jest Zamawiajacy (Odbiorca) — Szkota Podstawowa nr 5 im. Orla Biatego z

Oddziatami Dwujezycznymi w Policach, ul. Wojska Polskiego 68, 72-010 Police.

10.Zamawiajacy (Nabywca) posiada numer identyfikacji podatkowej NIP: 851-100-06-95.

VI. Rekojmia i gwarancja
§ 12 Warunki rekojmi i gwarancji za wady przedmiotu umowy

Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajacego z tytutlu rekojmi za wady przedmiotu umowy
przez ... miesiecy od dnia podpisania protokotu koncowego odbioru robdt albo od dnia podpisania
protokotu usunigcia wad i usterek nielimitujacych ujawnionych najpdzniej w dniu koncowego odbioru
robot, o ile wystapia.

Niezaleznie od uprawnien z tytulu rekojmi Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji na
przedmiot umowy. Okres gwarancji wynosi ... miesiecy, liczac od dnia podpisania protokotu odbioru
koncowego robot albo od dnia podpisania protokotu usunigcia wad i usterek nielimitujgcych
ujawnionych najp6zniej w dniu koncowego odbioru robét, o ile wystapia.

Warunki gwarancji stanowia zalacznik nr 4 do niniejszej umowy.

VII. Zabezpieczenie
§ 13 Forma i wartos$¢ zabezpieczenia, warunki zwrotu

Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci .............. zt (stownie
ZYOtyCh: oo ) tj. 5% ceny catkowitej brutto, podanej w ofercie
cenowej, najpozniej w dniu podpisania umowy.

Wykonawca wnosi zabezpieczenie W fOrmie: ............oiiiiiiiiiiiiii i
Whiesione zabezpieczenie przeznaczone jest na zabezpieczenie roszczen z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania Umowy.

Zamawiajacy dokona zwrotu zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia dokonania Odbioru koncowego
Przedmiotu Umowy lub od dnia potwierdzenia usuni¢cia usterek ujawnionych w trakcie Odbioru
koncowego.

W przypadku przedtuzenia terminu wykonania Przedmiotu Umowy, Wykonawca przedlozy
Zamawiajacemu, najpozniej w dniu podpisania aneksu, przedtuzenie terminu zabezpieczenia w formie
gwarancji bankowych lub gwarancji ubezpieczeniowej min. o okres przedtuzenia terminu wykonania
Przedmiotu Umowy.

VIII. Ubezpieczenie
§ 14 Ubezpieczenie robét, odpowiedzialno$¢ cywilna Wykonawcy

Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ polise ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej wraz z
odpowiedzialno$ciag za Podwykonawcow za szkody w mieniu lub na osobie wyrzadzone przez
Wykonawce lub Podwykonawcdw w trakcie obowigzywania umowy, powstate w zwigzku z realizacja
przedmiotu umowy przy sumie gwarancyjnej nie mniejszej niz 300.000 ziotych, (stownie: trzysta
tysigcy ztotych 0/100) na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Koniec okresu
obowigzywania polisy nie moze przypada¢ wczesniej niz w dacie okreslonej posrednio w § 8 ust. 1,
pkt 1).

Kopie Dokumentu ubezpieczenia zostang przedstawione Zamawiajagcemu nie pozniej, niz w dniu
przekazania Terenu budowy.

W razie niewywigzania si¢ przez Wykonawce z obowigzku, o ktorym mowa w ust. 3, Zamawiajacy
moze:

Strona 14 z 20



Nr sprawy SP5.K.272.2.2018

1) odstapi¢ od umowy. W takim przypadku Zamawiajacy uprawniony bedzie do naliczania kary
umownej zgodnie z § 15 ust. 1 pkt. 3,

2) odmowi¢ przekazania Terenu budowy i dopuszczenia Wykonawcy do realizacji Przedmiotu
umowy lub

3) zawrzeé¢ odpowiednie umowy ubezpieczenia, potrgcajgc optacone przez siebie sktadki z kwot
naleznych Wykonawcy.

Wszelkie opdznienia z tego wynikle poczytywane beda jako powstate z winy Wykonawcy.

4. W przypadku przedluzenia terminu okre§lonego w § 8 ust. 1, pkt 1, Wykonawca przedtozy
Zamawiajacemu, najpozniej w dniu podpisania aneksu, przedtuzenie terminu obowigzywania
polisy/polis ubezpieczeniowej minimum o okres przedtuzenia odpowiedniego dla danej polisy terminu.

5. W przypadku nie zrealizowania przez Wykonawce obowigzku okreslonego w ustepie poprzedzajacym
ust. 4 niniejszego paragrafu stosuje si¢ odpowiednio.

IX. Kary umowne i odszkodowania
§ 15 Warunki kar umownych i naprawiania szkéd
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) za przekroczenie terminu okreSlonego w § 8 ust. 1, pkt. 2 i 3, w wysokosci .... % kwoty
wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien opdznienia,

2) za opdznieniec w usunigciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub
w okresie rekojmi za wady, za kazda wade lub usterke w wysokosci 0,1 % kwoty wynagrodzenia
umownego brutto za kazdy dzien opo6znienia,

3) za odstapienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci 10 % kwoty
wynagrodzenia umownego brutto.

4) za powierzenie wykonania robot objetych niniejsza umowa Podwykonawcy z pomini¢ciem trybu
okreslonego w § 5 Umowy w wysokosci 5 000,00 zt, za kazdy tego rodzaju przypadek,

5) za przekroczenie terminu wskazanego w § 10 ust. 11 w wysokosci 0,01 % kwoty wynagrodzenia
umownego brutto za kazdy dzien opoznienia.

6) za niedopehlienie obowiazku, o ktorym mowa w § 6 ust. 2 pkt. 4 moze zosta¢ nalozona kara w
wysokosci 500 zt kazde zdarzenie.

2. Roszczenie o zaptate kar umownych z tytulu opodznienia, ustalonych za kazdy rozpoczety dzien
opoOznienia, staje si¢ wymagalne:

1) za pierwszy rozpoczety dzien op6znienia - w tym dniu,
2) za kazdy nast¢pny rozpoczety dzien opdznienia - odpowiednio w kazdym z tych dni.

3. Kary, o ktérych mowa w ust. 1 Wykonawca zobowigzany jest zaptaci¢ na wskazany rachunek bankowy
przelewem, w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia dorgczenia mu noty obciazeniowej dotyczacej natozonej
kary wraz z podaniem przyczyny nalozenia kary.

4. W przypadku poniesienia szkody przewyzszajacej kar¢ umowng, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo
dochodzenia odszkodowania uzupetiajacego.

5. Wykonawca wyraza zgode na zaptate kar umownych w drodze potracenia z przystugujacego mu
wynagrodzenia.

6. W przypadku nie usunigcia wad w terminach wskazanych przez Zamawiajacego w protokole koncowym
odbioru robot lub stwierdzonych w okresie rekojmi, Wykonawca wyraza zgode na usuni¢cie wad na
koszt i ryzyko Wykonawcy.

X. Postanowienia koncowe
§ 16 Dopuszczalne zmiany umowy
1. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ wprowadzenia zmian postanowien niniejszej umowy w stosunku

do tresci oferty, polegajacych na zmianie terminu zakonczenia przedmiotu umowy, zmianie sposobu
spelnienia $§wiadczenia, zmianie skutkujacej zmniejszeniem albo zwigkszeniem wynagrodzenia,
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zmianie polegajacej na wprowadzeniu robot, ktére nie spowoduja zmiany wynagrodzenia,

wprowadzeniu robdt wykraczajacych poza opis przedmiotu zamoéwienia.

2. Zmiana terminu zakonczenia przedmiotu umowy moze nastapi¢ w nastepujacych przypadkach:

1) wystapi konieczno$¢ wykonania zaméwienia dodatkowego lub rob6t zamiennych, ktore beda miaty
istotny wplyw na przedtuzenie terminu zakonczenia zadania;

2) wystapi okolicznos¢ lezaca po stronie Zamawiajacego, w szczegolnosci wstrzymania rob6t przez
Zamawiajacego, konieczno$¢ usunig¢cia bledow lub wprowadzenia zmian w dokumentacji
projektowej, nastgpi odmowa wydania przez organ administracji lub inne podmioty wymaganych
decyzji, zezwolen, uzgodnien z przyczyn nie zawinionych przez Wykonawce.

3) wystapia szczegbdlne warunki atmosferyczne, uniemozliwiajgce prowadzenie robot budowlanych
zgodnie z technologig przewidziang w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych. Wydluzenie czasu trwania umowy bedzie rdwnowazne z czasem trwania ich
wstrzymania. Na t¢ okoliczno$¢ kierownik robot sporzadzi wpis do dziennika robot, ktory
potwierdzi przedstawiciel Zamawiajacego.

3. Zmiana skutkujgca zmniejszeniem albo zwigkszeniem wynagrodzenia moze nastapic:

1) W zwigzku ze zmiang sposobu przeprowadzenia robot, ograniczeniem zakresu, rozszerzeniem
zakresu robot, lub wprowadzeniem robdt zamiennych o nizszej warto$ci niz przewidziane w
Dokumentacji technicznej i ofercie cenowe;j.

Wykonawca wykona wycene robot wynikajacych ze zmiany sposobu przeprowadzenia robét oraz
robot zamiennych w formie kosztorysu sporzadzonego metoda szczegdlowa, przy zastosowaniu
nastepujacych nosnikéw cenotworczych wskazanych w dostepnych publikacjach na rynku np.
Sekocenbud, Orgbud, Wacetob, Intercenbud aktualnego na dzien sporzadzenia kosztorysu (wybor
publikacji przez Wykonawce wymaga akceptacji Zamawiajgcego),

a) stawka roboczogodziny ,,R”, koszty posrednie ,,Kp” (R+S), zysk kalkulacyjny ,,Z2” (R+S+Kp),
przyjete zostang w wysokosci zgodnej z okreslonymi w kosztorysie ofertowym, ktory stanowi
zatacznik nr 6 do niniejszej umowy.

b) ceny jednostkowe sprzetu i materiatow (tacznie z kosztami zakupu) beda przyjmowane wedhug
$rednich cen rynkowych, a w przypadku ich braku ceny materialow i sprzetu zostang przyjete na
podstawie ogodlnie dost¢pnych katalogow, w tym rowniez cen dostawcOéw na stronach
internetowych, ofert handlowych itp.

c¢) naklady rzeczowe — w oparciu o Katalogi Naktadow Rzeczowych KNR.

Roboty wykonywane w ograniczonym zakresie Wykonawca wyceni zgodnie z kosztorysem ofertowym.
2) gdy ulegnie zmianie urzgdowa stawka VAT na roboty budowlane.

4. Przewiduje si¢ zmiang polegajacg na zmianie sposobu spetnienia §wiadczenia w tym:
1) zmiany technologiczne, w szczegolnosci jezeli nastapi(a):

a) konieczno$¢ zrealizowania zadania przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych,
technologicznych niz wskazane w dokumentacji technicznej, w sytuacji gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem zadania,

b) konieczno$¢ zrealizowania zadania przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub
materialowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa;

c) konieczno$¢ zrealizowania zadania przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub
materiatlowych z uwagi na czasowg lub catkowita niedostepnos¢ materialdw lub technologii (np.
zaprzestania, czasowego zaprzestania produkcji)

Zmiany wskazane w lit. a do ¢ beda wprowadzane wytacznie w zakresie umozliwiajagcym oddanie
przedmiotu umowy do uzytkowania, a Zamawiajacy moze ponies¢ ryzyko zwigkszenia wynagrodzenia
z tytutu takich zmian wylgcznie w kwocie rownej zwigkszonym z tego powodu kosztom. Kazda ze
wskazanych w lit. a do ¢ zmian moze by¢ powigzana z obnizeniem wynagrodzenia na zasadach
okreslonych w ust. 4.

5. Zmiana polegajaca na wprowadzeniu robdt zamiennych, ktorych warto$¢ nie zmienia wynagrodzenia
umownego okreslonego w § 9 ust. 1, nastgpi na zasadach wskazanych w ust. 4.
6. Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie robot dodatkowych, nie objetych przedmiotem zamowienia, lub
zamiennych o wigkszej wartosci w stosunku do robdt opisanych w przedmiocie zaméwienia, ktorych
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warto$¢ nie przekracza 15% kwoty wynagrodzenia, okre§lonej w ofercie wykonawcy, jezeli nastapi
konieczno$¢ zrealizowania tych robot w trakcie realizacji przedmiotu umowy. Zamawiajacy uznana
roboty dodatkowe lub zamienne za niezbedne do realizacji, w przypadku uznania przez projektanta
takich robot, jako istotnych zmian w stosunku do zatwierdzonego projektu budowlanego, i zaleci
wykonanie lub wyrazi zgode na wykonanie tych prac w odpowiedzi na wniosek ztozony przez lub za
posrednictwem Kierownika Budowy.

7. Zmiana os6b reprezentujacych Zamawiajacego, sprawujacych samodzielne funkcje techniczne, w trakcie
realizacji robot moze nastapic¢ na zasadach okreslonych w § 3, ust. 6 i nie wymaga zawarcia aneksu do
umowy.

8. Podstawa wprowadzenia zmian do umowy, wskazanych w ust. 2, 3, 4, 51 6, jest protokot koniecznosci
zatwierdzony przez Zamawiajgcego i Wykonawce i zawarty aneks do umowy.

9. Zmiany do umowy moze inicjowaé zarowno Zamawiajgcy jak i Wykonawca, sktadajac pisemny wniosek
do drugiej strony, zawierajacy w szczegodlnosci opis zmiany i jej uzasadnienie.

10. Wszystkie okoliczno$ci wymienione w niniejszym paragrafie stanowig katalog zmian, na ktore
Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode¢. Nie stanowig jednoczes$nie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

§ 17 Postanowienia Koncowe

1. W sprawach nieuregulowanych umowg majg zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego, w
szczegoOlnosci:

a) Prawa zamowien publicznych,

b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych,
¢) Prawa budowlanego,

d) Kodeksu cywilnego.

2. Sprawy sporne rozpatrywane bedg przez wiasciwy rzeczowo sad w Szczecinie.

3. Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajgcego, pod rygorem niewaznosci, dokonaé
przelewu wierzytelnosci z niniejszej umowy na osobe trzecig.

4. Integralng cz¢$¢ umowy stanowi:

a) Oferta Wykonawcy - zatacznik nr 1
b)SIWZ - zatgcznik nr 2
¢) O$wiadczenie podwykonawcy - zalgcznik nr 3
d) Warunki Gwarancji - zatgcznik nr 4
e) Klauzula Informacyjna RODO - zalacznik nr 5
f) Kosztorys Ofertowy - zalgcznik nr 6
g) Dokumentacja Projektowa - zalgcznik nr 7

5. Umowg wraz z zatacznikami sporzadzono w dwoch jednobrzmiacych egzemplarzach, po jednym
egzemplarzu dla Wykonawcy dla Zamawiajacego.
6. Umowa wchodzi w zycie w dniu jej podpisania przez obie Strony.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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Zatgcznik Nr 3 do umowy

OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY

Dotyczy : roboty budowlane i ustugi polegajgce na: ,,Wykonaniu przebudowy i remontu czesci
pomieszczen w budynku Szkoly Podstawowej nr 5 — ETAP 11”7

Ja nizej podpisany, bedacy nalezycie umocowany do reprezentowania Podwykonawcy

(firma podwykonawcy)
Niniejszym o$wiadczam(y), ze:
1. Wszelkie roszczenia Podwykonawcy o wynagrodzenie z umowy o roboty budowlane Nr......... z dnia
..................... ZAWAIA Z  ooiiiiiiiiiiiii i eienieenieenne e e .nG(fiTmAa Wykonawey)

wymagalne w catosci/czesci* do dnia zlozenia niniejszego o$wiadczenia zostaly zaspokojone przez
Wykonawce w petnej wysokosci.

2. Do dnia zlozenia niniejszego o$wiadczenia zafakturowano kwotg ............ zt  brutto
stownie.......ooovvviiiiiiiiiiin, zt 1 stanowi ona biezace rozliczenie wynagrodzenia Podwykonawcy
przystugujacego na podstawie umowy wskazanej w pkt. 1.

3. Migdzy Podwykonawca a Wykonawca nie istnieje zaden spor, ktory skutkuje lub moze skutkowaé

powstaniem lub zmiang roszczen Podwykonawcy wobec Wykonawcy o zaptate wynagrodzenia za
wykonane roboty budowlane.

Data, piecze¢ i podpisy 0sob uprawnionych do
reprezentacji Podwykonawcy

*wlasciwe podkresli¢
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Zatgcznik Nr 4 do umowy

Warunki gwarancji

Wykonawca udziela gwarancji na wykonane prac polegajacych na:

» Wykonaniu przebudowy i remontu czesci pomieszczen w budynku Szkoly Podstawowej nr 5 — ETAP I1”
i zobowigzuje si¢ do usunigcia wad fizycznych, jezeli wady te ujawnia si¢ w ciggu terminu okreslonego
gwarancjg.

1.Termin udzielonej gwarancji wynosi ... miesi¢cy liczac od dnia podpisania bez uwag protokotu odbioru
koncowego robot.

2.Gwarancja obejmuje odpowiedzialnos¢ z tytutlu wad tkwigcych w uzytych materiatach
1 urzadzeniach oraz w wadliwym wykonaniu prac oraz szkéd powstatych w zwigzku z wystgpieniem wady.
3. Zamawiajacego reprezentuje Dyrektor Szkoty nr 5 w Policach,

4. Dyrektor Szkoty nr 5 w Policach zobowiazuje si¢ uzytkowaé¢ wykonany obiekt zgodnie z
przeznaczeniem.

5. Dyrektor Szkoty nr 5 w Policach moze wykonywaé uprawnienia z tytutu r¢kojmi za wady fizyczne,
niezaleznie od uprawnien wynikajacych z gwarancji.

6. W przypadku wystgpienia wad Wykonawca zobowigzany jest do ich usunigcia w terminie 14 dni, liczac
od dnia powiadomienia go o wadzie (telefonicznie lub mailem), na koszt wiasny.

7. W przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia lub zdrowia ludzi, lub szkoda o bardzo duzych
rozmiarach Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego zabezpieczenia miejsca awarii w celu
usunigcia zagrozen lub niedopuszczenia do powigkszenia si¢ szkody.

8. Powiadomienie o wystgpieniu wady Dyrektor Szkoty nr 5 w Policach zglasza Wykonawcy telefonicznie,
a nastepnie pisemnie w drodze listu poleconego potwierdza wystapienie wady.

9. W przypadku nie usuni¢cia wad we wskazanym terminie Dyrektor Szkoty nr 5 w Policach moze usung¢
wady na koszt i ryzyko Wykonawcy.

10. Dyrektor Szkoty nr 5 w Policach ma prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetiajacego do
wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

11. W wypadku gdy usunigcie wady bedzie trwato dtuzej niz 14 dni lub ze wzgledow technologicznych
prace powinny by¢ wykonane w innym terminie, nalezy termin ten uzgodni¢ z Dyrektor Szkoly nr 5 w
Policach

12. Termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas usuni¢cia wady, jezeli powiadomienie o wystapieniu wady
nastapito jeszcze w czasie trwania gwarancji.

13. Z procedury usunigcia wad oraz przegladow serwisowych sporzadza si¢ protokot.

14. Przeglady serwisowe bedg odbywac si¢ nie rzadziej niz raz na 12 miesiecy, w przypadku szczegdlnych
wymagan (np. przepisdOw prawa, Producenta) zgodnie z tymi wymaganiami.

15. Sprawy zwigzane z organizowaniem i wykonywaniem przegladéow serwisowych oraz przegladow
okresowych wymaganych odrgbnymi przepisami prawa oraz egzekwowaniem usunigcia wad, ktore
wystgpig w okresie gwarancji prowadzi Dyrektor Szkoty nr 5 w Policach.

16. Zgtoszenia dotyczace wad i usterek nalezy zgtaszac:

e dzwonigc pod nr telefonu Wykonawey: ... ,

e pocztg elektroniczng na adres Wykonawcey: ........cccovvvviiiiiiinninninnnnn ,

WYKONAWCA:

Strona 19 z 20



Nr sprawy SP5.K.272.2.2018

Zalacznik Nr 5 do umowy

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0sob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych 1 w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzgdowy Unii Europejskiej PL)

informuje, ze:

a)

b)

2
h)

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkota Podstawowa Nr 5 im. Orta
Biatego z Oddziatami Dwuje¢zycznymi z siedzibg w Policach, ul. Wojska Polskiego 68,
reprezentowana przez Dyrektor Barbare Fijotek, tel.: 91 464 83 70, mail: spS@police.pl
Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Szkole Podstawowej nr 5 im. Ortfa Biatego z
Oddziatami Dwujezycznymi w Policach Panig Barbarg Grzelak mozliwy jest
pod numerem tel. nr 606 629 478 lub adresem email (adres email):
iod.szkoly.police@gmail.com

Dane osobowe Pana/i/ beda przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogdlnego
rozporzadzenie j/w o ochronie danych w celu realizacji umowy na: ,,Wykonanie
przebudowy i remontu czesci pomieszczen w budynku Szkoly Podstawowej nr 5— ETAP
I »

Odbiorcami Pana/pani danych osobowych beda wytacznie podmioty uprawnione do
uzyskania danych osobowych na podstawie przepiséw prawa.

Dane osobowe Pana/Pani beda przechowywane przez okres ........ ( czas realizacji + 5 lat
jako okres gwarancyjny 1 kontrolny).

Posiada Pan/i prawo do: zadania od administratora dostgpu do danych osobowych, prawo
do ich sprostowania, usuni¢cia lub ograniczenia przetwarzania.

Przystuguje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa
Urzedu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakze odmowa podania danych moze
skutkowa¢ odmowg zawarcia umowy.

ZAMAWIAJACY:
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