Ogtoszenie nr 560116193-N-2020 z dnia 01-07-2020 r.

Police: Budowa drog rowerowych w kierunku miejscowosci Trzebiez-etap II /odcinek od granicy miasta Police do
miejscowosci Nieklonczyca/
OGLOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogloszenia:

obowigzkowe.

Ogloszenie dotyczy:

zamoéwienia publicznego

Zamowienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze sSrodkow Unii Europejskiej

tak

Nalezy wskaza¢ projekt/program: Budowa drog rowerowych w Policach w celu zapewnienia dostepnosci
komunikacyjnej do terenéw przemystowych-etap II w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla wojewodztwa
zachodniopomorskiego Dziatanie 2.2. Zréwnowazona multimedialna mobilno$¢ miejska 1 dziatania adaptacyjne
tagodzace zmiany klimatu w ramach Strategii ZIT dla Szczecinskiego Obszrau Metropolitalnego

Zamowienie bylo przedmiotem ogloszenia w Biuletynie Zamodéwien Publicznych:

tak

Numer ogloszenia: 510195067-N-2019

Zostalo opublikowane ogloszenie o zmianie ogloszenia:

nie

Zostalo opublikowane ogloszenie o udzieleniu zamdwienia:

tak

Numer ogloszenia: 576153-N-2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urzad Miejski w Policach, Krajowy numer identyfikacyjny 81168539000000, ul. ul.
Stefana Batorego 3, 72-010 Police, woj. zachodniopomorskie, panstwo Polska, tel. 914 311 830, e-mail
sekretariat@ug.police.pl, faks 914 311 832.
Adres strony internetowej (url): www.police.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJACEGO:

Administracja samorzadowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

I1.1) Nazwa nadana zamo6wieniu przez zamawiajacego:
Budowa drog rowerowych w kierunku miejscowosci Trzebiez-etap 11 /odcinek od granicy miasta Police do
miejscowosci Nieklonczyca/

Numer referencyjny (jezeli dotyczy):
T1/272/13/2019

I1.2) Rodzaj zamowienia:
Roboty budowlane

I1.3) Kroétki opis zamoéwienia (wielko$¢, zakres, rodzaj i ilos¢ dostaw, ustug lub robot budowlanych lub okreslenie

zapotrzebowania 1 wymagan) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - okreslenie zapotrzebowania na

innowacyjny produkt, ustuge lub roboty budowlane:
1.Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie robdt budowlanych 1 wdrozenie projektu statej organizacji ruchu w
zwigzku z realizacja inwestycji pn. ,,Budowa drog rowerowych w kierunku miejscowosci Trzebiez-etap 11
/odcinek od granicy miasta Police do miejscowosci Niektonczyca/”. 2.Przedmiot zamowienia obejmuje wykonanie
wszelkich prac i czynno$ci niezbgdnych do prawidtowego zrealizowania przedmiotowego zamdowienia w zakresie
rzeczowym ujetym w niniejszym opisie przedmiotu zamowienia. 3.Planowane przedsiewzigcie stanowi inwestycje
drogowa polegajaca na: budowie $ciezki rowerowej o szer. 2,0m wzdhuz drogi wojewddzkiej nr 114 na odc. od
szkoly w m. Nieklonczyca do skrzyzowania drogi wojewodzkiej z ul. Sosnowa w Policach-Jasienicy, przebudowie
odcinkéw istniejgcego chodnika na cigg pieszo-rowerowy o szer. 3,0m w ciggu projektowanej sciezki rowerowe;.
4.Sciezka biegnie po lewej stronie drogi wojewddzkiej nr 114 Nowe Warpno-Police-Tanowo od m. Nieklonczyca
przez Debostrow do m. Police-Jasienica. 5.Cate zamierzenie realizowane bedzie na terenie miejscowosci
Niektonczyca, Debostrow i Police-Jasienica , gm. Police, powiat Police. 6.Konstrukcja nawierzchni
nowobudowanej Sciezki rowerowej jest bitumiczna na podbudowie z kruszywa. Konstrukcja nawierzchni ciggu



pieszo-rowerowego tj. w miejscu poszerzanych chodnikow jest z kostki brukowej betonowej na podbudowie z
kruszywa. 7.Poza budowa $Sciezki rowerowej i ciggu pieszo-rowerowego przedmiotowe zamowienie obejmuje
rowniez: wycinke drzew 1 krzewow kolizyjnych z budowa $ciezki rowerowej (zgodnie z inwentaryzacja
dendrologiczng, budowe przepustu pod $ciezka rowerowg z rur HDPE $rednicy 60cm na rowie w km 2+017,
przestawienie ze skrajni projektowanej §ciezki kolidujacych stupdéw energetycznych zgodnie z projektem
branzowym oraz przestawienie ze skrajni projektowanej §ciezki kolidujacych stupéw telekomunikacyjnych
zgodnie z projektem branzowym.

11.4) Glowny kod CPV: 45233162-2
Dodatkowe kody CPV:
45233290-8,
45233292-2,
45112710-5,
45233120-6,
45111300-1,
45233200-1,
45233140-2,
45233000-9,
45100000-5
I1.5) Okres na jaki zostala zawarta umowa w sprawie zamowienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny
system zakupow:
umowa przed aneksem do 29.05.2020r. aneks do 30.06.2020

SEKCJA I1I: PROCEDURA

II1.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMOWIENIA
Przetarg nieograniczony

SEKCJA 1V: UDZIELENIE ZAMOWIENIA

NAZWA: Budowa drog rowerowych w kierunku miejscowosci Trzebiez-etap Il /odcinek od granicy miasta Police
do miejscowosci Niektonczyca/

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMOWIENIA/ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ/USTANOWIENIA

DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPOW: 09/09/2019

IV.2) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA/Z KTORYM

ZAWARTO UMOWE RAMOWA/USTANOWIONO DYNAMICZNY SYSTEM ZAKUPOW:
Przedsigbiorstwo Budowlane BIS Spotka z 0.0., kontakt@pb-bis.pl, ul. Stotczynska 178, 71-873, Szczecin,
kraj/woj. zachodniopomorskie

IV.3) Informacja na temat wartosci zamowienia w chwili zawarcia umowy (bez VAT): 1221635.06 PLN.

1V.4) INFORMACJE DODATKOWE
Wprowadza si¢ dwie zmiany umowy. Pierwsza polega na korekcie pomytki oczywistej w zapisie numeru NIP
Wykonawcy. Poprawny jest numer wskazany w informacji odpowiadajacej odpisowi aktualnemu z rejestru
przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sagdowego. W ofercie Wykonawca ztozyt dokumenty poprawne.
Dokonujac przeniesienia danych Wykonawcy z dokumentacji przetargowej do tresci umowy doszto do
oczywistej omytki pisarskiej, ktora wymaga skorygowania. Druga to zwigkszenie zakresu umowy z zakresu
Bezpieczenstwa Ruchu Drogowego i polega na poszerzeniu przejscia dla pieszych przy szkole w
Niektonczycy poprzez dostosowanie szerokosci ciggu pieszo rowerowego na przejsciu dla pieszych i rowerow
do szerokos$ci znakow P-10 1 P-11 przy szkole w Nieklonczycy. Zmiana wynika z konieczno$ci dostosowania
w/w przejscia do obecnych przepiséw. Proponowana zmiana zostata zaakceptowana przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego i ma forme rysunku zastepczego wraz z kosztorysem na kwote 3245,28 zt. Zgodnie z
aktualnym na rok 2019 rozporzadzeniem ,,Szczegotowe warunki techniczne dla znakoéw drogowych
poziomych i1 warunki ich umieszczania na drogach” szerokos¢ przejazdu dla rowerzystow malowanego linig
P-11 powinna by¢ rowna szeroko$ci drogi dla rowerow, jednak nie moze by¢ mniejsza niz 3,0m. Wg
poprzedniej edycji tego rozporzadzenia minimalna szeroko$¢ przejazdu rowerowego wynosita 2,0m.

SEKCJA V: ZMIANA UMOWY




V.1) DATA ZMIANY UMOWY:

16/06/2020

V.2) RODZAJ 1 ZAKRES ZMIAN:

podstawa prawna zmiany okreslona w art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp:

zmiana wartos$ci 1 zakresu umowy poprzez prace dodatkowe przewidziane w umowie a niemozliwe do przewidzenia
podczas sktadania ofert.

V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:

na pisemny wniosek Wykonawcy, ztozony w dniu 11.05.2020r. na podstawie § 17 ust. 1 pkt 1.1) ppkt 1.1.2. litera d
uzasadniony pracami dodatkowymi ktdre nalezato wykona¢ w celu zapewnienia poprawnosci wykonania catego
zadania, a ktore nie byly objete pierwotng dokumentacja projektowa i byty nie do przewidzenia na etapie
projektowania umowy nr TI-272/13/2019 z dnia 09 wrzesnia 2019 roku zmienia si¢ kwot¢ wynagrodzenia.

V.4) INFORMACJE DODATKOWE:



