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Odpowiedz na interpelacje

W odpowiedzi na interpelacje z dnia 05 czerwca 2023 roku w sprawie zabezpieczenia
dodatkowych $rodkéw finansowych na zadaniu inwestycyjnym Przebudowa i modernizacja sali
widowiskowej wraz z innymi pomieszczeniami oraz wymiana wyposaienia akustycznego i
oswietleniowego w budynku Miejskiego Osrodka Kultury w Policach na wykonanie prac
wyszczegolnionych w pismie Dyrektor Miejskiego O$rodka Kultury w Policach z dnia 02 czerwca 2023
roku informuje, ze zgodnie z kosztorysem inwestorskim opracowanym na podstawie zleconej przez
MOK w Policach dokumentacji projektowej, koszt realizacji catego zadania inwestycyjnego miat
zamkna¢ sie w kwocie 17 000 000 ztotych (m.in. wraz z robotami dotyczacymi elewacji budynku) —
z czego 15 300 000 zt ze srodkéw budzetu panstwa, a 1 700 000 zt z budzetu gminy. Biorgc pod uwage
sytuacje na rynku budowlanym (rosngce ceny ustug i materiatéw), po aktualizacji kosztorysu
inwestorskiego, jeszcze przed pierwszym postepowaniem o zamdwienie publiczne podjeto decyzje o
wytgczeniu z zakresu zamodwienia wykonania elewacji. Pomimo ograniczenia zakresu w ogtoszonym
postepowaniu o zamodwienie publiczne, jedyny wykonawca, ktéry ztozyt oferte zaoferowat realizacje
za cene ofertowg w wysokosci 24 400 000 zt. Ze wzgledu, ie zaoferowana cena przewyiszata o
7400000 zt zaplanowany budiet na realizacje zadania, podjeto decyzje o uniewaznieniu
postepowania, kolejnym ograniczeniu zakresu robét budowlanych i wymiany wyposazenia do zakresu
optymalnego. Jednoczesnie na Sesji Rady Miejskiej w sierpniu 2022 roku zaproponowatem zwiekszenie
wydatkdw na realizacyje zadania o 5000000 zt (do wysokosci 23 000 000 zt). W ponownie
przeprowadzonym postepowaniu o zamowienie publiczne, zndw zostata ztozona tylko jedna oferta
(zreszta przez tego samego wykonawce) i przy ograniczonym ponownie zakresie realizacji zadania,
wykonawca zaoferowat realizacje zadania za cene ofertowa w wysokosci 21 900 000 zt. Juz w trakcie
realizacji robét budowlanych wynikneta koniecznos¢ realizacji prac, ktdre nie byly objete przedmiotem
zamowienia (roboty dodatkowe zwigzane m.in. z wymiang instalacji elektrycznej i monitoringu oraz
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wymiang piondw odwodnienia dachu), stad za zgoda Rady Miejskiej w Policach, w maju 2023 roku
zwigkszono budzet przeznaczony na realizacje zadania o dodatkowy 1 800 000 zi.

Jednoczesnie informuje, ze na Sesji Rady Miejskiej w Policach w czerwcu 2023 roku
zaproponuje aby przedmiotowe zadanie inwestycyjne zostato wprowadzone do wykazu przedsiewzie¢
wieloletnich z terminem realizacji do marca 2024 roku wraz ze zwiekszeniem tacznych kosztow
realizacji o 900 000 zt z przeznaczeniem na wymiane instalacji centralnego ogrzewania. Niestety, na
remont czesci pomieszczen i cze$ciowa wymiane stolarki drzwiowej, jak i na wykonanie nowej elewacji,
w obecnej sytuacji finansowej i bez zewnetrznego wsparcia nas nie sta¢. Poczynimy starania, aby
pozyskac zewnetrzne dofinansowanie na ten zakres przebudowy.
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