Załącznik nr 1 do umowy nr UA.....

HARMONOGRAM RZECZOWO -TERMINOWY

WARIANT			W	Z	TERMIN WYKONANIA od daty podpisania umowy	ZAKRES PRAC
1-KROTNE WYŁOŻENIE PLANU, BRAK UWAG				Z	~ 2 TYG. DO	przekazanie materiałów określonych w § 2 umowy
	NIEPONAWIANIE UZGODNIEŃ		W		~ 3 TYG. DO	wykonanie i przekazanie Zamawiającemu 2 egzemplarzy koncepcji projektu planu oraz ekofizjografii
				Z	~ 3 TYG. DO	sprawdzenie koncepcji projektu planu oraz sformułowanie uwag zgodnie z polityka gminy
			W		~ 5 TYG. DO	wykonanie i przekazanie Zamawiającemu 2 egzemplarzy projektu planu oraz ekofizjografii
				Z	~ 3 TYG. DO	uzgodnienie zakresu prognozy oddziaływania na środowisko
				Z	~ 3 TYG. DO	sprawdzenie projektu planu oraz sformułowanie uwag zgodnie z polityką gminy (Wydziały UG)
			W		~ 4 TYG. DO	naniesienie poprawek, skorygowanie projektu planu, przekazanie 2 egz. projektu planu i po 1 egz. prognoz **(płatność § 4 ust. 2 pkt 1 umowy)**
				Z	~ 2 TYG. DO	przedstawienie Burmistrzowi projektu planu i prognoz *(prezentacja przez Wykonawcę na posiedzeniu Burmistrza)*
			W		~ 2 TYG. DO	naniesienie poprawek Burmistrza, przekazanie 1 egz. projektu planu i prognoz
				Z	~ 3 TYG. DO	decyzje Burmistrza o skierowaniu projektu do opiniowania i uzgadniania
			W		~ 5 TYG. DO	zaopiniowanie projektu oraz naniesienie korekt wynikłych z opiniowania
			W		~5 TYG. DO	uzgodnienie projektu oraz naniesienie korekt wynikłych z uzgadniania
			W		~ 2 TYG. DO	przygotowanie kompletnego wniosku o odrolnienie/odlesienie
					~12 * TYG.DO	uzyskanie decyzji w sprawie zgody na odlesienie/odrolnienie **(płatność § 4 ust. 2 pkt 2 umowy)**
			W		~ 2 TYG. DO	naniesienie korekt wynikających z braku zgody na odlesienie/odrolnienie, przekazanie 2 egz. projektu planu i po 1 egz. prognoz
				Z	~ 3 TYG. DO	decyzja Burmistrza o wyłożeniu planu, ogłoszenie w prasie
				Z	~ 3 TYG. DO	wyłożenie projektu planu do publicznego wglądu, dyskusja publiczna
				Z	~ 3 TYG. DO	przyjmowanie uwag,
	PLANU UWAGI		W		~3 TYG. DO	brak uwag, przekazanie projektu planu do uchwalenia, w zakresie o którym mowa w § 3, ust. 3 umowy
				Z	~ 2 TYG. DO	sprawdzenie projektu uchwały przez Wydział UA
				Z	~ 3 TYG.DO	decyzja Burmistrza o skierowaniu planu do uchwalenia, przedłożenie projektu uchwały komisjom Rady Miejskiej
					Sesja	**uchwalenie planu** **(płatność § 4 ust. 2 pkt 3 umowy)**
			W		~ do 3 dni	przekazanie dokumentacji w zakresie wym. w § 3 ust 2 umowy
					~	publikacja w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego **(płatność § 4 ust. 2 pkt 4 umowy)**
1-KROTNE WYŁOŻENIE			W		~ 1 TYG. DO	złożono uwagi: zestawienie złożonych uwag, propozycje rozstrzygnięć wobec złożonych uwag.
				Z	~ 2 * TYG. DO	konsultacje ze składającymi uwagi, zajęcie przez Burmistrza stanowiska wobec złożonych uwag
			W		~ 3 TYG DO	wniesienie uwzględnionych uwag, skorygowanie prognoz, przekazanie projektu planu do uchwalenia, w zakresie o którym mowa w § 3, ust. 3 umowy
				Z	~ 3 TYG. DO	sprawdzenie proj. uchwały przez Wydz. UA
				Z	~ 3 TYG. DO	decyzja Burmistrza o przedstawieniu Radzie uwag nieuwzględnionych w planie wraz z projektem uchwały
					sesja	**rozpatrzenie nieuwzględnionych uwag, w przypadku zgody na nieuwzględnienie, uchwalenie planu** **(płatność § 4 ust. 2 pkt 3 umowy)**
			W		~ do 3 dni	przekazanie dokumentacji w zakresie wym. w § 3, ust. 2 umowy
						publikacja w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego **(płatność § 4 ust. 2 pkt 4 umowy)**
			W		~ 3 * TYG. DO	wniesienie uwzgl. uwag, korekta prognoz, ponowienie czynności, przekazanie projektu do uchwalenia, w zakresie o którym mowa w § 3, ust. 3 umowy
				Z	~ 3 TYG. DO	sprawdzenie proj. uchwały przez Wydział UA
				Z	~ 3 TYG. DO	decyzja Burmistrza o przedstawieniu Radzie uwag nieuwzględnionych w planie wraz z projektem uchwały
					Sesja	**rozpatrzenie nieuwzględnionych uwag, w przypadku zgody na nieuwzględnienie, uchwalenie planu** **(płatność § 4 ust. 2 pkt 3 umowy)**
			W		~ do 3 dni	przekazanie dokumentacji w zakresie wym. w § 3, ust. 2 umowy
						publikacja w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego **(płatność § 4 ust. 2 pkt 4 umowy)**

Uwaga: przekroczenie terminu oznaczonego (*) tj. niezależnego od Zamawiającego i Wykonawcy powoduje odpowiednie przesunięcia w harmonogramie

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA