 Załącznik nr 1do umowy nr ....... z dnia ...... 2007r.

HARMONOGRAM RZECZOWO -TERMINOWY

	WARIANT
	W
	Z
	TERMIN WYKONANIA

od daty umowy
	ZAKRES PRAC

	1-KROTNE WYŁOŻENIE PLANU, BRAK UWAG


	NIEPONAWIANIE UZGODNIEŃ
	UWAGI, PONAWIANIE UZGODNIEŃ
	
	
	Z
	~ 1 TYG. DO ……….
	przekazanie materiałów określonych w § 2 umowy

	
	
	
	
	W
	
	~ 8 TYG. DO ………..
	wykonanie i przekazanie Zamawiającemu 2 egzemplarzy projektu planu oraz ekofizjografii i prognoz 

	
	
	
	
	
	Z
	~ 4 TYG. DO ………..
	sprawdzenie projektu planu oraz sformułowanie uwag zgodnie z polityką gminy (Wydziały UG)

	
	
	
	
	W
	
	~ 3 TYG. DO ………..
	naniesienie poprawek, skorygowanie projektu planu, przekazanie 2 egz. projektu planu i po 1 egz. prognoz           (płat § 4 ust. 2 pkt 1 umowy)

	
	
	
	
	
	Z
	~ 2 TYG. DO ………..
	przedstawienie Burmistrzowi projektu planu i prognoz (prezentacja przez Wykonawcę na posiedzeniu Burmistrza)

	
	
	
	
	W
	
	~ 3 TYG. DO ………..
	naniesienie poprawek Burmistrza, przekazanie 1 egz. projektu planu i prognoz

	
	
	
	
	
	Z
	~ 3 TYG. DO ………..
	decyzje Burmistrza o skierowaniu projektu do opiniowania i uzgadniania

	
	
	
	
	W
	
	~5 TYG.  DO ………..
	zaopiniowanie projektu

	
	
	
	
	W
	
	~ 8 TYG. DO ………..
	uzgodnienie projektu planu

	
	
	
	
	W
	
	~ 2 TYG. DO ………..
	naniesienie korekt wynikłych z uzgadniania i opiniowania                                                                                           (płat § 4 ust. 2 pkt 2 umowy)

	
	
	
	
	
	Z
	~ 4 TYG. DO ………..
	decyzja Burmistrza o wyłożeniu planu, ogłoszenie w prasie              

	
	
	
	
	
	Z
	~ 3 TYG. DO ………..
	wyłożenie projektu planu do publicznego wglądu, dyskusja publiczna

	
	
	
	
	
	Z
	~ 2 TYG. DO ………..
	przyjmowanie uwag, 

	
	PLANU UWAGI
	ŁOŻENIE  PANU
	
	W
	
	~3 TYG.  DO ………..
	brak uwag, przekazanie dokumentacji do uchwalenia w zakresie wymienionym w §3 ust. 1 umowy                                                             

	
	
	
	
	
	Z
	~ 2 TYG. DO ………..
	sprawdzenie projektu uchwały przez Wydział UA, decyzja Burmistrza o skierowaniu planu do uchwalenia                                                                              

	
	
	
	
	
	Z
	~ 2 TYG. DO ………..
	sprawdzenie projektu uchwały przez Wydział Organizacyjno – Prawny, przedłożenie projektu uchwały Radzie Miejskiej

	
	
	
	
	
	sesja ………..
	uchwalenie planu                                                                                                                                                       (płat § 4 ust. 2 pkt 3 umowy) 

	
	
	
	
	W
	
	~  do 3 dni
	przekazanie dokumentacji w zakresie wym. w § 3 ust 2 umowy

	
	
	
	
	~
	publikacja w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego                                                                 (płat § 4 ust. 2 pkt 4 umowy)

	
	1-KROTNE WYŁOŻENIE
	  WY
	
	W
	
	~ 1 TYG.  DO ………..
	złożono uwagi: zestawienie złożonych uwag, propozycje rozstrzygnięć wobec złożonych uwag.

	
	
	
	
	
	Z
	~ 2 TYG.  DO ………..
	konsultacje ze składającymi uwagi, zajęcie przez Burmistrza stanowiska wobec złożonych uwag

	
	
	1-KR OTN E
	
	W
	
	~ 4 TYG.  DO ………..
	wniesienie uwzględnionych uwag, skorygowanie prognoz, przekazanie dokumentacji do uchwalenia w zakresie wym. w § 3, ust 1 umowy

	
	
	
	
	
	Z
	~ 2 TYG.  DO ………..
	sprawdzenie proj. uchwały przez Wydz. UA, decyzja Burmistrza o przedstawieniu Radzie uwag nieuwzględnionych w planie wraz z projektem uchwały

	
	
	
	
	
	Z
	~ 2 TYG.  DO ………..
	sprawdzenie proj. uchwały przez Wydz. Organizacyjno-Prawny, przedłożenie projektu uchwały Radzie Miejskiej

	
	
	
	
	
	sesja ………..
	rozpatrzenie nieuwzględnionych uwag, w przypadku zgody na nieuwzględnienie, uchwalenie planu             (płat § 4 ust. 2 pkt 3 umowy)

	
	
	
	
	W
	
	~ do 3 dni 
	przekazanie dokumentacji w zakresie wym. w § 3, ust. 2 umowy

	
	
	
	
	~
	publikacja w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego                                                                  (płat § 4 ust. 2 pkt 4 umowy)

	
	
	
	
	W
	
	(*) 4 TYG DO ………..
	wniesienie uwzględnionych uwag, korekta prognoz, ponowienie czynności, przekazanie dok. do uchwalenia w zakresie wym. w § 3, ust 1 umowy 

	
	
	
	
	
	Z
	~ 3 TYG.  DO ………..
	sprawdzenie proj. uchwały przez Wydział UA , decyzja Burmistrza o przedstawieniu Radzie uwag nieuwzględnionych w planie wraz z projektem uchwały                            

	
	
	
	
	
	Z
	~ 3 TYG.  DO ………..
	sprawdzenie proj. uchwały przez Wydział Organizacyjno-Prawny, przedłożenie projektu uchwały Radzie Miejskiej

	
	
	
	
	
	 sesja ………..
	rozpatrzenie nieuwzględnionych uwag, w przypadku zgody na nieuwzględnienie, uchwalenie planu              (płat § 4 ust. 2 pkt 3 umowy)

	
	
	
	
	W
	
	~ do 3 dni 
	przekazanie dokumentacji w zakresie wym. w § 3, ust. 2 umowy

	
	
	
	
	
	publikacja w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego                                                                      (płat § 4 ust. 2 pkt 4 umowy)


Uwaga: przekroczenie terminu oznaczonego (*) tj. niezależnego od Zamawiającego i Wykonawcy powoduje odpowiednie przesunięcia w harmonogramie
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