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HARMONOGRAM RZECZOWO -TERMINOWY

	WARIANT
	W
	Z


	TERMIN WYKONANIA

od daty umowy
	ZAKRES PRAC

	..................................I WARIANT..............................


	           II WARIANT.................................
	
	Z
	~ 1 TYG. DO ……….
	przekazanie materiałów określonych w § 2 umowy

	
	
	W
	
	~ 8 TYG. DO ……….
	wykonanie i przekazanie 1 egz. wstępnego projektu studium 

	
	
	
	Z
	~ 3 TYG. DO ……….
	sprawdzenie wstępnego projektu studium oraz sformułowanie uwag zgodnie z polityką gminy 

	
	
	W
	
	~ 8 TYG. DO ………..
	wykonanie i przekazanie Zamawiającemu 2 egzemplarzy projektu studium uwzględniającego uwagi do projektu 

	
	
	
	Z
	~ 4 TYG. DO ………..
	sprawdzenie projektu studium oraz sformułowanie uwag 

	
	
	W
	
	~ 4 TYG. DO ………..
	naniesienie poprawek, przekazanie 1 egz. skorygowanego projektu studium                     

	
	
	W
	Z
	~ 2 TYG. DO ………..
	przedstawienie Burmistrzowi projektu studium       (prezentacja przez Wykonawcę na posiedzeniu Burmistrza)

	
	
	W
	
	~ 4 TYG. DO ………..
	naniesienie poprawek Burmistrza, przekazanie 2 egz. projektu studium                                                                      (płat § 4 ust. 2 pkt 1 umowy)

	
	
	W
	
	~ 5 TYG. DO ………..
	uzgodnienie zakresu i formy prognozy oddziaływania na środowisko

	
	
	W
	
	~ 4 TYG. DO ……….
	wykonanie prognozy oddziaływania na środowisko i skorygowanie projektu w oparciu o wykonaną prognozę

	
	
	
	Z
	~ 1 TYG. DO ………..
	akceptacja Burmistrza  i skierowanie projektu do opiniowania i uzgadniania

	
	
	W
	
	~4 TYG.  DO ………..
	zaopiniowanie projektu przez gminną komisję urbanistyczno - architektoniczną

	
	
	W
	
	~ 6 TYG. DO ………..
	uzgodnienie projektu studium przez organy uzgadniające

	
	
	W
	
	~ 8 TYG. DO ………..
	zaopiniowanie projektu studium przez organy opiniujące 

	
	
	W
	
	~ 3 TYG. DO ………..
	naniesienie korekt wynikłych z uzgadniania i opiniowania                                                                                        (płat § 4 ust. 2 pkt 2 umowy)

	
	
	
	Z
	~ 5 TYG. DO ………..
	sprawdzenie projektu studium, decyzja Burmistrza o wyłożeniu studium, ogłoszenie w prasie              

	
	
	W
	Z
	~ 6 TYG. DO ………..
	wyłożenie projektu studium wraz z prognozą do publicznego wglądu, dyskusja publiczna

	
	
	
	Z
	~ 3 TYG. DO ………..
	przyjmowanie uwag, 

	
	
	W
	
	~3 TYG. DO ………..
	brak uwag lub nieuwzględnienie uwag, przekazanie 1 projektu uchwały z załącznikami

	
	
	
	Z
	~ 2 TYG. DO ………..
	sprawdzenie projektu uchwały przez Wydział UA, decyzja Burmistrza o skierowaniu studium do uchwalenia                                                                              

	
	
	W
	
	~ 1 TYG. DO ………..
	przekazanie dokumentacji do uchwalenia w zakresie wymienionym w §3 ust. 2 i 3 umowy                                                            

	
	
	
	Z
	~ 2 TYG. DO ………..
	sprawdzenie projektu uchwały przez Wydział Organizacyjno – Prawny, przedłożenie projektu uchwały Radzie Miejskiej

	
	
	
	sesja ………..
	uchwalenie studium                                                                                                                                                       (płat § 4 ust. 2 pkt 3 umowy) 

	
	
	W
	
	~ do 3 dni
	przekazanie dokumentacji w zakresie wym. w § 3, ust. 4 umowy

	
	.........................................
	W
	
	~ 2 TYG. DO ………..
	złożono uwagi: zestawienie złożonych uwag, propozycje rozstrzygnięć wobec złożonych uwag.

	
	
	W
	Z
	~ 2 TYG. DO ………..
	konsultacje ze składającymi uwagi, zajęcie przez Burmistrza stanowiska wobec złożonych uwag

	
	
	W
	
	~ 4 TYG. DO ………..
	wniesienie uwzględnionych uwag, przekazanie 1 egz. projektu uchwały z załącznikami

	
	
	
	Z
	~ 2 TYG. DO ………..
	sprawdzenie proj. uchwały przez Wydz. UA, decyzja Burmistrza o przedstawieniu Radzie uwag nieuwzględnionych w planie wraz z projektem uchwały

	
	
	W
	
	~ 1 TYG. DO ………..
	przekazanie dokumentacji do uchwalenia w zakresie wym. w § 3, ust 2 i 3 umowy

	
	
	
	Z
	~ 2 TYG. DO ………..
	sprawdzenie proj. uchwały przez Wydz. Organizacyjno-Prawny, przedłożenie projektu uchwały Radzie Miejskiej

	
	
	
	sesja ………..
	rozpatrzenie nieuwzględnionych uwag, w przypadku zgody na nieuwzględnienie, uchwalenie studium           (płat § 4 ust. 2 pkt 3 umowy)

	
	
	W
	
	~ do 3 dni 
	przekazanie dokumentacji w zakresie wym. w § 3, ust. 4 umowy


Oznaczenia:
I – wariant 1-krotne wyłożenie studium, brak uwag lub nieuwzględnienie uwag
II- wariant 1-krotne wyłożenie projektu studium, złożenie uwag,
W - Wykonawca
Z - Zamawiający
ZAMAWIAJĄCY














WYKONAWCA

