






            Załącznik nr 1 do umowy nr UA- Zmiany Miasto i Gmina Police.
  HARMONOGRAM RZECZOWO -TERMINOWY

	WARIANT
	W
	Z
	TERMIN WYKONANIA

od daty podpisania umowy
	ZAKRES PRAC

	1-KROTNE WYŁOŻENIE PLANU, BRAK UWAG


	NIEPONAWIANIE UZGODNIEŃ
	UWAGI, PONAWIANIE UZGODNIEŃ
	
	
	Z
	 ~ 1 TYG. DO …………….
	przekazanie materiałów określonych w § 2 umowy

	
	
	
	
	W
	
	 ~  4 TYG. DO …………..
 ~  3 TYG. DO …………….

 ~ 6 TYG. DO ……………
	wykonanie i przekazanie Zamawiającemu 2 egzemplarzy koncepcji projektu planu oraz ekofizjografii

sprawdzenie koncepcji projektu planu oraz sformułowanie uwag zgodnie z polityka gminy

wykonanie i przekazanie Zamawiającemu 2 egzemplarzy projektu planu oraz ekofizjografii



	
	
	
	
	
	Z
	~ 3 TYG.  DO ……………..
	sprawdzenie projektu planu oraz sformułowanie uwag zgodnie z polityką gminy (Wydziały UG)

	
	
	
	
	W
	
	~ 4 TYG. DO……………..
	naniesienie poprawek, skorygowanie projektu planu, przekazanie 2 egz. projektu planu i po 1 egz. prognoz  

 (płatność § 4 ust. 2 pkt 1 umowy)

	
	
	
	
	
	Z
	   ~ 2 TYG.  DO …………..
	przedstawienie Burmistrzowi projektu planu i prognoz (prezentacja przez Wykonawcę na posiedzeniu Burmistrza)

	
	
	
	
	W
	
	~ 2 TYG.  DO…………….
	naniesienie poprawek Burmistrza, przekazanie 1 egz. projektu planu i prognoz

	
	
	
	
	
	Z
	   ~ 4 TYG.  DO ………….
	decyzje Burmistrza o skierowaniu projektu do opiniowania i uzgadniania

	
	
	
	
	W
	
	  ~ 12  TYG. DO…………….
	zaopiniowanie i uzgodnienie projektu oraz naniesienie korekt wynikłych z opiniowania i uzgadniania

	
	
	
	
	W
	
	   ~ 2 TYG.  DO …………..
	przygotowanie kompletnego wniosku o odrolnienie/odlesienie                                                                    


	
	
	
	
	*
	~ 12 TYG.  DO …………...
	uzyskanie decyzji w sprawie zgody na odlesienie/odrolnienie 

(płatność § 4 ust. 2 pkt 2 umowy)

	
	
	
	
	W
	
	~ 2 TYG. DO …………..
	naniesienie korekt wynikających z braku zgody na odlesienie/odrolnienie, przekazanie 2 egz. projektu planu i po 1 egz. prognoz

	
	
	
	
	
	Z
	    ~ 3 TYG. DO ………….
	decyzja Burmistrza o wyłożeniu planu, ogłoszenie w prasie              

	
	
	
	
	
	Z
	    ~ 3 TYG. DO ………….
	wyłożenie projektu planu do publicznego wglądu, dyskusja publiczna

	
	
	
	
	
	Z
	    ~ 2 TYG. DO …………
	przyjmowanie uwag, 

	
	PLANU UWAGI
	wYŁOŻENIE PANU
W
	
	W
	
	    ~ 3 TYG. DO ………..
	brak uwag, przekazanie projektu planu do uchwalenia oraz 6 egz. załączników graficznych w formacie A4              

	
	
	
	
	
	Z
	    ~ 3 TYG. DO ………..
	sprawdzenie projektu uchwały przez Wydział UA

	
	
	
	
	
	Z
	    ~ 2 TYG. DO ……….
	sprawdzenie projektu uchwały przez Wydział Organizacyjno – Prawny, przedłożenie projektu uchwały Radzie Miejskiej

	
	
	
	
	
	Z
	    ~ 1 TYG. DO………..
	decyzja Burmistrza o skierowaniu planu do uchwalenia 

	
	
	
	
	
	sesja ………….
	uchwalenie planu                                                                                                                                       

(płatność § 4 ust. 2 pkt 3 umowy) 

	
	
	
	
	W
	
	~  do 3 dni
	przekazanie dokumentacji w zakresie wym. w § 3 ust 2 umowy

	
	
	
	
	~
	publikacja w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego                                                 

(płatność § 4 ust. 2 pkt 4 umowy)

	
	1-KROTNE WYŁOŻENIE
	
	
	W
	
	     ~ 1 TYG
	złożono uwagi: zestawienie złożonych uwag, propozycje rozstrzygnięć wobec złożonych uwag.

	
	
	
	
	
	Z
	     ~ 2 TYG. r.
	konsultacje ze składającymi uwagi, zajęcie przez Burmistrza stanowiska wobec złożonych uwag

	
	
	1-KROTNE
	
	W
	
	     ~ 3 TYG
	wniesienie uwzględnionych uwag, skorygowanie prognoz, przekazanie projektu planu do uchwalenia oraz 6 egz. załączników graficznych w formacie A4              

	
	
	
	
	
	Z
	     ~ 3 TYG.
	sprawdzenie proj. uchwały przez Wydz. UA 

	
	
	
	
	
	Z
	     ~ 2 TYG.  .
	sprawdzenie proj. uchwały przez Wydz. Organizacyjno-Prawny, przedłożenie projektu uchwały Radzie Miejskiej

	
	
	
	
	
	Z
	     ~ 1 TYG. DO r.
	decyzja Burmistrza o przedstawieniu Radzie uwag nieuwzględnionych w planie wraz z projektem uchwały

	
	
	
	
	
	sesja 
	rozpatrzenie nieuwzględnionych uwag, w przypadku zgody na nieuwzględnienie, uchwalenie planu    

(płatność § 4 ust. 2 pkt 3 umowy)

	
	
	
	
	W
	
	~ do 3 dni
	przekazanie dokumentacji w zakresie wym. w § 3, ust. 2 umowy

	
	
	
	
	
	publikacja w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego                                                 
 (płatność § 4 ust. 2 pkt 4 umowy)

	
	
	
	
	W
	
	~ 3 TYG.  DO 
	wniesienie uwzględnionych uwag, korekta prognoz, ponowienie czynności, przekazanie projektu planu do uchwalenia oraz 6 egz. załączników graficznych w formacie A4               

	
	
	
	
	
	Z
	~ 3 TYG.  DO 
	sprawdzenie proj. uchwały przez Wydział UA 

	
	
	
	
	
	Z
	~ 2 TYG. DO 
	sprawdzenie proj. uchwały przez Wydział Organizacyjno-Prawny, przedłożenie projektu uchwały Radzie Miejskiej

	
	
	
	
	
	Z
	~ 1 TYG. DO 
	decyzja Burmistrza o przedstawieniu Radzie uwag nieuwzględnionych w planie wraz z projektem uchwały

	
	
	
	
	
	 sesja …………
	rozpatrzenie nieuwzględnionych uwag, w przypadku zgody na nieuwzględnienie, uchwalenie planu        
(płatność § 4 ust. 2 pkt 3 umowy)

	
	
	
	
	W
	
	~ do 3 dni
	przekazanie dokumentacji w zakresie wym. w § 3, ust. 2 umowy

	
	
	
	
	
	publikacja w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego                                                               
(płatność § 4 ust. 2 pkt 4 umowy)


            Uwaga: przekroczenie terminu oznaczonego (*) tj. niezależnego od Zamawiającego i Wykonawcy powoduje odpowiednie przesunięcia w harmonogramie

         ZAMAWIAJĄCY














WYKONAWCA

