






            Załącznik nr 1 do umowy nr ……….
  HARMONOGRAM RZECZOWO -TERMINOWY

	WARIANT
	W
	Z
	TERMIN WYKONANIA

od daty podpisania umowy
	ZAKRES PRAC

	1-KROTNE WYŁOŻENIE PLANU, BRAK UWAG


	NIEPONAWIANIE UZGODNIEŃ
	UWAGI, PONAWIANIE UZGODNIEŃ
	
	
	Z
	~ 1 TYG. DO ………
	przekazanie materiałów określonych w § 2 umowy

	
	
	
	
	W
	
	~ 4 TYG. DO ………
	wykonanie i przekazanie Zamawiającemu 2 egzemplarzy koncepcji projektu planu oraz ekofizjografii

	
	
	
	
	
	Z
	~ 3 TYG. DO ……….
	sprawdzenie koncepcji projektu planu oraz sformułowanie uwag zgodnie z polityka gminy

	
	
	
	
	W
	
	~ 6 TYG. DO ………
	wykonanie i przekazanie Zamawiającemu 2 egzemplarzy projektu planu oraz ekofizjografii

	
	
	
	
	
	Z
	~ 3 TYG. DO 
	uzgodnienie zakresu prognozy oddziaływania na środowisko

	
	
	
	
	
	Z
	~ 3 TYG. DO ……….
	sprawdzenie projektu planu oraz sformułowanie uwag zgodnie z polityką gminy (Wydziały UG)

	
	
	
	
	W
	
	~ 4 TYG. DO ………
	naniesienie poprawek, skorygowanie projektu planu, przekazanie 2 egz. projektu planu i po 1 egz. prognoz                                         (płatność § 4 ust. 2 pkt 1 umowy)

	
	
	
	
	
	Z
	~ 2 TYG. DO ………
	przedstawienie Burmistrzowi projektu planu i prognoz (prezentacja przez Wykonawcę na posiedzeniu Burmistrza)

	
	
	
	
	W
	
	~ 2 TYG. DO ……….
	naniesienie poprawek Burmistrza, przekazanie 1 egz. projektu planu i prognoz

	
	
	
	
	
	Z
	~ 4 TYG. DO ………
	decyzje Burmistrza o skierowaniu projektu do opiniowania i uzgadniania

	
	
	
	
	W
	
	~ 5 TYG. DO ………
	zaopiniowanie projektu oraz naniesienie korekt wynikłych z opiniowania

	
	
	
	
	W
	
	~10 TYG. DO ………
	uzgodnienie projektu oraz naniesienie korekt wynikłych z uzgadniania

	
	
	
	
	W
	
	~ 2 TYG. DO ……….
	przygotowanie kompletnego wniosku o odrolnienie/odlesienie                                                                    

	
	
	
	
	*
	~12 TYG.DO ……….
	uzyskanie decyzji w sprawie zgody na odlesienie/odrolnienie                                                                                                                 (płatność § 4 ust. 2 pkt 2 umowy)

	
	
	
	
	W
	
	~ 2 TYG. DO ……….
	naniesienie korekt wynikających z braku zgody na odlesienie/odrolnienie, przekazanie 2 egz. projektu planu i po 1 egz. prognoz

	
	
	
	
	
	Z
	~ 3 TYG. DO ……….
	decyzja Burmistrza o wyłożeniu planu, ogłoszenie w prasie              

	
	
	
	
	
	Z
	~ 3 TYG. DO ……….
	wyłożenie projektu planu do publicznego wglądu, dyskusja publiczna

	
	
	
	
	
	Z
	~ 3 TYG. DO ……….
	przyjmowanie uwag, 

	
	PLANU UWAGI
	WYŁOŻENIE PANU

W
	
	W
	
	~3 TYG. DO ………
	brak uwag, przekazanie projektu planu do uchwalenia, w zakresie o którym mowa w § 3, ust. 3 umowy 

	
	
	
	
	
	Z
	~ 3 TYG. DO ……….
	sprawdzenie projektu uchwały przez Wydział UA

	
	
	
	
	
	Z
	~ 2 TYG. DO ……….
	sprawdzenie projektu uchwały przez Wydział Organizacyjno – Prawny, 

	
	
	
	
	
	Z
	~ 1 TYG.DO ……….
	decyzja Burmistrza o skierowaniu planu do uchwalenia, przedłożenie projektu uchwały komisjom Rady Miejskiej

	
	
	
	
	
	Sesja ……….
	uchwalenie planu                                                                                                                                                                                     (płatność § 4 ust. 2 pkt 3 umowy) 

	
	
	
	
	W
	
	~  do 3 dni
	przekazanie dokumentacji w zakresie wym. w § 3 ust 2 umowy

	
	
	
	
	                          ~
	publikacja w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego                                                                                           (płatność § 4 ust. 2 pkt 4 umowy)

	
	1-KROTNE WYŁOŻENIE
	
	
	W
	
	~ 1 TYG. DO ……….
	złożono uwagi: zestawienie złożonych uwag, propozycje rozstrzygnięć wobec złożonych uwag.

	
	
	
	
	
	Z
	~ 2 TYG. DO ………
	konsultacje ze składającymi uwagi, zajęcie przez Burmistrza stanowiska wobec złożonych uwag

	
	
	1-KROTNE
	
	W
	
	~ 3 TYG DO ………
	wniesienie uwzględnionych uwag, skorygowanie prognoz, przekazanie projektu planu do uchwalenia, w zakresie o którym mowa w § 3, ust. 3 umowy          

	
	
	
	
	
	Z
	~ 3 TYG. DO ……….
	sprawdzenie proj. uchwały przez Wydz. UA 

	
	
	
	
	
	Z
	~ 2 TYG. DO ………
	sprawdzenie proj. uchwały przez Wydz. Organizacyjno-Prawny, 

	
	
	
	
	
	Z
	~ 1 TYG. DO ………
	decyzja Burmistrza o przedstawieniu Radzie uwag nieuwzględnionych w planie wraz z projektem uchwały

	
	
	
	
	
	sesja ………
	rozpatrzenie nieuwzględnionych uwag, w przypadku zgody na nieuwzględnienie, uchwalenie planu                                        (płatność § 4 ust. 2 pkt 3 umowy)

	
	
	
	
	W
	
	~ do 3 dni
	przekazanie dokumentacji w zakresie wym. w § 3, ust. 2 umowy

	
	
	
	
	
	publikacja w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego                                                                                         (płatność § 4 ust. 2 pkt 4 umowy)

	
	
	
	
	W
	
	~ 3 TYG. DO ……….
	wniesienie uwzgl. uwag, korekta prognoz, ponowienie czynności, przekazanie projektu do uchwalenia, w zakresie o którym mowa w § 3, ust. 3 umowy

	
	
	
	
	
	Z
	~ 3 TYG. DO ………
	sprawdzenie proj. uchwały przez Wydział UA 

	
	
	
	
	
	Z
	~ 2 TYG. DO ………
	sprawdzenie proj. uchwały przez Wydział Organizacyjno-Prawny

	
	
	
	
	
	Z
	~ 1 TYG. DO ………
	decyzja Burmistrza o przedstawieniu Radzie uwag nieuwzględnionych w planie wraz z projektem uchwały

	
	
	
	
	
	 sesja ………
	rozpatrzenie nieuwzględnionych uwag, w przypadku zgody na nieuwzględnienie, uchwalenie planu                                        (płatność § 4 ust. 2 pkt 3 umowy)

	
	
	
	
	W
	
	~ do 3 dni
	przekazanie dokumentacji w zakresie wym. w § 3, ust. 2 umowy

	
	
	
	
	
	publikacja w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego                                                                                              (płatność § 4 ust. 2 pkt 4 umowy)


            Uwaga: przekroczenie terminu oznaczonego (*) tj. niezależnego od Zamawiającego i Wykonawcy powoduje odpowiednie przesunięcia w harmonogramie
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